

2019-2020に向けたロードマップ



豊かな芸術文化・スポーツ活動を
育むまちづくり宣言

大会までのロードマップ

	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (平成31年度)	2020年度 (平成32年度)	2021年度以降 (平成33年度以降)
フェーズ	①リオ大会	②リオ大会後～2019ラグビーW杯・2020東京大会準備			③東京大会	④レガシー創出
全体の動き	<p>(オリ・パラ) 8月-9月 リオ大会</p> <p>(ラグビー) 組合せ抽選会</p> <p>(ラグビー) 事前キャンプ地 選定プロセス発表</p> <p>●ラグビー日本代表戦 (対スコットランド/東京スタジアム)</p>	<p>2月 冬季オリ 平昌大会</p> <p>(ラグビー) 開幕1年前イベント</p> <p>(ラグビー) 試合日程発表, チケット概要発表・販売, ボランティア概要発表・募集</p>		<p>(ラグビー) 9-11月 ラグビーW杯</p> <p>●開会式・開幕戦</p> <p>(オリ・パラ) 各種プレ大会 テストイベント</p>	<p>(オリ・パラ) 7月-9月 東京大会</p> <p>●開会式</p>	
国や東京都等の動向	<p>会場の配置確定・施設建設・改修</p> <p>クライアント(顧客)・ファンクション(機能)・会場運営等の個別計画の作成(リオ後に改善)・運用</p> <p>大会準備(競技・放送サービス・エネルギー・セキュリティ・パラリンピックイングリション・ブランド保護など)</p> <p>大会機運の醸成, 大会成功に向けた国内外の連携</p> <p>大会エンブレム発表</p> <p>大会マスコット発表</p> <p>チケット販売</p> <p>聖火リレールート発表</p> <p>聖火リレー</p> <p>ライブサイトの実施(都)</p> <p>フラッグツアの実施(都)</p> <p>大会ボランティアの募集プロセス発表・採用・研修・活用</p> <p>アクション&レガシープラン策定</p> <p>アクション&レガシープランの改訂(毎年改訂予定)・各アクションの実施</p> <p>レガシーレポート作成</p> <p>ホストタウン登録本格化</p> <p>国内事前キャンプ候補地ガイド掲載情報募集</p> <p>国内事前キャンプ候補地ガイド公表・更新</p> <p>国内事前キャンプについて各自自治体が直接交渉・合意・締結</p> <p>障害者スポーツ体験プログラム「No Limits Challenge」などの機運醸成, 補助事業等による市区町村支援 等</p>					大会後のレガシーの継承と活用
機運醸成						
大会ボランティア						
アクション&レガシープラン						
ホストタウン						
事前キャンプ						
都による市区町村支援						
機運醸成	<p>機運醸成資機材の作成・活用, ボランティアの活用検討 (パネル展示・カウントダウン・ポスター・のぼり旗など)</p> <p>●ラグビーフェスティバル</p>					多摩地域と調布市における レガシーの継承と活用
レガシー創出	<p>レガシー創出に向けた取組方針の策定・運用, 2020年に向けた調布市アクション&レガシープランの策定・運用</p> <p>レガシー創出に向けた調査・検討</p> <p>取組方針を踏まえたレガシー創出に向けた取組の推進 (スポーツ・健康, 産業・観光, まちづくり, 文化・国際交流(ホストタウン等)・平和, 教育・青少年の健全育成)</p>					
近隣市等との連携	<p>近隣市等との意見交換・情報共有, 市内各団体等との意見交換・情報共有・連携</p>					
その他市の動き	<p>武蔵野の森総合 スポーツプラザ竣工</p>	<p>調布駅前 複合商業施設竣工</p>	<p>電気通信大学100周年 キャンパス整備・運営</p>			
	<p>例年実施される主なイベント 調布映画祭, 児童青少年フェスティバル, 調布花火・調布よさこい 調布市民スポーツまつり, 調布市民文化祭, 調布市民駅伝競走大会・調布市福祉まつり など</p>					