

第3回調布市2019-2020プロジェクト全体会議



目次

- 大会本番に向けた調布市の取組について……………P3
- ラグビーワールドカップ2019に向けて……………P6
 - ・ ラグビーワールドカップ2019™東京都交通輸送実施計画について
 - ・ ラグビーワールドカップ2019™ファンゾーン運営計画について
 - ・ ファンゾーン周辺での調布市の取組について
 - ・ ラグビーワールドカップ100日前イベントについて
 - ・ ラグビーワールドカップ公式チケットの販売について
- 東京2020大会に向けて……………P14
 - ・ 東京2020ライブサイト等基本計画について
 - ・ 東京五輪音頭-2020-の展開について
 - ・ 車いすバスケットボール関連の取組について
 - ・ 東京2020大会公式チケットの販売について
- その他……………P19
 - ・ 調布市おもてなしボランティアについて
 - ・ シティドレッシング等の取組について
 - ・ 2019年度のスケジュールについて

大会本番に向けた調布市の取組について

大会本番に向けた調布市の取組について①

分野	フェーズ	両大会準備期間		RWC大会	東京2020大会準備	東京2020大会	東京2020大会後	
	時期	2018年度まで	～2019.9.19	2019.9.20～2019.11.2	2019.11.3～2020.7.23	2020.7.24～2020.9.6	2020.9.7～	
ボランティア	大会公式ボランティア (RWC・東京2020大会)	広報 都市ボラ推薦	都による運用	都によるラストマイル 等への配置	都による運用	都による配置	レガシー	
	市独自ボランティア	募集	研修、配置箇所検討 団体向けボラ検討	大会期間中の配置 (ファンゾーン周辺等)	研修、配置箇所検討 団体向けボラ検討	大会期間中の配置 (調布駅前など)		
産業・観光振興	商工会と連携した商工振興事業等の展開	商工会による「2019RWC・2020オリパラ推進委員会」の設置 各種商工振興事業等の企画・実施						
	観光協会と連携した観光振興事業の展開	観光協会による推進組織の設置(予定) 各種観光振興事業の企画・実施						
	インバウンド対策の推進 (多言語化, Wi-Fi整備)	各種マップの多言語化 深大寺エリア等Wi-Fi整備	新規多言語マップの作成 調布駅高規格Wi-Fi整備等	継続				
	シェアサイクルの導入 (手軽な交通手段の確保策)	準備	実証実験	継続				
機運醸成	スポーツイベント	各種事業の実施		ファンゾーン周辺の 市独自イベント展開	機運醸成事業 の実施	コミュニティ ライブサイト・パブリック ビューイングの 展開		
	文化プログラム							
	産業・観光振興							
	シティドレッシング	横断幕、ポスター、バナーフラッグ、 RWCウォールギャラリーの展開など	RWCシティドレッシング	東京2020大会に向けた シティドレッシング展開	東京2020大会 シティドレッシング			
情報・魅力発信	大会関連情報や市の魅力発信	HP, SNSなど 既存の取組展開	総合PRの実施					
安全・安心	治安・災害対策	多様な主体との連携 (安全安心推進会議、各分 会、図上訓練への参画)	・多様な主体との連携 ・大会中の対策検討 ・実地訓練・図上訓練 への参画	・多様な主体との連携 ・大会期間中の対策実施	・RWCの検証 ・東京2020大会に向けた対 策の検討 ・対処要領の検証・見直し	・多様な主体との連携 ・大会期間中の対策実施		
	サイバーセキュリティ							
	感染症対策, 救護活動							

大会本番に向けた調布市の取組について②

分野	フェーズ	両大会準備期間		RWC大会	東京2020大会準備	東京2020大会	東京2020大会後
	時期	2018年度まで	～2019.9.19	2019.9.20～2019.11.2	2019.11.3～2020.7.23	2020.7.24～2020.9.6	2020.9.7～
おもてなし	受動喫煙対策	都市環境の美化 対策準備期間	●2019.7.1条例施行予定		受動喫煙対策の実施		
	障害者対応	バラスポーツの推進、障害者理解の深化 店舗のバリアフリー化の促進(地域共生推進ふれあい商店等補助事業)					
	クリーン作戦	多摩川、野川、 調布駅前での展開	準備・検討	クリーン作戦の展開			
	花いっぱい運動	準備期間	準備期間・展開	花いっぱい運動の展開			
競技会場周辺整備	熱中症対策	ミスト対応 遮熱性舗装					
	歩道橋改修	スタジアム前歩道橋改修					レガシー
	飛田給公共通路補修	公共通路補修					
	飛田給1号踏切拡幅	踏切拡幅					
	駅構内の安全対策	ホームドアの設置 (調布・布田・国領)	ホームドアの設置(飛田給)				
	ラストマイル等道路改修	スタジアム通り 品川通り					
	自転車推奨ルート整備	天文台通り スタジアム通り	スタジアム通り				
	公衆トイレ改修	飛田給、つつじヶ丘、 深大寺公衆トイレ改修	調布駅前 仮設トイレ設置				
	公共サイン	西調布駅の展開	調布駅・飛田給駅の 展開	継続			
教育	オリパラ教育の実施	・オリパラ教育の実施 ・大規模スポーツイベントへの参加 (観戦、体験、選手との交流)、学校観戦の検討・調整		・オリパラ教育の実施 ・学校観戦事業の調整		学校観戦事業の実施	