

# 《 次第 》


## 第2部

### 平成30年度に着手する道路工事及び上屋工事について

- 1 調布駅北側の整備について
- 2 全体スケジュールについて
- 3 平成30年度に着手する工事について
- 4 工事の安全対策について
- 5 工事に関するお問い合わせ先について

# 調布駅北側の整備について


## 整備前



(単位:台)

①から⑦	バス乗降所	7
	バス待機所	0
⑧	タクシー乗降所	2
⑨	タクシー待機所	20
	身障者専用乗降所	0
	一般車用乗降所	0

## 将来



(単位:台)

①から⑦	バス乗降所	7
⑧	バス待機所	4
⑨	タクシー乗降所	1
⑩	タクシー待機所	21
⑪	身障者専用乗降所	1
⑫, ⑬	一般車用乗降所	2


現在ロータリーの外にある3箇所のバス停をロータリー内に収める



交通結節機能の強化

旧甲州街道の渋滞の緩和


# 全体スケジュールについて



	2014 (H26)	2015 (H27)	2016 (H28)	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	2022 (H34)	2023 (H35)	2024 (H36)	2025 (H37)
【全体】	事業認可取得						2020 7/24~9/6				駅前広場整備	
【北側】				駅前広場整備		2019 9/20~11/2	パラリンピック					⑨
【南側】						ラグビーW杯				駅前広場整備		

# 平成30年度に着手する工事内容について

- 道路工事（その1）  
⇒ 車道の舗装，街きよの設置
- 上屋設置工事  
⇒ ロータリー全周に上屋を設置
- 道路工事（その2）  
⇒ 歩道の舗装，横断抑止柵の設置等



# 2020年9月までの工事スケジュール

2019年1月17日現在

内容	平成30年度 (2018年度)			平成31年度 (2019年度)												2020年度 (平成32年度)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
道路工事(その1) (車道部工事)		■																				
上屋工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
道路工事(その2) (歩道部工事)				■	■	■	■															
										ラグビー W杯 9月20日～ 11月2日											オリンピック パラリンピック 7月24日～ 9月6日	


# 道路工事（その1）

- ▶ 工事期間：平成31年（2019年）1月～2月
- ▶ 工事内容：最終のロータリー形状をつくる工事
  - 歩道部を広げる
  - 側溝を設置する
  - 車道舗装（暫定）
- ▶ 昼間工事：置きガードレール内
- ▶ 夜間工事：置きガードレール外



# 道路工事（その1）

工事予定  
H31（2019）年1月～2月





# 道路工事（その1）写真

