

# 都市計画自転車駐車場事業認可及び調布駅前広場の事業進捗状況に関する説明会

日時：平成28年6月8日（水） 午後7時から  
場所：調布市文化会館たづくり くすのきホール

# 次 第

1 挨拶

2 事業説明

(1) 都市計画自転車駐車場事業認可について

(2) 調布駅前広場の事業進捗状況について

3 質疑応答

4 閉 会

# 1 挨 拶

---

## 2 事業説明

---


- (1) 都市計画自転車駐車場事業認可について
- (2) 調布駅前広場の事業進捗状況について

# (1) 都市計画自転車駐車場事業認可について

---

# 事業区域図


調布駅南地下自転車駐車場  
面積：約2,900m<sup>2</sup>  
収容台数：約1,900台



調布都市計画道路  
3・4・30号  
調布駅深大寺線

調布都市計画道路  
3・4・29号  
調布駅南口線


# 事業認可に関する説明です。



# 放置自転車対策の現状・課題・解決策




# 放置自転車現状



撤去台数 (H27)  
約4,000台 (調布駅周辺)  
／約10,000台 (市内)

# 放置自転車対策の課題




ア 市有地に整備が完了した自転車駐車場  
⇒約4,500台 (①+②+⑦)

イ 必要台数 約7,800台

**ウ 不足台数 約3,300台  
(ア-イ)**

# 不足台数の解決策



合計約1,400台

★ ⑩～⑬の4ヶ所で不足台数分の自転車駐車を整備  
(鉄道上部・駅前広場地下)

都市計画道路内に整備  
⇒都市施設 (事業認可)  
約1,900台規模

# 調布駅南地下自転車駐車場整備概要

# 事業概要


事業名：調布都市計画駐車場事業

調布第二号調布駅南地下自転車駐車場

- ▶ 位置 小島町2丁目地内
- ▶ 面積 約2,900m<sup>2</sup>
- ▶ 収容台数 約1,900台
- ▶ 階層 一層
- ▶ 出入口 2箇所
- ▶ エレベーター 1箇所
- ▶ 事業期間

平成28年4月20日

～平成31年3月31日





## 《今後の整備スケジュール》

年度	自転車駐車場整備
平成28年度	事業認可取得 撤去工事
平成29年度	新築工事
平成30年度	↓ 開設(予定)

## (2) 調布駅前広場の事業進捗状況について

---


- 調布駅前広場全体スケジュールについて
- 平成28年度工事スケジュールについて
- 既存樹木の取扱いについて

# 調布駅前広場全体スケジュールについて




# 事業概要

事業名：調布都市計画道路事業 3・4・29号調布駅南口線  
及び 3・4・30号調布駅深大寺線



- 調布 3・4・29号線  
延長 19m 幅員 18m
- 調布 3・4・30号線  
延長 62m 幅員 16m
- 交通広場面積  
16,615m<sup>2</sup>

# 計画平面図(案)



# 広場全体のイメージ図




調布駅  
広場口

調布駅  
中央口


※現段階での検討内容であり、今後関係機関協議により変更の可能性があります

# 駅前広場全体スケジュール(案)について



	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
【全体】	← 事業認可取得		← 用地取得			H31 9/20~11/2	H32 7/24~9/6			
【北側】		← 設計	← 駅前広場整備			ラグビーW杯	オリンピック			
【南側】		← 設計	← 地下駐輪場整備				パラリンピック	← 駅前広場整備		

# 平成32年度時点での平面図




※本図面は工程を平面図に可視化したイメージであり、工事範囲や位置を正確に示しているものではありません。

- 平成31年度までに北側ロータリー部分の工事、地下自転車駐車場整備が完了
- ラグビーワールドカップオリンピック、パラリンピック開催中は原則、工事を実施しない。
- 広場空間を利用した観光振興を進めていく予定

# 平成28年度工事スケジュールについて

# 平成28年度スケジュールについて



※相互通行化を予定


※一方通行  
(現状)

※通行止めを予定

- 北側
  - ・道路工事
  - ・交番撤去工事
- 南側
  - ・道路工事
  - ・地下自転車駐車場工事  
(既存施設撤去)
  - ・交番新設工事

※工事の工程及び内容については、関係機関協議により変更となる可能性があります。

# 平成28年度スケジュールについて（4月～7月）




- 北側
  - ・ライフライン工事
- 南側
  - ・ライフライン工事
  - ・交番新設工事
  - ・地下自転車駐車場工事  
（樹木撤去（一部））

工事内容		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北側	道路工事												
	ライフライン工事	■	■	■	■								
	交番撤去工事							■					
南側	道路工事												
	地下自転車駐車場工事				■			■	■	■	■	■	■
	ライフライン工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	交番新設工事	■	■	■		■	■	■					




# 平成28年度スケジュールについて（8月～9月）



- 北側
  - ・道路工事
- 南側
  - ・ライフライン工事
  - ・交番新設工事

工事内容		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北側	道路工事												
	ライフライン工事												
	交番撤去工事												
南側	道路工事												
	地下自転車駐車場工事												
	ライフライン工事												
	交番新設工事												

# 平成28年度スケジュールについて（10月～12月）




- 北側
  - ・道路工事
  - ・交番撤去工事
- 南側
  - ・道路工事
  - ・地下自転車駐車場工事  
(既存施設撤去・移設)

- 既存自転車駐車場
- 遊具
- 樹木
- 記念碑
- 公衆トイレ
- 防災無線

工事内容		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北側	道路工事												
	ライフライン工事												
	交番撤去工事												
南側	道路工事												
	地下自転車駐車場工事												
	ライフライン工事												
	交番新設工事												

- ・ライフライン工事
- ・交番新設工事

# 平成28年度スケジュールについて（1月～3月）



- 北側
  - ・道路工事
- 南側
  - ・道路工事
  - ・地下自転車駐車場工事  
(既存施設撤去・移設)
  - 既存自転車駐車場
  - 遊具
  - 樹木
  - 公衆トイレ
  - ・ライフライン工事

工事内容		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北側	道路工事												
	ライフライン工事												
	交番撤去工事												
南側	道路工事												
	地下自転車駐車場工事												
	ライフライン工事												
	交番新設工事												


# 今後の予定について

- 道路工事等説明会は8月以降，順次実施する予定
- その他，設計に関する意見交換会の場を9月以降適宜設ける予定

# 既存樹木の取扱いについて

# ○これまでの経緯


## ＜検討の諸条件＞

- 
- ・ 駅前広場の計画をこれから見直すのは困難な状況。
  - ・ 計画を実現するには、一度は既存樹木の移植等が必要。
  - ・ 他の現場等での活用も難しいことから、移植地が必要。
  - ・ 市内に移植地が無いことから、市外で確保が必要。
  - ・ 移植地から新たに移植が必要（2度移植が必要）。

**平成27年12月 樹木診断を行い、市の考えをまとめる**  
**(移植に適する樹木は移植する)**

## ○これまでの経緯

### <既存樹木に関する意見（過去の御意見を含む）>

- 
- ・ 樹木は極力保全してほしい。
  - ・ 樹木はそのまま原位置で残し，再度道路計画を見直すべき。
  - ・ 多額の費用をかけてまで，なぜ移植するのか。
  - ・ 現在の位置に残せないのであれば，移植する意味がない。
  - ・ 新たな駅前広場に必要な機能の確保を優先し，樹木は新たに設置すべき。

**平成28年2月**

**御意見を踏まえ再検討を行い，方針を定めた**

## ○既存樹木の取扱い方針

- ①広場内にある樹木は原則撤去  
(調布駅前公園内については、一部移植)
- ②撤去する樹木については、引き取り希望者を募集



# ○樹木の引き取り希望者の募集について

周知方法：市報，市ホームページにて募集

引渡方法：希望者と調整し，引き渡しの可否について決定。

希望者多数の場合は原則先着順

費用負担：引き取り希望者にて負担



# みなさまの御理解・御協力を お願いいたします

事業に関するお問い合わせは・・・

**交通対策課（自転車駐車場に関すること）**

**☎042-481-7420**

**街づくり事業課（駅前広場の整備に関すること）**

**☎042-481-7417**

まで、お願いいたします。