

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 6

件名	調布市西部公民館軒樋改修工事		
場所	調布市上石原3丁目21番地6		
業種	建築工事	履行期間	令和4年5月31日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年7月29日まで
契約（予定）日	令和4年5月30日	入札（見積）	令和4年5月9日
入札日時 （見積期限）等	令和4年5月26日 午前10時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	11,214,500円
落札（決定）金額	10,318,000円 (変更後)12,404,700円	最低制限価格	10,209,100円
落札（決定）業者名	正勝建設株式会社 東京都調布市下石原三丁目47番地2		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
正勝建設株式会社 市内	9,380,000円		落札
株式会社貴建築工房 市内	9,500,000円		
株式会社G-BANK 市内	9,550,000円		
株式会社川又工務店 市内	9,800,000円		
株式会社久保工務店 市内			辞退
工事概要	・軒樋改修工事		
変更概要	変更契約日 令和4年7月27日 変更内容 契約金額 変更理由 工事着手後、想定以上の下地の劣化及び補修数量の増加が判明し、また爆裂部も発見されたことから、契約金額を増額する。		