

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 4

件名	調布市こころの健康支援センター・調布市健康活動ひろば外壁改修工事		
場所	調布市布田5丁目4番地1		
業種	建築工事	履行期間	令和4年4月20日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年10月14日まで 令和4年12月14日まで(変更後)
契約(予定)日	令和4年4月19日	入札(見積)	令和4年3月28日
入札日時 (見積期限)等	令和4年4月12日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	29,972,800円
落札(決定)金額	28,160,000円 (変更後)29,454,700円	最低制限価格	26,975,300円
落札(決定)業者名	三栄フロンティア株式会社 東京都調布市菊野台一丁目51-2 藤和調布柴崎コープ302		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
三栄フロンティア株式会社 市内	25,600,000円		落札
正勝建設株式会社 市内	辞退		
株式会社久保工務店 市内	辞退		
株式会社川又工務店 市内	辞退		
株式会社G-BANK 市内	無効		

工事概要	(1) 外壁改修工事(本館中庭側外壁共) (2) 各外壁から連続したバルコニー部防水改修工事 (3) 渡り廊下の塗装改修工事 (4) 外壁改修に伴う電気設備工事(照明器具の交換) (5) 外壁改修に伴う既設配管塗装工事		
変更概要	変更契約日	令和4年8月8日	
	変更内容	工期, 契約金額	
変更理由	工事着手後, 外部足場を掛け詳細な調査を行ったところ, 設計時の想定数量を上回る箇所の補修部位が存在することが判明した。また, 既存のタイルに特殊な仕上げの製品が使用されており, 補修用タイルに4ヶ月の納期を要することが判明した。このため, 工期の延長及び契約金額を増額する。		