

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 17

件名	調布市立北ノ台小学校北校舎外壁改修工事		
場所	調布市深大寺北町2丁目4番地1		
業種	建築工事	履行期間	令和4年6月16日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年10月31日まで
契約（予定）日	令和4年6月15日	入札（見積）	令和4年5月26日
入札日時 （見積期限）等	令和4年6月13日 午前10時00分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	38,350,400円
落札（決定）金額	35,464,000円 <b>(変更後) 39,496,600円</b>	最低制限価格	35,167,000円
落札（決定）業者名	株式会社田邊工務店 東京都調布市仙川町二丁目3番地5		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社田邊工務店 市内	32,240,000円		落札
株式会社川又工務店 市内	33,800,000円		
正勝建設株式会社 市内	33,900,000円		
株式会社久保工務店 市内	34,000,000円		
株式会社ライフスタイル 市内	34,200,000円		
株式会社G-BANK 市内			辞退
株式会社ビルドリペア 市内			不参

工事概要	(1) 外壁改修工事 (2) 塗装改修工事 (3) 防水改修工事		
変更概要	変更契約日	令和4年10月31日	
	変更内容	契約金額	
	変更理由	工事着手後、外部足場を設置し、補修箇所の数量調査をしたところ、設計時の想定数量を上回る箇所の補修部位が存在することが判明したため、契約金額を増額する。	