

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 8

件名	調布市立第一小学校体育館改修工事		
場所	調布市小島町1丁目8番地1		
業種	建築工事	履行期間	令和4年6月1日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年12月15日まで
契約（予定）日	令和4年5月31日	入札（見積）	令和4年4月28日
入札日時 （見積期限）等	令和4年5月27日 午前10時00分	資料等	H P 公表
	電子入札	予定価格	149,743,000円
落札（決定）金額	148,500,000円 (変更後)149,699,000円	最低制限価格	137,762,900円
落札（決定）業者名	株式会社ライフスタイル 東京都調布市下石原三丁目34番地1		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社ライフスタイル 市内	135,000,000円		落札
株式会社川又工務店 市内	135,480,000円		
林建設株式会社 市内	136,000,000円		
株式会社貴建築工房 市内	136,100,000円		
相互建設株式会社 市内			辞退

工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・金属屋根改修工事</li><li>・陸屋根防水改修工事</li><li>・内部改修工事（床フローリング貼替、体育室壁貼替 共用部天井貼替、トイレ更新、シャワー室新設、 舞台装置更新、建具改修、塗替え）</li><li>・バスケットゴール更新</li><li>・外壁改修（塗替え）</li></ul>		
変更概要	変更契約日	令和4年12月14日	
	変更内容	契約金額	
	変更理由	工事着手後、設計時に想定していた仕様及び状態と異なることが判明し、改修内容等の設計図書に変更が生じたことから、契約金額を増額する。	