

# 入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 16

件名	調布市立上ノ原小学校体育館外部改修工事		
場所	調布市柴崎2丁目26番地1		
業種	建築工事	履行期間	令和4年6月16日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和4年12月16日まで 令和5年1月20日まで(変更後)
契約(予定)日	令和4年6月15日	入札(見積)	令和4年5月23日
入札日時 (見積期限)等	令和4年6月10日 午前11時15分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	63,806,600円
落札(決定)金額	63,250,000円	最低制限価格	58,500,200円
落札(決定)業者名	三栄フロンティア株式会社 東京都調布市菊野台一丁目51-2 藤和調布柴崎コープ302		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
三栄フロンティア株式会社 市内	57,500,000円		落札
株式会社貴建築工房 市内	57,900,000円		
株式会社ライフスタイル 市内			辞退
株式会社川又工務店 市内			辞退
株式会社G-BANK 市内			無効

工事概要	(1) 体育館の外部（屋根及び外壁）改修工事 (2) 外部改修に伴う電気設備等改修工事 (3) 外部改修に伴う機械設備等改修工事
変更概要	変更契約日      令和4年12月16日 変更内容          工期 変更理由            天候不良等により工事の休工が発生し、当初予定した工事期間内では工事を完了することが困難なため、工期を延長する。