

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令4 調布駅前広場上屋修正設計業務委託		
場所	調布市小島町2丁目60番地先から布田4丁目16番地先		
業種	建築設計	履行期間	令和4年6月17日から
入札方法	随意契約2号該当		令和5年3月15日まで 令和5年3月24日まで(変更後)
契約(予定)日	令和4年6月16日		
入札日時 (見積期限)等	令和4年6月14日 午前11時00分 電子入札		
落札(決定)金額	5,489,000円(変更後)5,094,100円		
入札(見積)金額	4,990,000円		
落札(決定)業者名	株式会社都市・建築計画研究所		
入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社都市・建築計画研究所 市内	4,990,000円		決定
変更概要	変更契約日	令和5年3月15日	
	変更内容	期限, 契約金額	
	変更理由	業務着手後, 北側上屋について関係機関との協議に時間を要した結果, 年度内の建築許可申請手続きが困難となったため, 履行期限の延長及び契約金額の変更を行う。	