

調布市総合計画策定スケジュール（案）

令和4年10月11日  
第18回調布市基本構想  
策定推進市民会議資料

	R3年度			R4年度									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体						◆ 基本構想素案（市民会議案）を市長へ提出				◆ 基本構想を議会に提案→議決(公表)			◆ 総合計画公表
市民会議	▼ 3/27 中間報告会	▼ 【第11回】 4月27日	▼ 【第12回】 5月27日	▼▼▼ 【第13回】 6月16日 【第14回】 6月29日	▼ 【第15回】 7月21日	▼ 【第16回】 8月5日  ▼ 【第17回】 8月24日	メール等で適宜情報共有						▼ 【第21回】 3月下旬
		・中間報告会での意見を踏まえた検討	・分野別将来像の検討	・基本目標の検討 ・まちの将来像の検討	・基本構想素案の検討	・基本構想素案の検討  ・基本構想素案（市民会議案）を市長へ提出		・基本構想素案について ・キャッチコピーについて	・基本計画の検討状況について		・基本計画の検討状況について		・基本計画について
産学官連携会議	▼ 【第5回】 3月23日		▼ 【第6回】 5月25日		▼ 【第7回】 7月28日		▼ 【第8回】 9月14日	▼ 【第9回】 10月4日		▼ 【第10回】 1月中旬		▼ 【第11回】 3月下旬	
	・中間とりまとめ		・方針整理の調整状況共有 ・課題整理の意見集約		・施策整理の意見集約 ・計画事業の整理に向け、意見集約		・施策整理の調整状況共有 ・計画事業の調整状況共有	◆ 最終とりまとめ		・パブコメ/市民意見取りまとめ結果共有		・基本計画について	
総合計画策定推進委員					◆ 意見聴取			◆ 意見聴取				◆ 意見聴取	
参加と協働の取組				アンケート（基本構想）			基本構想パブコム 実施準備 → 実施 → 取りまとめ	◆ 説明会 ◆ タウンミーティング		基本計画パブコム 実施準備 → 実施 → 取りまとめ			
					市民意見収集（イベント参加，地域，子ども，女性等）					アンケート（基本計画）			
								▲ 現時点					