

# 調布市総合計画策定スケジュール（案）

令和4年11月24日  
第19回調布市基本構想  
策定推進市民会議資料

資料 1

	R3年度			R4年度									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体						◆ 基本構想素案（市民会議案）を市長へ提出				◆ 基本構想を議会に提案→議決(公表)			◆ 総合計画公表
市民会議	3/27 中間報告会	【第11回】 4月27日	【第12回】 5月27日	【第13回】 6月16日 【第14回】 6月29日	【第15回】 7月21日	【第16回】 8月5日  【第17回】 8月24日	メール等で適宜情報共有						【第21回】 3月下旬
		・中間報告会での意見を踏まえた検討	・分野別将来像の検討	・基本目標の検討 ・まちの将来像の検討	・基本構想素案の検討	・基本構想素案の検討  ・基本構想素案（市民会議案）を市長へ提出		・基本構想素案について ・キャッチコピーについて	・基本計画の検討状況について		・基本計画の検討状況について		・基本計画について
産学官連携会議	【第5回】 3月23日		【第6回】 5月25日		【第7回】 7月28日		【第8回】 9月14日	【第9回】 10月4日	【第10回】 11月4日	【第11回】 12月下旬	【第12回】 1月中旬	メール等で調整 2月中旬	【第13回】 3月下旬
	・中間とりまとめ		・方針整理の調整状況共有 ・課題整理の意見集約		・施策整理の意見集約 ・計画事業の整理に向け、意見集約		・施策整理の調整状況共有 ・計画事業の調整状況共有	・最終とりまとめ	・基本計画検討案を共有	・基本計画素案を共有	・バブコム/市民意見取りまとめ結果共有	・基本計画(案)について共有	・基本計画について
総合計画策定推進委員					◆ 意見聴取					◆ 意見聴取			◆ 意見聴取
参加と協働の取組			アンケート（基本構想）			基本構想バブコム 実施準備 → 実施 → 取りまとめ	◆ 説明会	タウンミーティング		基本計画バブコム 実施準備 → 実施 → 取りまとめ	アンケート（基本計画）		
										◆ 現時点			