

今後の基本計画策定の動き

	基本計画策定の動き	産学官連携会議関連の動き
9月末	行政経営部で基本計画検討案（案）作成	提案書提出
10月上旬～中旬	基本計画検討案の内部調整	
10月下旬	検討案について、市民意見聴取	検討案について意見照会
11月	検討案を基に、基本計画素案（冊子）の案を作成	(提案内容について個別に追加ヒアリング)
12月	基本構想案 議会に上程 企保計画素案の内部調整	(提案内容について個別に追加ヒアリング)
12月下旬	基本計画素案（冊子）の市民意見聴取	計画素案について意見照会
1月～3月	予算編成と並行して、計画事業の詳細を検討	(提案内容について個別に追加ヒアリング)
3月末	基本計画策定	市から、提案に対する回答

基本計画検討案・・・基本的施策（現、31の施策）ごとに、課題と背景、基本的取組などを箇条書きで整理

基本計画事業（候補）名を頭出し

基本計画素案・・・検討案を基に冊子として取りまとめ

基本計画事業（候補）名を絞り込み、その概要を整理