

|            | 基本計画策定の動き  | 産学官連携会議関連の動き  |
|------------|--|---|
| 10月30日・31日 | <b>基本計画検討案</b> について，市民意見聴取<br>(10月30日(日)・31日(月) タウンミーティング) |   |
| 1 1 月      | <b>検討案</b> を基に， <u>基本計画素案(冊子)</u> の案を作成                    | <b>検討案</b> について意見照会→11/11まで<br>(提案内容について個別に追加ヒアリング) |
| 1 2 月上・中旬  | 基本構想案 議会に上程<br><u>基本計画素案</u> の内部調整                         | <u>基本計画素案</u> について意見照会<br>(提案内容について個別に追加ヒアリング)      |
| 1 2 月下旬    | <u>基本計画素案</u> の市民意見聴取(パブリック・コメント手続)                        | <u>基本計画素案</u> について意見照会                              |
| 1 月～3 月    | 予算編成と並行して，計画事業の詳細を検討                                       | (提案内容について個別に追加ヒアリング)                                |
| 3 月末       | 基本計画策定   | 市から，提案に対する回答  |

**基本計画検討案**・・・基本的施策(31の施策)ごとに，課題と背景，基本的取組などを箇条書きで整理

基本計画事業(候補)名を頭出し

基本計画素案・・・検討案を基に冊子として取りまとめ

基本計画事業(候補)名を絞り込み，その概要を整理