

### 資料3 その他確認事項について

## 1. 墜落事故風化防止の取組について

### (1) 令和5年度悉皆研修実施結果

小型航空機墜落事故の風化を防ぐため、事故の概要や事故後の都の取組に関する局悉皆研修を、7月に実施した。（受講対象者及び受講者704名）

### (2) 空の安全月間・7月26日弔意表明の実施（詳細は別紙1）

7月を「空の安全月間」と定め、都営空港を管理運営するに当たっての安全意識の徹底を図るとともに、事故の風化防止の取組を実施した。

安全月間の取組の一環として、7月26日に調布飛行場関係者及び港湾局全職員が黙とうを捧げた。

## 2. 外部監査の実施について

### (1) 令和5年度東京都調布飛行場外部監査の実施（詳細は別紙2）

調布飛行場に係る管理運営業務の適正の確保に寄与することを目的として外部監査を実施した。

### 3. 取組スケジュールについて

調布飛行場に係る取組（案）（令和5年4月～令和6年4月）

内容		令和5年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年1月	2月	3月	4月以降
庁内	分散移転推進委員会		★ (11日)			☆ 幹事会 (23日)			★ (13日)			☆ 幹事会		
	風化防止対策	★ 部転入者 研修		★ 局報	←→ 安全月間 (局悉皆研修、申意表明)		★ 局報							
地元市	諸課題検討協議会	担当者 連絡会	協議会 (19日)		打合せ (26日)	打合せ (23日)	打合せ (10/6)	担当者 連絡会 (20日)	協議会 (21日)		打合せ	担当者 連絡会	打合せ	担当者 連絡会
	港湾局長の市長面会			★					★ 調布	★ 三鷹・府中				
移転交渉	分散移転推進検討会	個別交渉を中心に行うため、状況に応じて実施												
	個別交渉	全自家用機所有者との協議（移転に前向きな自家用機所有者と重点的に協議）：給油施設等が整った段階での移転の実現に向けて調整を実施												
計画調査	他空港移転関連	仕様書整理	←→ 発注手続き					契約不調	←→ 再発注手続き（調整中）					
	移転促進補助	←→ 要綱検討							★ 要綱策定	←→ 運用				
大島空港 施設整備	給油設備工事	←→ 施工中												
	舗装等工事	不調・再起工		★ 契約	←→ 施工中							2/1工期	3/15工期	5月中旬 ★ AIP改定後 給油施設 稼働
その他	航空機航跡調査	仕様書整理	←→ 発注手続き			★ 開札	★ 契約	←→ 夏季計測		←→ 冬季計測				