


調布駅周辺の道路整備スケジュール案(修正)



[参考]調布駅前広場整備スケジュール案

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
北側	詳細設計	工事			
南側	詳細設計			工事	
	電線共同溝 詳細設計	電線共同溝 工事			
広場口	基本設計	詳細設計	工事		
歩行空間	詳細設計		工事		

調布駅前広場整備完成

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
① 市道南21号線 (調布駅前広場 ～旧甲州街道)	詳細設計	工事			
② 調布7・5・1号線	協議	詳細設計 企業者調整	企業者工事	工事	
③ 市道南32号線 南29号線 (調布駅前広場東側側道)	詳細設計	企業者工事	工事		
④ 区画道路1号				詳細設計	工事
⑤ 区画道路2号	予備設計		詳細設計	工事	
※総合福祉センター南側は センター解体後、整備					
⑥ 区画道路3号		詳細設計	工事		
⑦ 区画道路11号		詳細設計	工事		
⑧ 区画道路12号		予備設計		詳細設計	工事
⑨ 市道南26号線 (区画道路13号 ～調布3・4・28号線)		詳細設計	工事		
⑩ 区画道路13号		詳細設計	工事		
⑪ 調布3・4・28号線 (旧甲州街道～甲州街道)	電線共同溝 工事				
	道路詳細 設計	道路工事			
⑫ 調布3・4・28号線 (品川通り～京王線)			企業者工事		
	電線共同溝設計		電線共同溝工事		暫定開放
		道路詳細 設計			道路工事 (令和8年度まで)