

# 令和2年度 調布駅前広場整備計画図の決定に向けたスケジュール

令和3年2月時点

|              | 内部検討<br>広場機能等   | 交通管理者<br>(警視庁・調布警察署) | 交通事業者<br>(バス・タクシー) | 市議会            | 市民・学識経験者・<br>専門家等   |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|---|
| 9月           | ロータリー形状・広場機能の検討 | ●警視庁協議               | ●交通事業者協議           | 特別委員会(9/1開催)   | 公共空間検討調査<br>プロポーザル  |
| 10月          |                 | ●警視庁協議               | ●交通事業者協議           |                | 学識経<br>験者・<br>専門<br>家・<br>各団<br>体と<br>の<br>意<br>見<br>交<br>換 |
| 11月          | 『整備計画図素案』作成     | 南側ロータリーの決定           | ●交通事業者協議           | 特別委員会(11/17開催) |   |
| 『整備計画図素案』決定  |                 |                      |                    |                |   |
| 12月          |                 |                      |                    |                | 市民参加  |
| 令和3年<br>1月   | 『整備計画図案』作成      |                      |                    |                |   |
| 2月           |                 | ●調布警察署協議             | ●交通事業者協議           | 特別委員会(2/22開催)  |   |
| 植栽配置等決定      |                 |                      |                    |                |   |
| 『整備計画図案』決定   |                 |                      |                    |                |   |
| 3月           | 『整備計画図』作成       |                      |                    | 議会説明           | 『整備計画図案』の説明会  |
| 『整備計画図』決定・公表 |                 |                      |                    |                |   |