

# 令和2年度 調布駅前広場整備計画の策定に向けたスケジュール

	内部検討 広場機能等	交通管理者 (警視庁・調布警察署)	交通事業者 (バス・タクシー)	市議会	市民・学識経験者・ 専門家等
9月	ロータリー形状・広場機能の検討	●警視庁協議 ロータリー形状の決定	●交通事業者協議	中心市街地基盤整備等特別委員会	公共空間検討調査 プロポーザル ↓ 学識経験者・専門家等 との意見交換
10月	『整備計画図素案』作成	●調布警察署協議	●交通事業者協議	議会説明	
『整備計画図素案』決定					
11月		●調布警察署協議	●交通事業者協議		市民参加
12月	『整備計画図案』作成	●調布警察署協議 植栽配置等決定			
1月				議会説明	
『整備計画図案』決定					
					『整備計画図案』の説明会
2月				議会説明	
3月					
『整備計画図』決定・公表					