

## 東京外かく環状道路(関越～東名)工事現場付近での陥没に関する経過

### 1 概要

東京外かく環状道路（関越～東名）本線トンネル（南行）工事現場付近で、市道等の陥没が発生

(1) 発生日時

令和2年10月18日（日）12時30分頃

(2) 場所

調布市東つつじヶ丘2丁目21番地・23番地間の市道東83-5号線付近

(3) 陥没形状

地表部において5m×3m程度、地中部において6m×5m程度、推定深さ5m程度

(4) 発生時における避難の状況

3世帯5名とペットが都内ホテル等へ避難（他1世帯は新居へ）

### 2 市が把握している主な対応経過等

日 時		主な対応経過等
10月17日 (土)	夕方	特に異常なし
10月18日 (日)	8時30分頃	外環の測量業者が、現地の道路が少し落ちていることを確認
	9時30分頃	外環の工事業者が、地表面の沈下を確認
	11時30分頃	外環の測量業者が、道路の亀裂を確認
	11時40分頃	外環の測量業者が、道路の陥没を確認
	11時45分頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東日本高速道路株式会社から調布市の庁舎管理員室へ連絡</li> <li>・調布市の庁舎管理員室から調布市職員へ連絡</li> <li>・調布市職員が東日本高速道路株式会社へ電話をし現状確認               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢東つつじヶ丘2丁目21番地付近の市道が5cmほど落ちている</li> <li>➢東京ガス株式会社には連絡済み</li> <li>➢東日本高速道路株式会社の担当者と外環の工事業者が現地に向かっている</li> </ul> </li> </ul>
	12時10分頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東日本高速道路株式会社から調布市職員へ連絡               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢東名インフォメーションセンターで避難者を受け入れる準備をしている</li> </ul> </li> </ul>
	12時15分頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調布市職員 現地到着               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢現場確認及び周辺住民や外環の測量業者に状況を確認(国土交通省・東日本高速道路株式会社, 外環の工事業者は見当たらず)</li> </ul> </li> </ul>
	12時20分頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警察 現地到着（周辺住民から調布警察へ通報があったとのこと）</li> <li>・水の音とともに、舗装が大きく陥没</li> <li>・現地の規制を開始</li> </ul>
	12時20分頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調布市から東日本高速道路株式会社へ、現地確認を急ぐよう要請連絡</li> <li>・消防 現地到着（周辺住民から通報があったとのこと）</li> </ul>
12時30分頃	水の音とともに、舗装及び民地が大きく陥没	

	12時40分頃	調布市職員から東京ガス株式会社へ緊急連絡
	12時45分頃	調布市職員から調布市下水道課職員へ緊急連絡 現地確認要請
	12時50分頃	調布市職員から東京水道サービス株式会社へ緊急連絡 現地確認要請
	13時15分	調布市職員から東京電力パワーグリッド株式会社へ緊急連絡 現地確認要請
	13時30分	東日本高速道路株式会社が周辺住民に避難を要請（近隣8件）
	13時50分頃	東日本高速道路株式会社職員の現地到着を調布市職員が確認
	15時頃	・上下水道，ガス，電気のライフラインに異常がないことを確認 ・調布市長 現場到着，周辺住民へ戸別訪問
	16時30分頃	調布市が調布市内における市道路線の地盤沈下について調布市ホームページに掲載・プレス発表
	16時40分頃	東日本高速道路株式会社が応急措置として砂による埋土を開始
	17時頃	東日本高速道路株式会社が当該箇所の陥没について記者発表
	夜間	東日本高速道路株式会社が夜間工事にて，埋土等応急復旧
10月19日 (月)	5時30分頃	応急復旧完了（調布市職員が確認）
	8時30分頃	調布市長が現地確認
	10時	調布市議会議員全員に，調布市から現状報告
	16時	・第22回 東京外環トンネル施工等検討委員会（第1回 東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会）開催【資料4】 ➢状況，今後の調査の確認
10月20日 (火)	13時	・路面下空洞調査開始
	16時	・事業者が説明のため調布市を訪問 ➢要請書(調布市・調布市議会連名)提出【資料2】
		・事業者が説明のため世田谷区を訪問 ➢要請書提出【資料3】
10月21日 (水)		・陥没箇所近隣住民から事業者に変更を感じる問い合わせ有 ➢事業者が周辺への避難準備の連絡等実施 ➢調査の結果，異状がないことを確認 ・事業者が説明のため三鷹市，狛江市を訪問 ➢要請書提出【資料3】 ・東京都が要請書を事業者に提出【資料3】 ・武蔵野市，杉並区，杉並区議会が要請書を事業者に提出【資料3】 ・市民団体が調布市長へ要望書を提出
10月23日 (金)	10時	・東京外環トンネル施工等検討委員会 第2回有識者委員会 開催【資料5】 ➢調査方針，保全措置の確認
		・事業者が説明のため武蔵野市，杉並区，練馬区を訪問 ・事業者が地盤調査のお知らせチラシを近隣住民に配布【資料8】 ・練馬区が要請書を事業者に提出【資料3】
10月24日 (土)		地盤調査開始
10月29日 (木)	10時	国土交通省，東日本高速道路株式会社，中日本高速道路株式会社主催の沿線都区市打合せ(担当部長級)開催
		事業者が保全措置作業のお知らせチラシを近隣住民に配布【資料9】
11月6日 (金)	15時	調布市議会 広域交通問題等対策特別委員会 開催