

# 調布市バリアフリー特定事業計画



パラハートちょうふ

つなげよう、ひろげよう、共に生きるまち

令和5年3月

調布市

## 【調布市バリアフリー特定事業計画】

調布市では、令和4年4月に「調布市バリアフリーマスタープラン～移動等円滑化促進方針～」(以下「マスタープラン」という。)及び「調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～」(以下「基本構想」という。)を策定しました。これに基づき、積極的にバリアフリーのまちづくりを推進し、市内における移動や施設利用の利便性、安全性の向上など誰もが利用しやすい生活環境の整備を推進していきます。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、基本構想に特定事業を定めた場合、事業主体となる施設設置管理者等には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業実施の義務が課せられます。

この度、各施設設置管理者等に基本構想に定めた8つの特定事業等(公共交通、道路、交通安全、建築物、都市公園、路外駐車場、教育啓発、その他)の詳細な内容について御検討いただき、それを基に、調布市にて「調布市バリアフリー特定事業計画」(以下、「特定事業計画」という。)として取りまとめを行いました。

特定事業計画に基づいた事業の実施により、ハード・ソフトの両面でバリアフリー化を推進していきます。

なお、特定事業計画に示す事業実施予定期間は、下表のとおりです。




図 調布市バリアフリー特定事業計画の枠組み

表 特定事業計画の事業実施予定期間と表記内容

事業実施予定期間	表記内容
令和3～7年度まで	短期期間で実施する事業
令和8～12年度まで	中期期間で実施する事業
令和13年度以降	長期期間で実施する事業
継続	基本構想の計画期間を通じて継続的に実施する事業
順次	実現可能箇所・必要箇所から順次実施する事業
検討中	事業実施時期について今後検討する事業(※詳細な検討の後、積極的に事業を実施)
完了	特定事業計画の作成までに完了した事業

表 特定事業計画一覧【調布駅・布田駅・国領駅周辺地区】

事業種別	分類	施設名称等	ページ
公共交通 特定事業	旅客施設	京王線調布駅	12
		京王線布田駅	13
		京王線国領駅	14
	バス	路線バス(京王電鉄バス株式会社)	15
		路線バス(小田急バス株式会社)	17
		コミュニティバス(京王電鉄バス株式会社)	19
	タクシー	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	21
		タクシー(一般社団法人東京都個人タクシー協会)	22
	道路 特定事業	市道	①②調布駅北口駅前広場(調布3・4・30号線)及び調布駅南口駅前広場(調布3・4・29号線)
③電通大通り(市道南21号線)			25
④東急前通り(市道南29号線)			26
⑤市道南27号線			27
⑥調布7・5・1号線			28
⑦市道南29-5号線(調布駅南側道路)区画道路1号			29
⑧市道南20号線			30
⑨市道南18-8号線			31
⑩市道南22号線			32
⑪市道南26号線			33
⑫市道南25-4号線			34
⑬調布3・4・28号線			35
⑭布田南通り(主要市道21号線)			36
⑮市道南199号線			38
⑯国領駅前広場			40
⑰調布3・4・18号線(市道南135号線)			41
⑱品川通り(主要市道12号線)			42
⑲市道南18号線			43
⑳市道南15号線			44
㉑市道南15-2号線			45
㉒市道南33号線			46
㉓市道南2号線			47

事業種別	分類	施設名称等	ページ
		㉔主要市道22号線	48
		㉕市道南155-4号線	49
		㉖市道南157号線	50
		㉗市道南156号線	51
		㉘市道南157-2号線	52
		㉙市道南159-3号線	53
		㉚布田駅前広場	54
	国道	㉛甲州街道(国道20号)	55
	都道	㉜旧甲州街道(調布駅北口交差点)	56
		㉝旧甲州街道(一般都道119号線)	57
	市道	㉞旧甲州街道の一部(市道南21号線)	58
	都道	㉟狛江通り(国領駅入口交差点)	59
		㊱狛江通り(主要地方道11号線)	60
		㊲鶴川街道(主要地方道19号線)	61
		㊳主要地方道12号線	62
		㊴三鷹通り(下布田交差点)	63
		㊵三鷹通り(一般都道121号線の一部)	65
	市道	㊶市道南2号線	66
		㊷市道南142-4, 11号線	67
		㊸市道南148号線	68
		㊹市道南148-1号線	69
		㊺市道南155-5号線	70
交通安全 特定事業	—	信号機等	71
建築物 特定事業	市役所本庁舎・ 出張所等	市役所本庁舎	72
		教育会館	74
	公民館・ 集会所	市民プラザあくろす	75
		下布田ふれあいの家	76
		布田駅南ふれあいの家	77
		国領第二ふれあいの家	78
		国領駅北ふれあいの家	79
		国領ふれあいの家	80


事業種別	分類	施設名称等	ページ
	保健・福祉施設	総合福祉センター	81
		子ども家庭支援センターすこやか	83
		保健センター	85
		ちょうふだぞう・すまいる分室	86
	文化・体育施設	文化会館たづくり	87
		グリーンホール	90
		中央図書館	92
		図書館国領分館	93
		トリエ京王調布 C 館	95
	その他公共施設	調布警察署	96
	医療施設	調布東山病院	97
		多摩川病院	99
	宿泊施設	調布クレストンホテル	101
		アーバンホテル ツインズ調布	103
		東横INN調布京王線布田駅	104
	商業施設	西友調布店	105
		調布パルコ	107
		イトーヨーカドー国領店	110
		調布とうきゅう	111
		ロイヤルプラザ	113
		マルエツ国領店	114
		西友国領店	115
		トリエ京王調布 A 館	117
		トリエ京王調布 B 館	118
		オーケー調布店	119
	金融機関	三井住友銀行調布駅前支店	120
三井住友銀行国領支店		121	
りそな銀行調布支店		122	
山梨中央銀行調布支店		123	
多摩信用金庫調布支店		124	
多摩信用金庫調布北口支店		125	
東京三協信用金庫調布支店		126	

事業種別	分類	施設名称等	ページ
	郵便局	JAマインズ調布支店	127
		調布郵便局	128
		調布市役所前郵便局	130
		調布国領五郵便局	131
		国領駅前郵便局	132
	その他	コクティ	135
		ココスクエア	137
都市公園 特定事業	その他公園	上布田公園	138
		(仮称)鉄道敷地公園(相模原線)	139
		こくきた公園	140
		国領町1丁目公園	141
		国領町3丁目第2公園	142
		くすのき第1児童遊園	143
		くすのき第3児童遊園	144
		布田南ふれあい公園	145
路外駐車場 特定事業	—	トリエ平面駐車場	146

※道路特定事業に示す①～④の番号は、次ページの重点整備地区図に記載の経路番号に対応しています。



# 調布駅・布田駅・国領駅周辺地区 重点整備地区図



生活関連施設				生活関連経路等		重点整備地区
旅客施設	医療施設	複合施設	生活関連経路	駅前広場	調布駅・布田駅・国領駅	
行政機関・公共施設等	宿泊施設	都市公園等	経路番号	(調布駅は計画)	204ha	
保健・福祉施設	商業施設	路外駐車場	都市計画道路		京王多摩川駅	
文化・体育施設	金融機関・郵便局					




図 重点整備地区図【調布駅・布田駅・国領駅周辺地区】



表 特定事業計画一覧【飛田給駅周辺地区】

事業種別	分類	施設名称等	ページ
公共交通 特定事業	旅客施設	京王線飛田給駅	147
	バス	路線バス(京王電鉄バス株式会社)	148
		コミュニティバス(京王電鉄バス株式会社)	150
	タクシー	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	152
		タクシー(一般社団法人東京都個人タクシー協会)	153
道路 特定事業	市道	①飛田給駅北口駅前広場(調布3・3・34号線)	154
		②飛田給駅南口駅前広場(調布3・4・33号線)	155
		③スタジアム通り(主要市道33号線)	156
		④甲州街道(飛田給スタジアム歩道橋)	157
		⑤スタジアム通り(主要市道32号線)	158
		⑥飛田給西側踏切	159
		⑦調布3・4・33号線	160
		⑧品川通り(主要市道12号線)	161
		⑨主要市道15号線	162
		⑩市道西136-2号線	163
		⑪市道西136-3号線	164
		⑫(府中市)市道1-355号	165
		⑬市道西136号線	166
	国道	⑭甲州街道(国道20号)	167
	都道	⑮旧甲州街道(一般都道229号線)	168
	市道	⑯市道西35-4号線	169
		⑰市道西38号線	170
		⑱市道西102号線	171
		⑳市道西118-5号線	172
		㉑市道西118-2, 3, 4号線	173
	交通安全 特定事業	-	信号機等
建築物 特定事業	公民館・ 集会所	西部地域福祉センター	175
		飛田給ふれあいの家	177
		西部ふれあいの家	178




事業種別	分類	施設名称等	ページ
		西部公民館	179
		青少年交流館	181
	保健・ 福祉施設	デイセンターまなびや	183
		ちょうふの里	184
		子ども発達センター	186
		知的障害者援護施設なごみ・そよかぜ・すまいる	188
		調布福祉園	189
	文化・ 体育施設	味の素スタジアム(東京スタジアム)	190
		武蔵野の森総合スポーツプラザ	191
	宿泊施設	調布アーバンホテル	192
商業施設	スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店	193	
その他の事業	－	飛田給駅北公衆トイレ	195

※道路特定事業に示す①～②の番号は、次ページの重点整備地区図に記載の経路番号に対応しています。



# 飛田給駅周辺地区 重点整備地区図



生活関連施設		生活関連経路等		重点整備地区
旅客施設	文化・体育施設	生活関連経路	経路番号	4ha
行政機関・公共施設等	宿泊施設	駅前広場	①	1ha
保健・福祉施設	商業施設	都市計画道路	②	

図 重点整備地区図【飛田給駅周辺地区】



表 特定事業計画一覧【京王多摩川駅周辺地区】


事業種別	分類	施設名称等	ページ
公共交通特定事業	旅客施設	京王相模原線京王多摩川駅	196
	バス	路線バス(京王電鉄バス株式会社)	197
		コミュニティバス(京王電鉄バス株式会社)	199
	タクシー	タクシー(一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会)	201
タクシー(一般社団法人東京都個人タクシー協会)		202	
道路特定事業	市道	①市道南92号線	203
		②市道南91号線	204
		③市道南89号線	205
		④主要市道19号線	206
		⑤市道南69,71号線	207
		⑥市道南101号線	208
		⑦市道南102号線(保健所通り)	209
	都道	⑧下石原小島線(一般都道120号線)	210
	市道	⑧市道南70号線	211
		⑨市道南76号線	212
⑩市道南50-1号線		213	
交通安全特定事業	—	信号機等	214
建築物特定事業	公民館・集会所	下石原地域福祉センター	215
		小島町ふれあいの家	216
	保健・福祉施設	こころの健康支援センター・健康活動ひろば	217
		シルバー人材センター	218
	文化・体育施設	京王閣競輪場	219
		郷土博物館	221
金融機関	昭和信用金庫多摩川支店	223	
郵便局	調布小島郵便局	224	
都市公園特定事業	その他公園	京王多摩川さくら広場	225
路外駐車場特定事業	—	NPC24H 京王閣・京王多摩川駅前パーキング(旧:リパーク京王閣)	226

※道路特定事業に示す①～⑩の番号は、次ページの重点整備地区図に記載の経路番号に対応しています。

表 特定事業計画一覧【市全域】

事業種別	分類	ページ
教育啓発特定事業	市全域で取り組む事業	227





生活関連施設				生活関連経路等		重点整備地区
旅客施設	文化・体育施設	複合施設	緑	生活関連経路	④	京王多摩川駅 65ha
行政機関・公共施設等	商業施設	都市公園等	黄緑	都市計画道路	---	調布駅・布田駅・国領駅
保健・福祉施設	金融機関・郵便局	路外駐車場	灰			






図 重点整備地区図【京王多摩川駅周辺地区】



調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】


対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	調布駅							
事業主体	京王電鉄株式会社							
路線名	京王線							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	車両	車両のバリアフリー化の推進	車両リニューアル, 車両新造に合わせて全車両へ車椅子スペース設置を進める。	-	-	継続	継続	
2	案内・情報バリアフリー	筆談器の設置を示す案内を継続して掲示	-	必要箇所		継続	継続	
3	教育啓発・心のバリアフリー	駅係員, 乗務員のバリアフリー教育の推進	視覚障害者の方への声掛けや案内誘導の訓練を継続して実施するほか, 訓練内容の拡充やオンラインを活用した教育方法について検討を行う。	-	-	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター・エスカレーターやトイレ等における利用ルールやマナー, バリアフリーの取組等を周知する情報提供の実施(広告・ホームページ等)	京王グループHPにてバリアフリー化の取組について継続して周知する他, 設備の利用ルールやマナーに関するポスター掲示を実施する。	必要箇所		継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については, 事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>1: 車両への車椅子スペースの設置イメージ</p> 					

調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	布田駅							
事業主体	京王電鉄株式会社							
路線名	京王線							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	車両	車両のバリアフリー化の推進	車両リニューアル, 車両新造に合わせて全車両へ車椅子スペース設置を進める。	-	-	継続	継続	
2	ホーム	ホームと車両の段差や隙間の縮小	-	必要箇所		検討中	検討中	全体方針を検討中のため
3	案内・情報バリアフリー	筆談器の設置を示す案内を継続して掲示	-	必要箇所		継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	駅係員, 乗務員のバリアフリー教育の推進	視覚障害者の方への声掛けや案内誘導の訓練を継続して実施するほか, 訓練内容の拡充やオンラインを活用した教育方法について検討を行う。	-	-	継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター・エスカレーターやトイレ等における利用ルールやマナー, バリアフリーの取組等を周知する情報提供の実施(広告・ホームページ等)	京王グループHPにてバリアフリー化の取組について継続して周知する他, 設備の利用ルールやマナーに関するポスター掲示を実施する。	必要箇所		継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については, 事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			1: 車両への車椅子スペースの設置イメージ 		2: 段差隙間の解消の整備イメージ 			



調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	国領駅							
事業主体	京王電鉄株式会社							
路線名	京王線							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	車両	車両のバリアフリー化の推進	車両リニューアル, 車両新造に合わせて全車両へ車椅子スペース設置を進める。	-	-	継続	継続	
2	ホーム	ホームと車両の段差や隙間の縮小	-	必要箇所		検討中	検討中	全体方針を検討中のため
3	案内・情報バリアフリー	筆談器の設置を示す案内を継続して掲示	-	必要箇所		継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	駅係員, 乗務員のバリアフリー教育の推進	視覚障害者の方への声掛けや案内誘導の訓練を継続して実施するほか, 訓練内容の拡充やオンラインを活用した教育方法について検討を行う。	-	-	継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター・エスカレーターやトイレ等における利用ルールやマナー, バリアフリーの取組等を周知する情報提供の実施(広告・ホームページ等)	京王グループHPにてバリアフリー化の取組について継続して周知する他, 設備の利用ルールやマナーに関するポスター掲示を実施する。	必要箇所		継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については, 事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			1: 車両への車椅子スペースの設置イメージ 		2: 段差隙間の解消の整備イメージ 			

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区						
施設名称		路線バス(京王バス)						
事業主体		京王電鉄バス株式会社						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駅前広場	駅前広場におけるバス案内(誘導案内・位置案内・路線図)の充実の検討	案内板の設置等	必要箇所		令和3年度	令和7年度	駅前広場の整備事業に合わせて協議のうえ、仕様等を制定する。
2	駅前広場	駅前広場のバス停におけるユニバーサルデザインに配慮したベンチの設置の検討	通行の妨げとならないよう配慮して設置	必要箇所		令和3年度	令和7年度	駅前広場の整備事業に合わせて協議のうえ、仕様等を制定する。
3	車両	ノンステップバスへの代替の促進	経年劣化等に伴う代替時にノンステップバスを導入	-	-	令和8年度	令和12年度	
4	バス乗降場・停留所	バス車両の乗降位置にガードパイプ等の障害物がある場合は、道路管理者と協力し適宜対応	障害物がある場合は仕様の変更等を検討する	必要箇所		順次	順次	
5	バス乗降場・停留所	乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)	歩道幅員等、設置できる場合は道路管理者と連携して設置	必要箇所		順次	順次	駅前広場や都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
6	バス乗降場・停留所	バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備(道路管理者と連携)	歩道の縁石形状など、正着しやすい構造を検討	必要箇所		順次	順次	駅前広場や都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
7	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや広告付き上屋(電灯付き)の設置の促進	維持管理費用を含めたコストを広告収入で賄う仕組みの上屋設置を検討	必要箇所		順次	順次	駅前広場や都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。また、大きな構造物を歩道上に設置することになるため、道路管理者等の許可を得る必要がある。
8	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進	自動で障害者割引が行えるICカードを開発中	-	-	令和3年度	令和7年度	
9	案内・情報バリアフリー	バス停やバス車内における案内の充実	液晶型の車内バス停留所名表示器を活用した案内	必要箇所		継続	継続	
10	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	

11	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について, 利用者への啓発の実施	車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか, 本社員による車内乗り込み案内を実施	-	-	継続	継続	
12	役務の提供(人的対応)	バス停留所への正着やニーリングの実施	道路形状等の支障がない範囲で励行	-	-	継続	継続	
13	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称		路線バス(小田急バス)							
事業主体		小田急バス株式会社							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	駅前広場	駅前広場におけるバス案内(誘導案内・位置案内・路線図)の充実の検討		-	必要箇所		検討中	検討中	費用面等での理由から対応が長期化する見込みである。現時点では具体的な実施時期は未定とする。予算確保等について検討次第実施する。
2	駅前広場	駅前広場のバス停における音声案内・バスロケーションシステムの導入の検討		-	必要箇所		検討中	検討中	同上
3	駅前広場	駅前広場のバス停におけるユニバーサルデザインに配慮したベンチの設置の検討		-	必要箇所		検討中	検討中	同上
4	駅前広場	バス停留所におけるバス接近情報システムの設置の検討		-	必要箇所		検討中	検討中	同上
5	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや上屋の設置の促進		-	必要箇所		順次	順次	同上
6	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進		令和4年度中の導入完了を目指す。	-	-	令和3年度	令和4年度	
7	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施		継続して全運転士に対して、講習会等で教育を実施。	-	-	継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発の実施		継続して地域のイベントや沿線小学校等において、交通安全教室等で啓発活動を実施。	-	-	継続	継続	
9	役務の提供(人的対応)	バス停留所への正着やニーリングの実施		継続して全運転士に対して、指導・教育を実施。	-	-	継続	継続	
10	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実		継続して全運転士に対して、講習会等で教育を実施。	-	-	継続	継続	

実施に必要な資金の額及びその調達方法	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)								
施設名称	コミュニティバス(ミニバス)								
事業主体	京王電鉄バス株式会社								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	ノンステップバスへの代替の促進		経年劣化等に伴う代替時にノンステップバスを導入	-	-	令和8年度	令和12年度	
2	バス乗降場・停留所	バス車両の乗降位置にガードパイプ等の障害物がある場合は、道路管理者と協力し適宜対応		障害物がある場合は仕様の変更等を検討する	必要箇所		順次	順次	
3	バス乗降場・停留所	乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		歩道幅員等、設置できる場合は道路管理者と連携して設置	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
4	バス乗降場・停留所	バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備(道路管理者と連携)		歩道の縁石形状など、正着しやすい構造を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
5	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや広告付き上屋(電灯付き)の設置の促進		維持管理費用を含めたコストを広告収入で賄う仕組みの上屋設置を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。また、大きな構造物を歩道上に設置することになるため、道路管理者等の許可を得る必要がある。
6	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進		自動で障害者割引が行えるICカードを開発中	-	-	令和3年度	令和7年度	
7	案内・情報バリアフリー	バス停やバス車内における案内の充実		液晶型の車内バス停留所名表示器を活用した案内	必要箇所		継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施		定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発の実施		車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施	-	-	継続	継続	
10	役務の提供(人的対応)	バス停留所への正着やニーリングの実施		道路形状等の支障がない範囲で励行	-	-	継続	継続	

11	役務の提供 (人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)							
施設名称		タクシー							
事業主体		(一社)東京ハイヤー・タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	車いす使用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入の促進		東京都内における事業者において随時導入	—	—	順次	順次	新型コロナウイルス感染症による影響あり
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 乗務員への教育の実施		各事業者において随時実施	—	—	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)							
施設名称		タクシー							
事業主体		(一社)東京都個人タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	車いす利用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入促進に向けた情報提供の実施		事業者には補助や助成などの情報も含め今後も継続的にUD車両等について情報提供をしていく。	-	-	継続	継続	
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードの設置の啓発		UD研修を通じて設置の啓発を引き続き実施。	-	-	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 乗務員への教育の実施		高齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等についてUD研修の実施など, ソフト面でのバリアフリーを引き続き実施。	-	-	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
4	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実		高齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等についてUD研修の実施など, ソフト面でのバリアフリーを引き続き実施。	-	-	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
経路番号・路線名称	①②調布駅北口駅前広場(調布3・4・30号線)及び調布駅南口駅前広場(調布3・4・29号線)								
事業主体	調布市(街づくり事業課)								
事業区間	調布駅 駅前広場								
道路面積(m <sup>2</sup> )	16,615m <sup>2</sup> (道路延長:250m)								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、景観に配慮した平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	歩道舗装の実施	250	m	令和3年度	令和7年度		
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	交差点の整備	1	箇所	令和3年度	令和7年度		
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備	歩車道境界段差1cmの整備	250	m	令和3年度	令和7年度		
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	電線共同溝、街路灯の整備	250	m	令和3年度	令和7年度		
5	歩道等	バス停は、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備	バス停の整備	13	箇所	令和3年度	令和7年度		
6	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	誘導用ブロックの設置	250	m	令和3年度	令和7年度		
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線とするなど適切に配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	誘導用ブロックの設置	250	m	令和3年度	令和7年度		
8	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和3年度	令和7年度		
9	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	250	m	継続	継続		



その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

<現況写真>調布駅 駅前広場




## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③電通大通り(市道南21号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	調布駅北口ロータリー交差点～調布駅入口交差点
道路延長(m)	210m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	歩道等	平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	-	210	m	完了	完了		
2	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備	-	210	m	完了	完了		
3	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	210	m	完了	完了		
4	歩道等	バス停は、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備	-	210	m	完了	完了		
5	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	-	210	m	完了	完了		
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	-	210	m	完了	完了		
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やボラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続		
8	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	210	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真>電通大通り(市道南21号線) 						

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】


対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④東急前通り(市道南29号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	調布駅南口交差点～調布駅南入口交差点
道路延長(m)	260m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		-	260	m	完了	完了	
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	260	m	完了	完了	
3	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	260	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<整備状況写真>東急前通り(市道南29号線) 					




調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑤市道南27号線
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	文化会館前交差点～調布駅南口交差点
道路延長(m)	100m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備		歩道舗装の実施	100	m	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保		交差点の整備	2	箇所	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		歩車道境界段差1cmの整備	100	m	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		街路灯の整備	100	m	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
5	歩道等	交差点部を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置		誘導用ブロックの設置	100	m	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施		誘導用ブロックの設置	100	m	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和6年度	検討中	総合福祉センター南側については、解体後に着手
8	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理		定期的に点検を実施	100	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>&lt;現況写真&gt;市道南27号</p> 					


調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑥調布7・5・1号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	品川通り～旧甲州街道
道路延長(m)	500m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	500	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物 への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真>調布7・5・1号線 					

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑦市道南29-5号線(調布駅南側道路)区画道路1号
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	調7・5・1号～調布駅前広場
道路延長(m)	70m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	歩道等	平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	歩道舗装の実施	70	m	令和7年度	令和7年度		
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	-	70	m	令和7年度	令和7年度		
3	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	街路灯の整備	70	m	令和7年度	令和7年度		
4	歩道等	交差点部を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	誘導用ブロックの設置	70	m	令和7年度	令和7年度		
5	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	誘導用ブロックの設置	70	m	令和7年度	令和7年度		
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和7年度	令和7年度		
7	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	70	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真>区画道路1号 						

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑧市道南20号線
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	調7・5・1号～調布駅北口ロータリー接続部
道路延長(m)	80m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	歩道等	平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	歩道舗装の実施	80	m	令和5年度	令和5年度		
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	-	80	m	令和5年度	令和5年度		
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度の整備	歩車道境界段差1cmの整備	80	m	令和5年度	令和5年度		
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	街路灯の整備	80	m	令和5年度	令和5年度		
5	歩道等	交差点部を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	誘導用ブロックの設置	80	m	令和5年度	令和5年度		
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	誘導用ブロックの設置	80	m	令和5年度	令和5年度		
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和5年度	令和5年度		
8	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	80	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真>市道南20号 						



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道南18-8号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	たづくり北側道路
道路延長(m)	140m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	140	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物 への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								


調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑩市道南22号線
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	調布駅前広場～セブン-イレブン 調布駅東口店
道路延長(m)	150m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備の促進(歩道の設置等)	歩行者の安全性を考慮した道路整備	150	m	令和5年度	令和5年度	
2	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)	交通安全対策の実施	150	m	令和5年度	令和5年度	
3	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	街路灯の整備	150	m	令和5年度	令和5年度	
4	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	150	m	継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	定期的に点検を実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;市道南22号線</p> 					

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	①市道南26号線
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	調布駅前広場～布田三丁目
道路延長(m)	220m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備の促進(歩道の設置等)	歩行者の安全性を考慮した道路整備	220	m	令和5年度	令和7年度	
2	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)	交通安全対策の実施	220	m	令和5年度	令和7年度	
3	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	街路灯の整備	220	m	令和5年度	令和7年度	
4	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	220	m	継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	定期的に点検を実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;市道南26号線</p> 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】


対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑫市道南25-4号線
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	布田三丁目～布田南通り
道路延長(m)	190m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備の促進(歩道の設置等)。	歩行者の安全性を考慮した道路整備	190	m	令和5年度	令和6年度	
2	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)	交通安全対策の実施	190	m	令和5年度	令和6年度	
3	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	街路灯の整備	190	m	令和5年度	令和6年度	
4	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	190	m	継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	定期的に点検を実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③調布3・4・28号線
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	甲州街道(国道20号)～蓮慶寺前
道路延長(m)	320m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備		歩道舗装の実施	320	m	令和3年度	令和4年度	
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保		交差点の整備	2	箇所	令和3年度	令和4年度	
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度の整備		歩車道境界段差1cmの整備	320	m	令和3年度	令和4年度	
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		電線共同溝、街路灯の整備	320	m	令和3年度	令和4年度	
5	歩道等	交差点部を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置		誘導用ブロックの設置	320	m	令和3年度	令和4年度	
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施		誘導用ブロックの適切な配置	320	m	令和3年度	令和4年度	
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和3年度	令和4年度	
8	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		定期的に点検を実施	320	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<現況写真>調布3・4・28号線 					

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称	⑭布田南通り(主要市道21号線)							
事業主体	調布市(街づくり事業課)							
事業区間	旧甲州街道～品川通り							
道路延長(m)	520m							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	歩道舗装の実施	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	交差点の整備	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度の整備	歩車道境界段差1cmの整備	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	電線共同溝、街路灯の整備	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
5	歩道等	バス停は、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備	バス停の整備	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
6	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	誘導用ブロックの設置	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	誘導用ブロックの設置	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
8	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	誘導用ブロック周辺の空間確保	520	m	検討中	検討中	事業化後、検討を実施する。
9	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	520	m	継続	継続	

その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

旧甲州街道～布田駅(約120m)については事業中  
<現況写真>布田南通り(主要市道21号線)



## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称	⑮市道南199号線							
事業主体	調布市(街づくり事業課)							
事業区間	布田駅前広場～狛江通り							
道路延長(m)	390m							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	歩道舗装の実施	390	m	令和6年度	令和6年度	
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	歩行者の安全性を考慮した道路整備	390	m	令和6年度	令和6年度	
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度の整備	歩車道境界段差1cmの整備	390	m	令和6年度	令和6年度	
4	歩道等	交差点部を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	誘導用ブロックの設置	390	m	令和6年度	令和6年度	
5	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	誘導用ブロックの設置	390	m	検討中	検討中	整備前に設計を実施し、検討する。
6	歩道等	歩道のない区間や歩道上の視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和6年度	令和6年度	
7	歩道等	歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境の整備の促進(歩道の設置等)	歩行者の安全性を考慮した道路整備	390	m	令和6年度	令和6年度	
8	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化、ガードレールの設置、カラー舗装化、一方通行化、駐停車抑制策、自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)	交通安全対策の実施	390	m	令和6年度	令和6年度	
9	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	街路灯の整備	390	m	令和6年度	令和6年度	
10	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	定期的に点検を実施	390	m	継続	継続	




その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

<現況写真>市道南199号線




## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑩国領駅前広場
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	国領駅前広場
道路面積(㎡)	4,700㎡

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	4,700	㎡	完了	完了	
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真>国領駅前広場 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑰調布3・4・18号線(市道南135号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	国領駅入口交差点～八雲台二丁目交差点
道路延長(m)	220m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		-	220	m	完了	完了	
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	220	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<現況写真>調布3・4・18号線(市道南135号線) 					

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑱品川通り(主要市道12号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	鶴川街道交差点～野川
道路延長(m)	3,000m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの連続設置, 十分な明度差確保, 適切な配置等の実施		-	3,000	m	令和8年度	令和10年度	基本計画に位置付け
2	歩道等	歩道の平坦性の確保		-	3,000	m	令和8年度	令和10年度	基本計画に位置付け
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ, かつ, 車いす使用者が円滑に通行できるように, 歩車道境界の段差1cm程度への整備		-	3,000	m	令和8年度	令和10年度	基本計画に位置付け
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
5	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は, 障害物(柵やポラード, 放置自転車, 看板, 商品陳列等)の撤去・指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
6	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック, 案内設備, 植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	3,000	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑨市道南18号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	日産レンタカー 調布駅南口店～調布東山病院
道路延長(m)	120m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	120	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南15号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	調布東山病院～鶴川街道
道路延長(m)	300m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	300	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	②市道南15-2号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	鶴川街道～JALUXグッドタイムホーム
道路延長(m)	110m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	110	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南33号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	東急前通り～グッドタイムリビング 調布
道路延長(m)	100m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	100	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南2号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	主要地方道12号線～オーケー調布店
道路延長(m)	40m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	40	m	継続	継続	
3	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊹主要市道22号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	布田南通り～多摩川病院
道路延長(m)	320m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	320	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南155-4号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	国領駅前広場～障害者地域生活・就労支援センターちょうふだぞう
道路延長(m)	175m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	175	m	完了	完了	
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的に実施	-	-	継続	継続	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的に実施	175	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真>市道南155-4号線 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南157号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	こくきた公園～国領町8丁目
道路延長(m)	540m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	540	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊹市道南156号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	国領町8丁目～品川通り
道路延長(m)	200m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	200	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南157-2号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	市道南157号線～狛江通り
道路延長(m)	130m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	130	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								




## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊹市道南159-3号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	狛江通り～IYリアルエステート国領駐車場
道路延長(m)	70m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	70	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③〇布田駅前広場
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	布田駅前広場
道路面積(㎡)	3,000㎡

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	3,000	㎡	完了	完了	
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	3,000	㎡	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真>布田駅前広場 					

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③甲州街道(国道20号)
事業主体	国土交通省関東地方整備局相武国道事務所
事業区間	下石原交差点～馬橋西交差点
道路延長(m)	2,200m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	歩道の有効幅員の拡幅の検討		下石原交差点～馬橋西交差点の整備設計検討	2,200	m	令和3年度	令和7年度	車道幅員を含めた幅員の検討が必要
2	歩道等	安全な歩行空間の確保に向けた方策の検討		下石原交差点～馬橋西交差点の整備設計検討	2,200	m	令和13年度	令和13年度以降	
3	歩道等	自転車走行空間の安全性向上の検討		下石原交差点～馬橋西交差点の整備設計検討	2,200	m	令和8年度	令和12年度	
4	歩道等	植栽等による舗装の凹凸の改善		下石原交差点～馬橋西交差点の整備設計検討	2,200	m	令和8年度	令和12年度	
5	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
6	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		日常管理及び定期巡回点検	2,200	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<現況写真>甲州街道(国道20号) 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸旧甲州街道(調布駅北口交差点)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	調布駅北口交差点
道路延長(m)	交差点1箇所

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	1	箇所	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸旧甲州街道(一般都道119号線)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	下石原一丁目交差点～調布駅西交差点, 調布駅北口交差点～旧甲州街道入口交差点
道路延長(m)	1,850m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	-	必要箇所		検討中	検討中	路面補修工事等に合わせて検討・実施
2	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック, 案内設備等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	1,850	m	継続	継続	
3	教育啓発・心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸旧甲州街道の一部(市道南21号線)
事業主体	調布市(街づくり事業課)
事業区間	調布駅西交差点～調布駅北口交差点
道路延長(m)	120m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	歩道舗装の実施	120	m	令和3年度	令和7年度		
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	交差点の整備	2	箇所	令和3年度	令和7年度		
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度の整備	歩車道境界段差1cmの整備	120	m	令和3年度	令和7年度		
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	電線共同溝、街路灯の整備	120	m	令和3年度	令和7年度		
5	歩道等	交差点部を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	誘導用ブロックの設置	120	m	令和3年度	令和7年度		
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	誘導用ブロックの設置	120	m	令和3年度	令和7年度		
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和3年度	令和7年度		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;市道南21号線</p> 						

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸狛江通り(国領駅入口交差点)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	国領駅入口交差点
道路延長(m)	交差点1箇所

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	1	箇所	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸狛江通り(主要地方道11号線)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	国領駅入口交差点～国領町八丁目
道路延長(m)	700m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック, 案内設備, 植栽等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	700	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③④鶴川街道(主要地方道19号線)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	小島町二丁目
道路延長(m)	75m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や案内設備、植栽等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	75	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦主要地方道12号線
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	小島町一丁目交差点～小島町交差点
道路延長(m)	200m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や案内設備、植栽等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	200	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③三鷹通り(下布田交差点)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	下布田交差点
道路延長(m)	交差点1箇所


事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備	調布市都市計画道路3・4・26号による整備	1	箇所	平成22年度	令和5年度	
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	調布市都市計画道路3・4・26号による整備	1	箇所	平成22年度	令和5年度	
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備	東京都基準に基づき整備	1	箇所	-	-	調布市と連携して円滑な通行の確保に努める。
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	電線共同溝整備	1	箇所	平成29年度	令和5年度	
5	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置	調布市都市計画道路3・4・26号による整備	1	箇所	平成22年度	令和5年度	
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施	調布市都市計画道路3・4・26号による整備	1	箇所	平成22年度	令和5年度	
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	-	-	-	-	-	「甲州街道(国道20号)」の特定事業にて実施する。
8	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	-	-	-	-	-	「甲州街道(国道20号)」の特定事業にて実施する。

その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

調布都市計画道路3・4・26号(東京都整備分について)

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸三鷹通り(一般都道121号線の一部)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所, 調布市(街づくり事業課)
事業区間	布田駅前交差点～下布田交差点
道路延長(m)	220m

事業計画及び配慮事項										
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	2m以上の幅員を確保し、平坦でがたつきのない滑りにくい舗装の整備		歩道舗装の実施	220	m	令和3年度	令和7年度		
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保		交差点の整備	2	箇所	令和3年度	令和7年度		
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		歩車道境界段差1cmの整備	220	m	令和3年度	令和7年度		
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		電線共同溝、街路灯の整備	220	m	令和3年度	令和7年度		
5	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置		誘導用ブロックの設置	220	m	令和3年度	令和7年度		
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施		誘導用ブロックの設置	220	m	検討中	検討中	整備前に設計を実施し、検討する。	
7	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		誘導用ブロック周辺の空間確保	-	-	令和3年度	令和7年度		
8	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		日常管理及び定期巡回点検	220	m	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<現況写真>三鷹通り(一般都道121号線) 		※事業番号1～7は、調布市(街づくり事業課)が事業主体 ※事業番号8は、東京都北多摩南部建設事務所が事業主体				

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道南2号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	調布3・4・28号線～下布田ふれあいの家
道路延長(m)	90m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	90	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊤市道南142-4, 11号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	主要市道22号線～布田駅南ふれあいの家
道路延長(m)	40m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	40	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊸市道南148号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	狛江通り～国領町4丁目15-34付近
道路延長(m)	190m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	190	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④市道南148-1号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	市道南148号線～国領第二ふれあいの家
道路延長(m)	40m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	40	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④市道南155-5号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	市道南155-4号線～図書館国領分館
道路延長(m)	50m



事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	50	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【交通安全特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	信号機等							
事業主体	東京都公安委員会							
事業区間	-							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	信号機等	音響式や経過時間表示式などのバリアフリー対応型信号機の設置の推進	生活関連経路における音響式信号機・高齢者感応式信号機・残り時間表示式信号機の導入を推進する。	必要箇所		順次	順次	
2	横断歩道	歩道の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置の推進(道路管理者と連携)	必要箇所に対し、誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置を推進する。	必要箇所		順次	順次	※1
3	横断歩道	調布駅前交番前の適切な位置に横断歩道の設置	調布駅前交番前の適切な位置に横断歩道を設置する。	必要箇所		令和3年度	令和7年度	令和4年度時点で、設置に向け協議中である。
4	道路標識等	道路標識及び道路標示の維持管理	道路標識・道路標示の高輝度化の推進。道路管理者と連携し、適切な補修維持管理に努める。	必要箇所		継続	継続	
5	違法駐車	違法駐車取締りの強化や違法駐車防止の広報活動及び啓発活動の実施	違法駐車防止の広報活動及び啓発活動の実施。違法駐車指導取締りを強化する。	-	-	継続	継続	
6	安全対策	歩道のない道路における路側帯の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策、自転車通行位置の明示など、経路の実情に合った交通安全対策の検討(道路管理者と連携)	道路管理者と連携し適切な交通安全対策を推進する。	必要箇所		順次	順次	
7	教育啓発・心のバリアフリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発の推進(道路管理者と連携)	道路管理者と連携し、自転車利用者へのマナー啓発活動を推進していく。	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			※1 調布駅北口交差点:エスコートゾーンの設置に向けて視覚障害者誘導用ブロックの設置の見直しを街づくり事業課と協議中である。					



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	市役所本庁舎								
事業主体	調布市(管財課)								
所在地	小島町2-35-1								
建築年	昭和46年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	通路(廊下)	主要な通路における有効幅員(140cm以上)の確保(商品や荷物への配慮等)	狭あい箇所の拡幅を検討	1	箇所	検討中	検討中	通路を拡幅するに当たり執務室のレイアウト変更が必要となるため、狭あい化対策と併せて各課との調整が完了次第、実施する予定	
2	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備(音声案内、窓ガラス、鏡の設置等)	エレベーターの更新を検討	3	基	令和3年度	令和6年度	令和3年度 鏡増設 令和6年度 エレベーター更新 予定	
3	階段	手すりの設置(両側、2段手すり)	2段化について検討	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。	
4	トイレ	男女別トイレのベビーチェアの分かりやすい案内表示	表示内容・位置について検討	必要箇所		継続	継続	市庁舎5階以上のトイレについては、各個室ドアに案内表示設置済み。 それ以外の階について、表示内容等を検討する。	
5	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	手法の検討	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。	
6	案内・情報バリアフリー	案内サインのカラーユニバーサルデザインへの配慮	案内設置時はカラーユニバーサルデザインに配慮	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。	

7	案内・情報 バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックはJIS規格で床面との輝度比を確保した滑りにくいもの使用	ブロック設置時はJIS規格を考慮	必要箇所	検討中	検討中	市庁舎2階エントランスへの視覚障害者誘導用ブロック敷設について、事業者へ見積りを依頼している。 具体的な方法、範囲及び金額等が確定した段階で実施する予定。	
8	案内・情報 バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、設置位置を把握できるように配慮	設置について検討	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。	
9	案内・情報 バリアフリー	ホームページのバリアフリー情報の充実	バリアフリー関連事業を実施する際は、ホームページ上へ掲載	-	-	継続	継続	
10	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	掲示内容・位置について検討	8	箇所	継続	継続	各エレベーターのカゴ内に、車いす優先の掲示をしている。 今後、エレベーターホール等への掲示設置について検討する。
実施に必要な資金の額及びその調達方法			未定					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt; 1:8階通路の一部(幅員約120cm)</p>  <p>&lt;整備状況写真&gt; 2:エレベーター 鏡(下部)を増設</p> 					


調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
施設名称	教育会館
事業主体	調布市(教育総務課)
所在地	小島町2-36-1
建築年	平成20年

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	案内・情報 バリアフリー	施設内における案内の充実	車いす、ベビーチェア、オストメイト 対応トイレをピクトグラムで案内 に表示	-	-	継続	継続		
2	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる表示や案内方法の検討(文字情報や 光による情報の伝達等)	-	必要箇所	検討中	検討中	検討中	本庁の動向に合わせて検討	
3	案内・情報 バリアフリー	案内サインの多言語化の実施の検討	-	必要箇所	検討中	検討中	検討中	本庁の動向に合わせて検討	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	障害福祉課主催の障害者差 別解消法職員研修を受講	-	-	継続	継続		
5	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	利用者の状況に応じて、筆談 や付き添い等を実施	-	-	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>教育会館は賃貸物件であり、設備の追加や改修が困難なため、案内の充実及び心のバリアフリーを推進                      &lt;整備状況写真&gt;                      1:1階出入口付近案内板</p>  <p>1:車いす使用者用トイレ前壁面</p> 					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
施設名称	市民プラザあくろす
事業主体	調布市(多様性社会・男女共同参画推進課)
所在地	国領町2-5-15
建築年	平成16年

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムの活用等)		各センター窓口の案内サイン, 3階廊下の誘導サインの表示内容見直し	4	箇所	令和13年度	令和13年度以降	サイン表示の内容は, 市の統一ルールを確認したうえで整備を検討していく。
2	案内・情報バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合, 輝度比の確保, 滑りにくい材質, 障害当事者参加による敷設方法の検討)		3階トイレ, 2階市民活動支援センター内車いす使用者用トイレ前に誘導用ブロックを設置	2	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
3	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施		職員及び指定管理者スタッフがそれぞれ研修実施	-	-	継続	継続	
4	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置		研修を通じて手話対応ができる職員を養成	-	-	令和13年度	令和13年度以降	
実施に必要な資金の額及びその調達方法				ハード事業の実施については, 事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>&lt;現況写真&gt;</p> <p>1:受付窓口の案内サイン 1:廊下の誘導サイン 2:2階トイレ前(誘導用ブロックなし) 2:3階トイレ前(誘導用ブロックなし)</p> 					



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	下布田ふれあいの家							
事業主体	調布市(協働推進課)							
所在地	布田2-27-4							
建築年	昭和49年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	1	箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt; 1:駐輪スペース</p> 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	布田駅南ふれあいの家								
事業主体	調布市(協働推進課)								
所在地	国領町5-76-3								
建築年	平成22年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置		専用のカーテンレールの設置 とカーテンの取付	1	箇所	令和8年度	令和12年 度	
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓		-	1	箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法				事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>&lt;現況写真&gt; 1:トイレ</p>  <p>2:駐輪スペース</p> 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	国領第二ふれあいの家							
事業主体	調布市(協働推進課)							
所在地	国領町4-15-28							
建築年	平成9年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	1	箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真> 1:駐輪スペース 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】



対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	国領駅北ふれあいの家							
事業主体	調布市(協働推進課)							
所在地	国領町2-5-15							
建築年	平成16年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	専用のカーテンレールの設置とカーテンの取付	1	箇所	令和8年度	令和12年度	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真> 1:トイレ 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	国領ふれあいの家								
事業主体	調布市(協働推進課)								
所在地	国領町8-1-59								
建築年	昭和56年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	専用カーテンレールの設置 とカーテンの取付	1	箇所	令和8年度	令和12年 度		
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	1	箇所	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;</p> <p>1:トイレ</p>  <p>2:駐輪スペース</p> 						

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】


対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	総合福祉センター								
事業主体	調布市(福祉総務課)								
所在地	小島町2-47-1								
建築年	昭和58年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	全体	新たな総合福祉センターの整備に関する取組と連携を図り、高齢者、障害者等の多様な利用者の状況や共通の配慮事項を踏まえ、バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した施設整備の実施		新たな総合福祉センターについては、「総合福祉センターの整備に関する考え方」や「新たな総合福祉センターの機能・設備に関する検討会」の結果等を踏まえ、ユニバーサルデザインの理念に基づき、高齢者、障害者、子ども等による多様な利用状況を踏まえて、ハード・ソフトの両面から必要な機能・設備を確保し、誰もが気軽に交流することができ、安全かつ安心して使いやすい施設の整備を推進する。	-	-	令和4年度	令和7年度	引き続き、利用者・関係団体等の御意見を丁寧に伺いながら、取組を推進する。
2	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施		全職員が福祉関係業務従事者であり、利用者への対応については職員採用時の研修で教育を徹底している。	-	-	継続	継続	
3	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施		総合福祉センター玄関口横に駐輪禁止案内を掲示している。	-	-	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示 等)		エレベーター利用者に対して、エレベーターを必要とする方の優先利用を啓発する案内を掲示。	-	-	継続	継続	

5	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	総合福祉センターの関係部署に、手話を含め適材適所の人員を1名ずつ配置している。	-	-	継続	継続	
6	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	・総合福祉センター受付窓口 に、最低1名の案内担当が常駐している。 ・視覚障害者向け点字案内を 掲示。	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;整備状況写真&gt;</p> <p>3:駐輪禁止案内</p>  <p>6:点字案内</p> 					





## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】




対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	子ども家庭支援センターすこやか							
事業主体	調布市(子ども政策課)							
所在地	国領町3-1-38 ココスクエア2階							
建築年	平成13年(開設)							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	出入口付近の荷物等の整理・整頓による有効幅員の確保	出入口付近の有効幅員が確保できているか、職員が確認し対応している。	必要箇所		継続	継続	
2	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備(利用しやすいボタン、袖壁、温水洗浄便座、目隠しカーテンの設置等)	ロビーとひよこルーム前の2箇所に車椅子使用者対応トイレ有り。トイレには便座に手すりを設置済み。	2	箇所	検討中	検討中	その他の整備については、予算確保状況により実施方法を検討する。
3	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用等)	-	必要箇所		検討中	検討中	ふりがな表示やピクトグラムは活用済み。その他の整備については、予算確保状況により実施方法を検討する。
4	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	受付カウンターに筆談具を設置しその案内を掲示(令和3年度)	必要箇所		継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	毎年度研修に参加し、障害者や障害児への理解や適切な対応方法について学んでいる。	-	-	継続	継続	
6	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	実施についてココスクエアへ依頼をしていく。	必要箇所		継続	継続	
7	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	配慮を要する方が来館した際に、係員は個別にサポートする。	-	-	継続	継続	

実施に必要な資金の額及びその調達方法	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	<p data-bbox="1115 199 1377 223">&lt;現況写真&gt;受付カウンター</p> 

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要										
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称		保健センター								
事業主体		調布市(健康推進課)								
所在地		小島町2-33-1								
建築年		平成7年								
事業計画及び配慮事項										
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了		
1	エレベーター	大規模改修等にあわせ、誰にでも押しやすいボタンへの改善		エレベーター改修	2	台	完了	完了	令和4年度に設置完了	
2	トイレ	一般トイレにおけるおむつ交換台の更新の検討		だれでもトイレと女子トイレに設置しているおむつ交換台の更新を検討	8	台	完了	完了	検討の結果、1～4階のだれでもトイレと女子トイレに設置されているおむつ交換台で完了とする	
3	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓		保健センターの事業利用者向け駐輪場は整理している	必要箇所		継続	継続	健診等の事業において駐輪場の整理・整頓はシルバー人材センターへ委託している	
4	案内・情報バリアフリー	トイレやエレベーターなど聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置の検討		エレベーター改修に伴い音声と画面表示設置済み	1	台	完了	完了	エレベーターにおける対応は令和4年度に完了	
5	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施		検診車駐車(利用者駐輪)スペースの放置自転車の確認	-	-	継続	継続	定期的を確認する	
実施に必要な資金の額及びその調達方法										
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>&lt;整備状況写真&gt;</p> <p>1・4:エレベーター(ボタン・モニター)</p> <p>2:おむつ交換台</p>					 	



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	ちょうふだぞう・すまいる分室							
事業主体	調布市(障害福祉課)							
所在地	国領町3-19-1							
建築年	平成28年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	車いす使用者用トイレ内に目隠し用カーテンを設置する。	2	箇所	令和5年度	令和7年度	オープンスペース側、店舗側各1か所
2	案内・情報バリアフリー	筆談具の設置を示す案内の掲示	施設利用者向けカウンターに、筆談具の設置を示す掲示を行う。	2	箇所	完了	完了	令和4年度内に設置完了
実施に必要な資金の額及びその調達方法			1:設置(施工)方法を今後検討し、令和5年度以降に設置に必要な予算を要求する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt; 1:車いす使用者用トイレ ①オープンスペース側 ②店舗側</p> <p>&lt;整備状況写真&gt; 2:筆談具設置 ①店舗カウンター</p>					  

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	文化会館たづくり							
事業主体	調布市（文化生涯学習課）							
所在地	小島町2-33-1							
建築年	平成7年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	大規模改修等にあわせ、道路と建物の連続性の確保	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	エレベーター	大規模改修等にあわせ、くすのきホールの階に直結する一般用エレベーターの設置の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
3	エレベーター	大規模改修等にあわせ、誰にでも押しやすいボタンに改善	－	9	基	令和3年度	令和5年度	1基づつ更新。更新後は副操作盤が全基に設置される
4	エレベーター	車いす使用者が出入口を容易に確認できる鏡の設置の充実	－	9	基	令和3年度	令和5年度	1基づつ更新。更新後は鏡が全基に設置される
5	エレベーター	エレベーターへの音声案内設備の設置	－	9	基	令和3年度	令和5年度	1基づつ更新。更新後は音声案内機能が全基に搭載される
6	エスカレーター	大規模改修等にあわせ、エスカレーターにおける音声案内の設置の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
7	階段	利用しやすい階段の整備（両側、2段手すりの設置、段鼻の強調、カラーユニバーサルデザインに配慮等）	－	必要箇所		順次	順次	
8	トイレ	一般トイレにおけるおむつ交換台の更新の検討	－	必要箇所		順次	順次	
9	トイレ	一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	－	必要箇所		順次	順次	
10	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレへの改善（移乗しやすい手すりの設置、開けやすいドアの設置、オストメイト対応設備の設置、左麻痺・右麻痺への対応）	－	必要箇所		順次	順次	
11	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	整理・整頓を継続	必要箇所		継続	継続	

12	その他設備	大規模改修等に合わせ、誰にでも利用しやすいステージへの改善に向けた検討	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
13	その他設備	案内所等において、車いす使用者が利用しやすい高さのカウンターの設置	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
14	その他設備	利用しやすい自販機コーナーへの改善	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
15	その他設備	1階エントランスの空間活用の改善	-	必要箇所	検討中	検討中	現状では案内板を設置それ以外の活用を検討
16	案内・情報バリアフリー	トイレやエレベーターなど聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置の検討	-	必要箇所	順次	順次	
17	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムの活用 等)	-	必要箇所	順次	順次	
18	案内・情報バリアフリー	大型ベッド付きトイレへの分かりやすい案内表示の実施	-	必要箇所	順次	順次	
19	案内・情報バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合, 輝度比の確保, 滑りにくい材質, 障害当事者参加による敷設方法の検討)	-	必要箇所	順次	順次	
20	案内・情報バリアフリー	視覚障害者の施設内の誘導方法についての総合的な検討(触知案内図の活用方法の検討や人的対応による案内等)	-	必要箇所	順次	順次	
21	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	全体研修, 消防訓練を年2回実施	-	-	継続	継続
22	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	日中は警備員による周辺の見回りを1時間あたり1回実施	-	-	継続	継続
23	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発を分かりやすい場所に案内掲示	優先エレベーターの表記	1	箇所	継続	継続
24	人的対応・接遇	受付等における利用者への声かけ等人的対応の強化	-	-	-	継続	継続
25	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	-	必要箇所	継続	継続	

<p>実施に必要な資金の額及びその調達方法</p>		
<p>その他  (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)</p>	<p>3:エレベーターの副操作盤の設置イメージ</p> 	<p>4:エレベーターの鏡の設置イメージ</p> 


## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	グリーンホール							
事業主体	調布市（文化生涯学習課）							
所在地	小島町2-47-1							
建築年	昭和52年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	調布駅周辺の整備にあわせ、施設出入口における自動ドアの増設の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	出入口・敷地内通路	調布駅周辺の整備にあわせ、柱の位置の改善の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
3	出入口・敷地内通路	道路と建物の連続性への配慮（段差や勾配の解消等）	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
4	通路（廊下）	調布駅周辺の整備にあわせ、主要な経路における段差の解消	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
5	通路（廊下）	調布駅周辺の整備にあわせ、通路における勾配の改善の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
6	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備（浮彫ボタン、音声案内、窓ガラス、両側車いす用操作盤の設置等）	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
7	エスカレーター	調布駅周辺の整備にあわせ、エスカレーターの設置の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
8	階段	調布駅周辺の整備にあわせ、手すりの設置や識別しやすい段の確保の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
9	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用カーテンの設置	－	必要箇所		順次	順次	
10	トイレ	トイレ出入口の斜路における勾配の改善の検討	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。




11	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内の表示	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
12	駐車場・駐輪場	駐輪・駐車スペースの確保、案内表示の設置の検討	-	必要箇所	検討中	検討中	現状では、たづくり施設の利用を案内。具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
13	その他設備	休憩スペースや授乳室の確保	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
14	その他設備	案内所等への車いす使用者が利用しやすい高さのカウンターの設置	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
15	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示, カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムを活用 等)	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
16	案内・情報バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合, 輝度比の確保, 滑りにくい材質, 障害当事者参加による敷設方法の検討)	-	必要箇所	順次	順次	柱との距離を確保した改修
17	案内・情報バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により, 設置位置を把握できるように配慮	-	必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
18	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	全体研修, 消防訓練を年2回実施	-	-	継続	継続
19	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	日中は警備員による周辺の見回りを1時間あたり1回実施	-	-	継続	継続
20	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	-	必要箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法							
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)							

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	中央図書館							
事業主体	調布市(図書館)							
所在地	小島町2-33-1							
建築年	平成7年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示, カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化 等)	利用者にわかりやすい書架表示などを心がける	必要箇所		順次	順次	大活字本書架の表示は変更済。今後も見直しに努めていく。
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	職員研修を年1回実施	-	-	継続	継続	
3	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	図書館の利用にあたって障害となるものを取り除くためのサービスを利用支援係を中心に行う	-	-	継続	継続	高齢者など来館できない利用者へのサービスも重要
実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業の実施については、事業実施の前年度に必要なに応じて予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真> 1:大活字本書架の表示  <その他> 3:来館する利用者へのサービスと共に重要なサービスである宅配を利用する人が増えているため,人的対応だけでなく経費をかけた対応も必要となってきた。					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称		図書館国領分館							
事業主体		調布市(図書館)							
所在地		国領町3-12-1							
建築年		昭和43年							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報 バリアフリー	利用しやすい階段の整備(両側, 2段手すりの設置, 段鼻の強調, カラーユニバーサルデザインに配慮等)		1階登り口から2階正面玄関までの間を整備	1	箇所	検討中	検討中	公共施設マネジメント計画に則った整備となる。そのため大規模修繕工事時や分館建て替え時に事業内容を踏まえた整備を行う。
2	案内・情報 バリアフリー	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓		1階階段下の施設利用者向け駐輪場について整理整頓を行う	1	箇所	継続	継続	
3	案内・情報 バリアフリー	多様な利用者への分かりやすい案内サインの設置(カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化 等)。		利用者にわかりやすい書架表示などを心がける	-	-	順次	順次	国領分館で作成する掲示文書はなるべくやさしい日本語になるようにしている
4	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示		カウンターにコミュニケーションボードの用意がある旨のポスターを掲示する。	1	箇所	継続	継続	カウンターにコミュニケーションボードを設置したが目立たない。手に取られやすい工夫を行う。
5	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 係員の教育の実施		職員研修を年1回実施	-	-	継続	継続	
6	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実		図書館の利用にあたって障害となるものを取り除くためのサービスを利用支援係を中心に行う	-	-	継続	継続	高齢者など来館できない利用者へのサービスも重要



<p>実施に必要な資金の額及びその調達方法</p>	<p>事業の実施については、事業実施の前年度に必要なに応じて予算調整のもと調達する。</p>
<p>その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)</p>	<p>&lt;整備状況写真&gt; 3:書架表示</p> 

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
施設名称	トリエ京王調布C館
事業主体	京王電鉄株式会社
所在地	小島町2-61-10
建築年	平成29年

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	トイレ使用時、介助者が待機するスペース確保のためのカーテン設置	1	箇所	令和7年度	令和10年度	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			設備修繕・維持費より捻出(金額未定)					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区						
施設名称		調布警察署						
事業主体		警視庁 調布警察署 警務課						
所在地		国領町2-25-1						
建築年		平成9年						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	全体	大規模改修時は、共通の配慮事項や移動等円滑化基準を踏まえたバリアフリー化の実施	-	-	-	令和13年度	令和13年度以降	大規模改修時に検討を実施
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	-	21	箇所	令和3年度	令和7年度	受付従事員等に対する周知の徹底
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	-	-	-	継続	継続	教養及び周知の徹底
4	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	-	7	箇所	継続	継続	表示が劣化した場合等における交換等の励行
5	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	-	1	箇所	継続	継続	異動の際等における有資格者の確実な把握
6	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	異動期における一覧の確実な更新
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			2:コミュニケーションボードの設置イメージ  4:エレベーター車いす用ボタン横表示の整備イメージ 					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区
施設名称	調布東山病院
事業主体	医療法人社団 東山会
所在地	小島町2-32-17
建築年	平成23年

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	エレベーターに車いす使用者が出入口を容易に確認できる鏡の設置		病院利用者様が使用するエレベーター3台すべてに鏡を設置済み。	3	台	完了	完了	職員専用(1台)は両面扉で鏡はついていないが、患者様のみで乗ることはできない。
2	階段	カラーユニバーサルデザインに配慮した識別しやすい段鼻の設置		病院利用者様が使用できる階段は1階⇄2階の階段のみであり、認識しやすい段鼻を設置済み。	1	箇所	完了	完了	他の階段は職員専用。
3	案内・情報バリアフリー	出入口やトイレ、エレベーター、駐車場等があることを示す案内表示の設置		1階には2箇所、院内案内図を設置済み。	2	箇所	完了	完了	
4	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用等)		病院利用者様への案内、誘導矢印を壁面、床面に設置済み。	必要箇所		完了	完了	床の案内や壁面の誘導矢印等は随時追加、見直しを行っている。
5	案内・情報バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、設置位置を把握できるように配慮		聴覚障害者や視覚障害者など施設内の移動にサポートが必要な病院利用者に対しては、係員が個別に対応するなど、人的対応による案内の充実	-	-	継続	継続	検討の結果、誘導ブロックは転倒リスクがあり、施設内への設置は困難なため、代替事業(人的対応)で対応する。
6	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施		受付職員は月1回程度、接遇のミーティングを実施。	-	-	継続	継続	
7	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)		病院利用者様は階段は原則使用できないので、利用者全体に向けて、エレベーター3台に「患者さま優先」「譲り合い」での利用の案内を掲示。	-	-	継続	継続	
8	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置		手話可能な職員2名を配置。	-	-	継続	継続	医療対話者資格保持者 5名

9	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	受付に案内誘導担当者を配置。「何でも相談窓口」開設。「耳マーク」や「ほじょ犬マーク」を掲示。	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真>					
			1:鏡の設置 2:階段の段鼻の設置		7:「患者さま優先」の掲示		9:「ほじょ犬マーク」の掲示	
			3・4:案内サインの設置					
								




## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称		多摩川病院							
事業主体		医療法人社団 大和会 多摩川病院							
所在地		国領町5-31-1							
建築年		昭和51年							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	通路(廊下)	主要な経路における段差の解消		正面入口の段差の解消	1	箇所	検討中	検討中	施工内容や予算も含めて検討中。段差の縁部分に蛍光塗料を塗布するなど視覚的な安全性確保を実施。
2	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備(浮彫ボタン, 音声案内, 鏡の設置 等)		-	2	箇所	検討中	検討中	予算の確保が課題
3	階段	利用しやすい階段の整備(両側, 2段手すりの設置, 段鼻の強調, カラーユニバーサルデザインに配慮 等)		-	3	箇所	検討中	検討中	予算の確保が課題
4	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備(大型ベッド, 利用しやすいボタン, 袖壁, 目隠しカーテンの設置, 左麻痺・右麻痺への配慮 等)		-	1	箇所	検討中	検討中	予算の確保が課題
5	トイレ	一般トイレにおける, 洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室, オストメイト対応設備の整備		-	1	箇所	検討中	検討中	令和4年度に車いす使用者等が利用できる広めの個室を設置済み。 オストメイト対応設備については, 予算確保について検討次第実施する。
6	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため, ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し, 分かりやすい案内の表示		-	1	箇所	検討中	検討中	設置スペースの確保について検討次第実施する。
7	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から, 男女共用トイレの整備の促進		車いす使用者用トイレで代用	1	箇所	検討中	検討中	事業番号4にて車いす使用者用トイレを整備し, それを代用とする。
8	駐車場	利用者に配慮した駐車場の確保(車いす使用者用駐車施設の位置, 乗降スペース, 分かりやすい表示, 屋根 等)		車いす使用者用の駐車スペースを確保する	1	箇所	検討中	検討中	設置場所について検討中
9	その他設備	休憩スペースや授乳室の確保		-	1	箇所	検討中	検討中	コロナの状況が落ち着き次第, 設置場所を検討予定

10	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	-	1	箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する
11	案内・情報 バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示, カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムの活用等)	-	1	箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する
12	案内・情報 バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合, 輝度比の確保, 滑りにくい材質, 障害当事者参加による敷設方法の検討)	-	1	箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する
13	案内・情報 バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により, 設置位置を把握できるように配慮	-	1	箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する
14	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示	正面受付カウンターに設置予定	1	箇所	令和5年度	継続	
15	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 係員の教育の実施	研修会の実施	-	-	継続	継続	
16	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	ポスターの掲出	1	箇所	継続	継続	
17	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	研修会の実施	必要箇所		継続	継続	
18	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	研修会の実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			前年度の経営会議にて予算の検討と調整を行う。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	調布クレストンホテル							
事業主体	ホテルマネジメントインターナショナル株式会社							
所在地	小島町1-38-1 パルコ8F							
建築年	平成元年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	全体	ホテル内のカラーデザインの配慮	—	必要箇所		令和13年度	令和17年度	今後大規模修繕の予定があれば配慮するがリニューアルから10年しか経っておらず現状厳しい。
2	通路(廊下)	エレベーターホールの防火区画柱の視認性の向上	—	6	箇所	令和13年度	令和17年度	ロビー・宴会場・客室と統一性を持たせたデザインとなっており、現時点では難しい。
3	客室	車いす利用者でも利用しやすい客室の確保	—	44	室	令和8年度	令和12年度	構造上バリアフリー化は不可能なため、手すりなどを設置し、極力配慮していく。
4	トイレ	空き状況が分かるフラッグの設置	—	必要箇所		令和13年度	令和17年度	大規模修繕実施の際に配慮する事を提案する。
5	トイレ	車いす利用者用トイレや男女共用トイレの設置	—	1	箇所	令和13年度	令和17年度	大規模修繕実施の際に配慮する事を提案する。
6	案内・情報バリアフリー	筆談具の設置を示す案内を分かりやすく改善	以前より大きな表示を設置	1	箇所	完了	完了	
7	案内・情報バリアフリー	多言語対応のコミュニケーションツールの設置の検討	—	1	台	令和3年度	令和7年度	現在はコロナ禍で必要性がないため(外国人宿泊ほぼ無し)、設置していないが、今後設置を検討する。
8	案内・情報バリアフリー	パトライトの常設の検討	—	必要箇所		令和13年度	令和17年度	大規模修繕実施の際に配慮する事を提案する。現在、部屋に都度設置することに対応。

9	案内・情報 バリアフリー	ホームページへのバリアフリー情報の掲載	-	-	-	令和3年度	令和7年度	筆談具設置について掲載する 予定。
10	教育啓発・ 心の バリアフリー	利用者への適切な対応をするための従業員への教育の実施	-	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;整備状況写真&gt; 6:筆談具と設置を示す案内</p> 					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区						
施設名称		アーバンホテル ツインズ調布						
事業主体		株式会社タイレル アーバンホテルツインズ調布						
所在地		調布市布田1-47-4						
建築年		平成3年						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報 バリアフリー	筆談具を設置し、設置を示す案内の掲示	フロントに設置	1	箇所	令和3年度	令和7年度	
2	教育啓発・ 心のバリア フリー	多様な利用者への適切な対応について、係員への教育の実施	-	-	-	継続	継続	
3	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	東横INN調布京王線布田駅							
事業主体	株式会社東横イン 調布京王線布田駅							
所在地	布田2-11-1							
建築年	平成31年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	—	必要箇所		令和13年 度	令和13年 度以降	採用活動中 現在は筆談具で対応している
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	西友調布店							
事業主体	合同会社西友 調布店							
所在地	小島町1-10-1							
建築年	昭和46年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	エレベーターへの案内を設置するとともに利用しやすくなるように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な設置場所や予算確保について検討次第、実施する。
2	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備(十分な広さの確保、大型ベッド、利用しやすいボタン、袖壁、温水洗浄便座、目隠しカーテンの設置、左麻痺・右麻痺への配慮等)	-	必要箇所		検討中	検討中	改装に併せて、車いす使用者用トイレの整備を検討中
3	トイレ	一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	-	必要箇所		検討中	検討中	改装に併せて、一般トイレにおける洋式便器、広めの個室、オストメイト対応設備の整備を検討する
4	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内の表示	-	必要箇所		検討中	検討中	改装時に併せて、整備検討中
5	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備の促進	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な設置場所や予算確保について検討次第、実施する。
6	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	-	必要箇所		検討中	検討中	エレベーターホールにて、緊急時に状況を把握できる、光による情報の伝達機器の設置を検討中
7	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(多言語化等)	-	必要箇所		検討中	検討中	改装に併せて、他店舗で活用している案内サインの整備を検討中
8	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	-	-	-	継続	継続	引き続き、従業員への指導及び教育を実施
9	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	引き続き、従業員への指導及び教育を実施

実施に必要な資金の額及びその調達方法	毎年、改装店の予算額を決定し、その中で対応を検討している。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	調布パルコ								
事業主体	株式会社パルコ 調布店								
所在地	小島町1-38-1								
建築年	昭和64年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	通路(廊下)	主要な通路における有効幅員(140cm以上)の確保(商品や荷物への配慮等)		基本的には140cm以上確保されている。	必要箇所		完了	完了	一部商品はみ出しがある箇所については都度注意を実施
2	エレベーター	エレベーター設備の充実(音声案内, 視覚障害者誘導用ブロックの設置)		-	必要箇所		検討中	検討中	平成30年リニューアル実施済の為すぐの改修は難しい
3	階段	利用しやすい階段の整備(両側, 2段手すりの設置, 段鼻の強調, カラーユニバーサルデザインに配慮等)		-	必要箇所		令和13年度以降	令和13年度以降	
4	トイレ	非常用呼び出しボタンの設置(3, 4階男子トイレ)		呼び出しが防災センターへ連動する為のシステム改修	必要箇所		検討中	検討中	令和7年以降に予算を確保次第, 実施する。
5	トイレ	[車いす使用者用トイレを2か所以上設置する場合]便座の向きを反対にするなど, 左麻痺・右麻痺などの利用者に配慮した整備の推進		-	必要箇所		検討中	検討中	トイレ改修時期に実施を検討する。
6	トイレ	[車いす使用者用トイレ]誰もが分かりやすく, かつ利用しやすいボタンの設置(開閉・洗浄ボタンの位置等)		-	必要箇所		検討中	検討中	トイレ改修時期に実施を検討する。
7	トイレ	[車いす使用者用トイレ]音声案内を聞きやすいように改善		-	必要箇所		検討中	検討中	トイレ改修時期に実施を検討する。
8	トイレ	一般トイレにおける, 洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室, オストメイト対応設備の整備		-	必要箇所		検討中	検討中	トイレ改修時期に実施を検討する。
9	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため, ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し, 分かりやすい案内の表示		-	必要箇所		検討中	検討中	トイレ改修時期に実施を検討する。
10	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から, 男女共用トイレの整備の促進		-	必要箇所		検討中	検討中	トイレ改修時期に実施を検討する。

11	その他設備	利用しやすく、分かりやすい案内所等の設置(分かりやすい位置, 視覚障害者誘導用ブロック, 音声案内, 点字, インターホンの設置 等)	-	必要箇所	検討中	検討中	インフォメーションにて車いす使用者が利用しやすいカウンター設置済 その他インフォメーションへの案内について検討中	
12	その他設備	休憩スペースの確保	-	1	フロア	完了	完了	7階レストランフロアに確保済
13	その他設備	授乳室の確保	-	1	箇所	完了	完了	6階ベビールームに確保済
14	案内・情報 バリアフリー	施設やその周辺の案内図の設置	-	必要箇所	検討中	検討中	改装時に実施を検討する	
15	案内・情報 バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムの活用 等)	-	70	箇所	完了	完了	1F入口, 各階エレベーター, エスカレーター横に設置済
16	案内・情報 バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合, 輝度比の確保, 滑りにくい材質, 障害当事者参加による敷設方法の検討)	-	-	-	継続	継続	代替措置として, 視覚障害者に対して警備スタッフ等で人的対応を図る
17	案内・情報 バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により, 設置位置を把握できるように配慮	-	必要箇所	検討中	検討中	触知案内図については設置も含め具体的な実施方法や予算確保について検討する	
18	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示	-	必要箇所	継続	継続		
19	教育啓発・ 心の バリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための従業員教育の実施	-	-	-	継続	継続	
20	教育啓発・ 心の バリアフリー	施設周辺における放置自転車や看板設置禁止を促す取組の実施	-	-	-	継続	継続	
21	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示 等)	-	必要箇所	継続	継続		
22	人的対応・ 接遇	障害者用駐車施設が利用しやすいよう従業員によるサポートの実施	-	-	-	継続	継続	
23	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	-	必要箇所	検討中	検討中	インフォメーションへの配置について検討する	
24	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								

その他

(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

<整備状況写真>

1:1Fエントランス



12:7F休憩スペース



13:6F授乳室



15:各階エレベーター横案内サイン 18:筆談ボードの設置を示す案内 22:障害者用駐車施設



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	イトーヨーカドー国領店							
事業主体	株式会社イトーヨーカ堂 国領店							
所在地	国領町8-2-64							
建築年	平成16年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駐車場	出入口における車いす利用者用駐車施設の満空情報の表示	各駐車場入口に表示	3	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
2	駐車場	立体駐車場入口と店舗出入口の区別の分かりやすさの向上	店舗～立体駐車場側出入口のわかりやすさ向上	1	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
3	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	駐輪場整理系の配置	3	箇所	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	入社時の教育, 定期的な職員教育の実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	調布とうきゅう								
事業主体	株式会社東急ストア								
所在地	小島町2-52-1								
建築年	昭和46年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	利用しやすいエレベーターの検討(窓ガラス, 両側車いす用操作盤, 鏡の設置 等)		エレベーター更新時の検討事項	2	箇所	令和13年度	令和13年度以降	両側操作盤, 鏡(中央)は実施済み。その他はエレベーター更新時の検討事項
2	階段	手すりの設置の検討(両側, 2段手すり)		要検討事項	12	箇所	令和13年度	令和13年度以降	南側全6箇所 北側全6箇所
3	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から, 男女共用トイレの整備の検討		要検討事項	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	
4	トイレ	トイレの清掃等の維持管理		継続事項	5	箇所	令和3年度	令和7年度	お客様用2箇所 従業員用3箇所
5	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓		継続事項	1	箇所	継続	継続	
6	その他設備	休憩スペースや授乳室の確保		要検討事項	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	
7	その他設備	利用しやすく, 分かりやすい案内所等の設置の検討(視覚障害者誘導用ブロック, 音声案内, 点字, インターホン, 車いす利用者でも利用しやすい高さのカウンターの設置 等)		要検討事項	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	
8	案内・情報バリアフリー	施設内外における案内の充実		継続事項	3	箇所	継続	継続	北側入口, 南側入口, 中央入口
9	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達 等)		要検討事項	3	箇所	令和13年度	令和13年度以降	北側入口, 南側入口, 中央入口
10	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムの活用 等)		要検討事項	3	箇所	令和13年度	令和13年度以降	北側入口, 南側入口, 中央入口
11	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示		要検討事項	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	

12	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	継続事項	-	-	継続	継続	
13	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	継続事項	必要箇所		継続	継続	
14	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	要検討事項	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	ロイヤルプラザ							
事業主体	嶋静商事株式会社							
所在地	小島町2-51-3							
建築年	昭和52年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	全体	建替えによる施設のバリアフリー化の実施（出入口、通路、エレベーター、階段、トイレ、休憩スペース、案内等）	-	必要箇所		令和9年度	令和13年度	再開発事業の工程を注視（再開発事業で新築される施設建築物として、実施内容が協議される予定）
2	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	施設内及び周辺の巡回 新設駐輪場への案内	-	-	継続	継続	
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	-	-	-	令和9年度	令和13年度	再開発事業の工程を注視（再開発事業で新築される施設建築物として、実施内容が協議される予定）
4	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	巡回時の声掛けの実施	必要箇所		順次	順次	
5	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	施設内及び周辺の巡回	-	-	順次	順次	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			当該施設は、「調布駅南口中央地区第一種市街地再開発事業」の事業区域内に位置しているため、将来解体される予定。再開発事業の進捗を踏まえて、今後バリアフリー基本構想に係る詳細な事業内容についても検討する。					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	マルエツ国領店							
事業主体	株式会社マルエツ							
所在地	国領町3-1-38							
建築年	-							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内の表示	-	1	箇所	検討中	検討中	工事が必要となる為、改装時等に導入を検討中
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	-	1	箇所	継続	継続	
3	人的対応・接遇	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示 等)	-	1	箇所	継続	継続	
4	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	サービス介助士の資格の積極的な取得等	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	西友国領店							
事業主体	合同会社西友 国領店							
所在地	国領町2-5-15							
建築年	平成16年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備（大型ベッド、利用しやすいボタン、温水洗浄便座、目隠しカーテンの設置、左麻痺・右麻痺への配慮等）	-	必要箇所		検討中	検討中	改装に併せて、車いす使用者用トイレの整備を検討中
2	トイレ	一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	-	必要箇所		検討中	検討中	改装に併せて、一般トイレにおける洋式便器、広めの個室、オストメイト対応設備の整備を検討する
3	その他設備	道路から案内所等までの経路における視覚障害者誘導用ブロックや音声案内、点字、インターホンなど視覚障害者を誘導する設備の設置	-	必要箇所		検討中	検討中	建物内は整備済だが、入口や経路については改装に併せて整備検討中
4	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置（文字情報や光による情報の伝達等）	-	必要箇所		検討中	検討中	エレベーターホールにて、緊急時に状況を把握できる、光による情報の伝達機器の設置を検討中
5	案内・情報バリアフリー	案内サインの多言語化	-	必要箇所		検討中	検討中	改装に併せて、他店舗で活用している案内サインの整備を検討中
6	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	-	-	-	継続	継続	引き続き、従業員への指導及び教育を実施
7	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施（分かりやすい場所への案内掲示等）	-	-	-	継続	継続	引き続き、従業員への指導及び教育を実施
8	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	引き続き、従業員への指導及び教育を実施
実施に必要な資金の額及びその調達方法			毎年、改装店の予算額を決定し、その中で対応を検討している。					

その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	
---	--


## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	トリエ京王調布A館								
事業主体	京王電鉄株式会社								
所在地	布田4-4-22								
建築年	平成29年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠しのカーテンの設置		トイレ使用时, 介助者が待機するスペース確保のためのカーテン設置	4	箇所	令和7年度	令和10年度	
2	案内・情報バリアフリー	筆談具を設置し, 設置を示す案内の掲示		インフォメーションカウンターに筆談具と案内を用意	1	箇所	令和3年度	令和7年度	
実施に必要な資金の額及びその調達方法				設備修繕・維持費より捻出(金額未定)					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区								
施設名称	トリエ京王調布B館								
事業主体	京王電鉄株式会社								
所在地	小島町2-48-6								
建築年	平成29年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	通路(廊下)	主要な通路における有効幅員(140cm以上)の確保(商品や荷物への配慮等)		什器の移動や商品配置の変更による幅員確保	必要箇所		検討中	検討中	テナントと協議して検討する。
2	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置		トイレ使用时、介助者が待機するスペース確保のためのカーテン設置	必要箇所		検討中	検討中	テナントと協議して検討する。
3	案内・情報バリアフリー	エレベーター位置等を示す案内サインの増設		館内サインにエレベーターの方向を示すものを追加	必要箇所		検討中	検討中	テナントと協議して検討する。
4	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示		サービスカウンターに筆談具と案内を用意	1	箇所	令和3年度	令和7年度	
実施に必要な資金の額及びその調達方法				設備修繕・維持費より捻出(金額未定)					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	オーケー調布店							
事業主体	オーケー株式会社 オーケー調布店							
所在地	小島町1-6-1							
建築年	平成31年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用カーテンの設置	便器周りに目隠しカーテンを設置予定	1	箇所	令和3年度	令和4年度	令和4年度中に設置予定
2	案内・情報バリアフリー	筆談具を設置し、設置を示す案内の掲示	サービスカウンターに設置予定	1	箇所	令和3年度	令和4年度	令和4年度中に設置予定
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	従業員への継続的な教育の実施	-	-	継続	継続	
4	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	対応できる従業員の教育実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;1:車いす使用者用トイレ 2:サービスカウンター</p> 					


## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	三井住友銀行調布駅前支店							
事業主体	三井住友銀行調布駅前支店							
所在地	布田1-37-12							
建築年	昭和59年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・ 敷地内通路	出入口の段差の解消	—	必要箇所		検討中	検討中	実施方法については、予算確 保次第検討する。
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	—	必要箇所		継続	継続	
3	ATM	車いす使用者に対応したATMの導入	—	必要箇所		検討中	検討中	実施方法については、予算確 保次第検討する。
4	案内・情報 バリアフリー	案内サインの多言語表記	—	必要箇所		検討中	検討中	実施方法については、予算確 保次第検討する。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	三井住友銀行国領支店							
事業主体	三井住友銀行国領支店							
所在地	国領町4-9-2							
建築年	昭和42年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駐輪場	利用者に配慮した駐車場の確保(車いす使用者用駐車施設の位置,乗降スペース,分かりやすい表示,屋根等)	-	必要箇所		検討中	検討中	実施方法については,予算確保次第検討する。
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	必要箇所		継続	継続	
3	ATM	車いすでも利用できるよう,ATM周りに広いスペースの確保	-	必要箇所		検討中	検討中	実施方法については,予算確保次第検討する。
4	案内・情報バリアフリー	案内サインの多言語表記	-	必要箇所		検討中	検討中	実施方法については,予算確保次第検討する。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	りそな銀行調布支店							
事業主体	りそな銀行調布支店							
所在地	小島町1-12-6							
建築年	平成24年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備(大型ベッド、目隠しカーテンの設置、左麻痺・右麻痺への配慮等)	1階トイレの検討	1	箇所	検討中	検討中	他店の状況を踏まえ、今後検討していく
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	駐輪場の整理・整頓を随時行う	1	箇所	継続	継続	駐輪場までの通路が狭く、乗り入れると危険な状況。出入口に乗車通行禁止の看板を設置済み
3	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	1階への設置を検討	必要箇所		検討中	検討中	他店の状況を踏まえ、今後検討していく
4	案内・情報バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、設置位置を把握できるように配慮	1階に設置	1	箇所	完了	完了	視覚障害者誘導用ブロック設置済み
5	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	1階への配置を検討	1	箇所	検討中	検討中	他店の状況を踏まえ、今後検討していく
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;整備状況写真&gt; 4:視覚障害者誘導用ブロックの設置</p> 					



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	山梨中央銀行調布支店							
事業主体	山梨中央銀行調布支店							
所在地	国領町4-42-3							
建築年	昭和48年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駐車場	利用者に配慮した駐車場の確保（車いす利用者用駐車施設の位置、乗降スペース、分かりやすい表示、屋根 等）	建物近くの駐車区画に車いす利用者用駐車場を設置検討	1	箇所	検討中	検討中	設置場所の検討が必要
2	その他設備	道路から案内所等までの経路における視覚障害者誘導用ブロックや音声案内、点字、インターホンなど視覚障害者を誘導する設備の設置	駐車場から店舗入り口までの点字ブロックの設置等を検討	1	箇所	検討中	検討中	安全に通行できるルートを選定・対策等の検討が必要
3	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置（多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用 等）	ピクトグラムによるATMの案内サインの設置等を検討	1	箇所	検討中	検討中	設置場所およびピクトグラムの選定に向けた検討が必要
実施に必要な資金の額及びその調達方法			対応方針が確定後、実施時期の前期に予算調整し調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	多摩信用金庫調布支店							
事業主体	多摩信用金庫調布支店							
所在地	国領町1-9-8							
建築年	平成7年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	人的対応・ 接遇	認知症サポーター講習を受講済の職員の案内所等への配置	ロビー担当を含め、職員が認知症サポーター講習を受講し、店内で対応する。	必要箇所		継続	継続	高齢社会に向けて、お客さま一人ひとりについて親切、丁寧な対応を心がける。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	多摩信用金庫調布北口支店							
事業主体	多摩信用金庫調布北口支店							
所在地	布田1-45-6							
建築年	昭和59年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	人的対応・ 接遇	認知症サポーター講習を受講済の職員の案内所等への配置	ロビー担当を含め、職員が認知症サポーター講習を受講し、店内で対応する。	必要箇所		継続	継続	高齢化社会に向けて、お客さま一人ひとりについて親切、丁寧な対応を心がける。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	東京三協信用金庫調布支店							
事業主体	東京三協信用金庫調布支店							
所在地	小島町1-31-3							
建築年	平成26年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備（浮彫ボタン、音声案内、窓ガラスの設置 等）	—	必要箇所		検討中	検討中	来店顧客用エレベーターを設置する際には検討する。
2	トイレ	[車いす利用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	どのような設計において設置するのかなど内装業者に確認のうえ費用面も含め検討する。
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	—	-	-	検討中	検討中	調布市が発信している心のバリアフリーパンフレットを利用した職員への研修実施を検討中。
4	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施（分かりやすい場所への案内掲示 等）	—	必要箇所		検討中	検討中	店舗設備の優先利用について、利用者へのマナー啓発方法について検討中。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 （現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等）								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	JAマイنز調布支店							
事業主体	JAマイنز調布支店							
所在地	小島町2-48-26							
建築年	平成19年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	-	1	箇所	継続	継続	
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	3ヶ月に1回程度実施	-	-	継続	継続	
3	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	認知症サポーター配置	必要箇所		継続	継続	
4	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	3ヶ月に1回程度会議を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;整備状況写真&gt;</p> <p>1:コミュニケーションボード</p> <p>1:コミュニケーションボードの設置案内(耳マーク)</p>  					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	調布郵便局							
事業主体	調布郵便局							
所在地	八雲台2-6-1							
建築年	平成7年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	車いす使用者等が利用しやすい出入口の確保(安全で使いやすい戸, 出入口幅85cm以上等)	-	1	箇所	完了	完了	お客さま出入口は140cm確保できており, 社員通用口が85cm未満
2	階段	利用しやすい階段の整備(両側, 2段手すりの設置, 段鼻の強調, カラーユニバーサルデザインに配慮等)	-	必要箇所		検討中	検討中	現在, お客様の利用は1階のみとなっている。
3	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	必要箇所		継続	継続	
4	その他設備	車いす使用者の利用に配慮したカウンターの適切な維持管理	-	必要箇所		継続	継続	
5	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示	-	必要箇所		継続	継続	
6	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	-	必要箇所		検討中	検討中	予算確保について検討確保次第実施する
7	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムを活用等)	-	必要箇所		検討中	検討中	予算確保について検討確保次第実施する
8	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	-	-	-	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 係員の教育の実施	-	-	-	継続	継続	
10	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	-	必要箇所		継続	継続	
11	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	-	必要箇所		検討中	検討中	手話や資格を持った社員の育成・配置を検討する

12	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
<p>その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)</p>			<p>&lt;整備状況写真&gt;  <b>【東側建物出入口(135cm)】</b>    <b>【西側建物出入口(135cm)】</b>    <b>【東側窓口出入口(145cm)】</b>    <b>【西側窓口出入口(145cm)】</b>  </p>					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	調布市役所前郵便局							
事業主体	調布市役所前郵便局							
所在地	小島町2-40-7							
建築年	平成19年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示, カラーユニバーサルデザインに配慮した配色, 多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムの活用 等)	-	必要箇所		検討中	検討中	今後, 東京支社を含めて検討次第, 実施する。
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示	-	必要箇所		検討中	検討中	今後, 東京支社を含めて検討次第, 実施する。
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 係員の教育の実施	-	-	-	継続	継続	定期的に実施するため, 基本構想に定める実施時期の見直しを行った。
4	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な社員配置等について, 検討次第実施する。
5	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	随時対応を行うため, 基本構想に定める実施時期の見直しを行った。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			3:翻訳機(ポケットーク)1台配備 4:認知症サポーター研修を一部社員が受けている 5:お手伝いを求めている方へは窓口から外に出て案内している					



## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区						
施設名称		調布国領五郵便局						
事業主体		調布国領五郵便局						
所在地		国領町5-4-4						
建築年		昭和60年3月1日開局						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	社員を対象とした心のバリアフリーの教育・啓発を実施。(障害への理解,適切な対応等)	-	-	継続	継続	
2	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	ハートフルアドバイザー等の資格を持った係員を配置。	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	国領駅前郵便局							
事業主体	国領駅前郵便局							
所在地	国領町1-43-7							
建築年	平成11年7月							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	車いす使用者等が利用しやすい出入口の確保（安全で使いやすい戸，出入口幅85cm以上等）	—	2	箇所	完了	完了	2つある自動ドアはそれぞれ幅90cm以上を確保済み
2	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備（浮彫ボタン，音声案内，窓ガラス，両側車いす用操作盤，鏡の設置等）	—	必要箇所		検討中	検討中	全国の支店の状況を踏まえ，今後建物改修等の機会をとらえて検討する。
3	階段	利用しやすい階段の整備（両側，2段手すりの設置，段鼻の強調，カラーユニバーサルデザインに配慮等）	—	必要箇所		検討中	検討中	
4	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	
5	駐車場	利用者に配慮した駐車場の確保（車いす使用者用駐車施設の位置，乗降スペース，分かりやすい表示，屋根等）	—	必要箇所		検討中	検討中	
6	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	—	1	箇所	継続	継続	駐輪場は確保済みである。定期的に整理・整頓するため，基本構想に定める実施時期の見直しを行った。
7	その他設備	利用しやすく，分かりやすい案内所等の設置（分かりやすい位置，視覚障害者誘導用ブロック，音声案内，点字，インターホンの設置等）	—	必要箇所		検討中	検討中	点字ブロックは整備済み。今後様々なユニバーサルデザインへの対応について実施時期を含め検討
8	その他設備	案内所等に車いす使用者が利用しやすい高さのカウンターを設置	—	1	箇所	完了	完了	ローカウンターを設置済み
9	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置（文字情報や光による情報の伝達等）	—	—	—	検討中	検討中	小規模郵便局につき，係員による案内・誘導で対応

10	案内・情報 バリアフリー	出入口やトイレ、エレベーター、駐車場等があることを示す案内表示の設置	—	必要箇所	検討中	検討中	小規模郵便局につき、トイレ、エレベーターは未設置。駐輪場の案内表示については実施時期を含め検討中。	
11	案内・情報 バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置（大きくて分かりやすい表示、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用等）	—	必要箇所	検討中	検討中	会社からの統一的な指示による他、見易さ等に工夫をする。実施時期については検討中。	
12	案内・情報 バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックはJIS規格で床面との輝度比を確保した滑りにくいものを使用	—	必要箇所	完了	完了	JIS規格等に対応した誘導用ブロックを設置済み	
13	案内・情報 バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックは出入口から受付までの間を敷設するなど、障害当事者参加による敷設方法の検討	—	必要箇所	完了	完了	誘導用ブロックを設置済み	
14	案内・情報 バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、設置位置を把握できるように配慮	—	—	—	検討中	検討中	小規模郵便局につき、係員による案内・誘導で対応
15	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	—	必要箇所	検討中	検討中	タブレットでの筆談及び案内掲示について実施時期を含め検討中	
16	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	—	—	—	継続	継続	社員への教育・指導を実施。定期的を実施するため、基本構想に定める実施時期の見直しを行った。
17	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施（分かりやすい場所への案内掲示等）	—	必要箇所	検討中	検討中	店舗設備の優先利用について、利用者へのマナー啓発方法について検討中。	
18	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	—	必要箇所	検討中	検討中	簡易な内容なら対応できるよう実施時期を含め検討する	
19	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	—	—	—	継続	継続	社員への教育・指導により柔軟に対応。随時対応するため、基本構想に定める実施時期の見直しを行った。
実施に必要な資金の額及びその調達方法								

その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

<整備状況写真>

1: 出入口の確保 (幅90cm以上)



8: ローカウンター



12・13: 誘導用ブロック



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	コクティ-							
事業主体	大和地所コミュニティライフ株式会社							
所在地	国領町2-5-15							
建築年	平成16年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備(浮彫ボタン、音声案内、窓ガラス等)	-	必要箇所		検討中	検討中	長期修繕計画に基づき、 2034年以降検討
2	階段	階段における両側手すりや識別しやすい段鼻の設置	-	必要箇所		検討中	検討中	次回大規模修繕工事の際に 検討
3	案内・情報 バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	-	必要箇所		検討中	検討中	時期未定、各所サイン更新時に 検討
4	案内・情報 バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用等)	-	必要箇所		検討中	検討中	時期未定、各所サイン更新時に 検討
5	案内・情報 バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合、輝度比の確保、滑りにくい材質、障害当事者参加による敷設方法の検討)	-	必要箇所		検討中	検討中	時期未定、各所サイン更新時に 検討
6	案内・情報 バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、設置位置を把握できるように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	時期未定、各所サイン更新時に 検討
7	教育啓発・ 心の バリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	適宜実施	-	-	継続	継続	
8	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関する、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	適宜実施	1	箇所	検討中	検討中	時期未定、各所サイン更新時に 検討
9	教育啓発・ 心の バリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	日常点検巡回時対応	-	-	継続	継続	
10	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	適宜実施	-	-	継続	継続	

実施に必要な資金の額及びその調達方法	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】



対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	ココスクエア							
事業主体	株式会社ココスクエア調布							
所在地	国領町3-1-38							
建築年	平成12年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	駐輪場	施設利用者向けの駐輪場の整理・整頓	—	必要箇所		継続	継続	
2	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置（文字情報や光による情報の伝達等）	—	必要箇所		令和13年度以降	令和13年度以降	
3	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	—	-	-	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	—	-	-	継続	継続	
5	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	—	必要箇所		継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 （現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等）								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	上布田公園							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	調布ヶ丘1-24-1							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	園路	主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装の整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
3	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの設置(十分な広さの確保, 動線の確保, 利用しやすいボタン, 袖壁, 温水洗浄便座 等)	バリアフリーに寄与するトイレの設置	1	基	令和13年度	令和16年度	
4	トイレ	一般トイレへの洋式便器の整備	洋式便器への改修	1	基	令和13年度	令和16年度	
5	教育啓発・心のバリアフリー	車いす使用者用トイレの優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示 等)	詳細は検討中	必要箇所		令和13年度	令和16年度	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	(仮称)鉄道敷地公園(相模原線)							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	小島町2-60-1							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの設置(動線の確保, 利用しやすいボタン, 袖壁, 温水洗浄便座の設置 等)	園内中央東側に車いす使用者用トイレの設置	1	基	完了	完了	令和4年3月に整備完了
3	教育啓発・心のバリアフリー	車いす使用者用トイレの優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示 等)	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;整備状況写真&gt; 2:車いす使用者用トイレ</p>  <p>上記以外の実施事業:品川通り側入口に点字によるトイレ案内板の設置</p> 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	こくきた公園							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	国領町2-12-18							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	園路	主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装の整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
3	休憩施設	日陰を確保し, 休憩できる場所の確保	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	国領町1丁目公園							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	国領町1-16-10							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	園路	主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装の整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
3	休憩施設	日陰を確保し, 休憩できる場所の確保	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	国領町3丁目第2公園							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	国領町3-5-16							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	園路	主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装の整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
3	休憩施設	日陰を確保し, 休憩できる場所の確保	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	くすのき第1児童遊園							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	国領町3-8-17							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口、主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	休憩施設	日陰を確保し、休憩できる場所の確保	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区							
施設名称	くすのき第3児童遊園							
事業主体	調布市(緑と公園課)							
所在地	国領町3-8							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	園路	主要な園路は平坦で固くしまっていて滑りにくい舗装の整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区						
施設名称		布田南ふれあい公園						
事業主体		調布市(緑と公園課)						
所在地		国領町5-90						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								


調布市バリアフリー特定事業計画【路外駐車場特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		調布駅・布田駅・国領駅周辺重点整備地区						
施設名称		トリエ平面駐車場						
事業主体		京王電鉄株式会社						
所在地		小島町2-28-33						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報 バリアフリー	出入口や駐車場等があることを示す案内表示の設置	車いす優先車室の有無を示す サインの掲示	1	箇所	令和7年度	令和10年 度	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	飛田給駅
事業主体	京王電鉄株式会社
路線名	京王線

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	車両	車両のバリアフリー化の推進	車両リニューアル、車両新造に合わせて全車両へ車椅子スペース設置を進める。	-	-	継続	継続	
2	案内・情報バリアフリー	筆談器の設置を示す案内を継続して掲示	-	必要箇所		継続	継続	
3	教育啓発・心のバリアフリー	駅係員、乗務員のバリアフリー教育の推進	視覚障害者の方への声掛けや案内誘導の訓練を継続して実施するほか、訓練内容の拡充やオンラインを活用した教育方法について検討を行う。	-	-	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター・エスカレーターやトイレ等における利用ルールやマナー、バリアフリーの取組等を周知する情報提供の実施（広告・ホームページ等）	京王グループHPにてバリアフリー化の取組について継続して周知する他、設備の利用ルールやマナーに関するポスター掲示を実施する。	必要箇所		継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			1:車両への車椅子スペースの設置イメージ 					

調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	飛田給駅周辺重点整備地区								
施設名称	路線バス(京王バス)								
事業主体	京王電鉄バス株式会社								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	駅前広場	駅前広場におけるバス案内(誘導案内・位置案内・路線図)の充実の検討		案内板の設置等	必要箇所		令和3年度	令和7年度	
2	駅前広場	駅前広場のバス停におけるユニバーサルデザインに配慮したベンチの設置の検討		通行の妨げとならないよう配慮して設置	必要箇所		令和3年度	令和7年度	
3	車両	ノンステップバスへの代替の促進		経年劣化等に伴う代替時にノンステップバスを導入	—	—	令和8年度	令和12年度	
4	バス乗降場・停留所	バス車両の乗降位置にガードパイプ等の障害物がある場合は、道路管理者と協力し適宜対応		障害物がある場合は仕様の変更等を検討する	必要箇所		順次	順次	
5	バス乗降場・停留所	乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		歩道幅員等、設置できる場合は道路管理者と連携して設置	必要箇所		順次	順次	駅前広場や都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
6	バス乗降場・停留所	バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備(道路管理者と連携)		歩道の縁石形状など、正着しやすい構造を検討	必要箇所		順次	順次	駅前広場や都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
7	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや広告付き上屋(電灯付き)の設置の促進		維持管理費用を含めたコストを広告収入で賄う仕組みの上屋設置を検討	必要箇所		順次	順次	駅前広場や都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。また、大きな構造物を歩道上に設置することになるため、道路管理者等の許可を得る必要がある。
8	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進		自動で障害者割引が行えるICカードを開発中	—	—	令和3年度	令和7年度	
9	案内・情報バリアフリー	バス停やバス車内における案内の充実		液晶型の車内バス停留所名表示器を活用した案内	必要箇所		継続	継続	

10	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
11	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発の実施	車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施	-	-	継続	継続	
12	役務の提供(人的対応)	バス停留所への正着や二ーリングの実施	道路形状等の支障がない範囲で励行	-	-	継続	継続	
13	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)								
施設名称	コミュニティバス(ミニバス)								
事業主体	京王電鉄バス株式会社								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	ノンステップバスへの代替の促進		経年劣化等に伴う代替時にノンステップバスを導入	-	-	令和8年度	令和12年度	
2	バス乗降場・停留所	バス車両の乗降位置にガードパイプ等の障害物がある場合は、道路管理者と協力し適宜対応		障害物がある場合は仕様の変更等を検討する	必要箇所		順次	順次	
3	バス乗降場・停留所	乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		歩道幅員等、設置できる場合は道路管理者と連携して設置	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
4	バス乗降場・停留所	バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備(道路管理者と連携)		歩道の縁石形状など、正着しやすい構造を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
5	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや広告付き上屋(電灯付き)の設置の促進		維持管理費用を含めたコストを広告収入で賄う仕組みの上屋設置を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。また、大きな構造物を歩道上に設置することになるため、道路管理者等の許可を得る必要がある。
6	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進		自動で障害者割引が行えるICカードを開発中	-	-	令和3年度	令和7年度	
7	案内・情報バリアフリー	バス停やバス車内における案内の充実		液晶型の車内バス停留所名表示器を活用した案内	必要箇所		継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施		定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発の実施		車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施	-	-	継続	継続	
10	役務の提供(人的対応)	バス停留所への正着やニーリングの実施		道路形状等の支障がない範囲で励行	-	-	継続	継続	

11	役務の提供 (人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】


対象施設の概要									
地区		全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)							
施設名称		タクシー							
事業主体		(一社)東京ハイヤー・タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	車いす使用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入の促進		東京都内における事業者において随時導入	—	—	順次	順次	新型コロナウイルス感染症による影響あり
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 乗務員への教育の実施		各事業者において随時実施	—	—	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)							
施設名称		タクシー							
事業主体		(一社)東京都個人タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	車いす利用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入促進に向けた情報提供の実施		事業者には補助や助成などの情報も含め今後も継続的にUD車両等について情報提供をしていく。	-	-	継続	継続	
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードの設置の啓発		UD研修を通じて設置の啓発を引き続き実施。	-	-	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 乗務員への教育の実施		高齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等についてUD研修の実施など, ソフト面でのバリアフリーを引き続き実施。	-	-	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
4	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実		高齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等についてUD研修の実施など, ソフト面でのバリアフリーを引き続き実施。	-	-	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	①飛田給駅北口駅前広場(調布3・3・34号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	飛田給駅北口駅前広場
道路面積(㎡)	4,600㎡

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	無電柱化推進計画に基づき、電線類の地中化を実施	4,600	㎡	完了	完了	
2	歩道等	バス停は、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	月1回程度、市内の道路パトロールを定期的実施	4,600	㎡	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	月1回程度、市内の道路パトロールを定期的実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<整備状況写真>飛田給駅北口駅前広場 					



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	②飛田給駅南口駅前広場(調布3・4・33号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	飛田給駅南口駅前広場
道路面積(m <sup>2</sup> )	3,100m <sup>2</sup>

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	3,100	m <sup>2</sup>	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物 への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	③スタジアム通り(主要市道33号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	飛田給駅北口～味の素スタジアム前交差点
道路延長(m)	380m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック, 案内設備, 植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	380	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物 への指導を行い, 適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④甲州街道(飛田給スタジアム歩道橋)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	味の素スタジアム前交差点
道路延長(m)	90m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	90	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物 への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑤スタジアム通り(主要市道32号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	味の素スタジアム前交差点～知的障害者援護施設
道路延長(m)	580m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック, 案内設備, 植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的に実施	580	m	継続	継続	
2	教育啓発・心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑥飛田給西側踏切
事業主体	京王電鉄株式会社
事業区間	飛田給西側踏切
道路延長(m)	—

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	—	1	箇所	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑦調布3・4・33号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	飛田給駅南口駅前～飛田給2丁目13番地先
道路延長(m)	170m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	170	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑧品川通り(主要市道12号線)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	飛田給駅南口交差点～飛田給小入口交差点
道路延長(m)	380m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	380	m	継続	継続	
3	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物 への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑨主要市道15号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	飛田給小入口交差点～西部公民館前
道路延長(m)	330m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	交差点部やバス停等を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施		市内の道路パトロールを定期的 に実施	必要箇所		継続	継続	
4	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
5	維持管理	舗装や案内設備の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	330	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑩市道西136-2号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	子ども発達センター交差点～調布福祉園交差点
道路延長(m)	270m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	270	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	①市道西136-3号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	社会福祉法人みずき交差点～調布福祉園交差点
道路延長(m)	230m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	230	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑫(府中市)市道1-355号
事業主体	府中市(道路課)
事業区間	特別養護老人ホーム～知的障害者援護施設
道路延長(m)	212m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	歩道等	バス停に視覚障害者誘導用ブロックの設置	-	1	箇所	検討中	検討中	降車バス停であるため設置の 必要性検討	
2	歩道等	JIS規格に対応した視覚障害者誘導用ブロックに改修	-	212	m	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確 保について検討次第実施す る。	
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	-	212	m	継続	継続		
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物 への指導を行い、適切な機能の確保	-	-	-	継続	継続		
5	教育啓発・ 心の バリアフリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発の推進(交通管理者と連携)	年2回実施される全国交通安 全運動や、交通安全に関する 啓発イベント等を通じて、自転 車利用者への呼びかけを行 う。	-	-	継続	継続		
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真>市道1-355号起点 		<現況写真>市道1-355号バス停周辺 				

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑬市道西136号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	調布アーバンホテル～特別養護老人ホーム
道路延長(m)	30m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	—	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑭甲州街道(国道20号)
事業主体	国土交通省関東地方整備局相武国道事務所
事業区間	味の素スタジアム西交差点～上石原一丁目
道路延長(m)	1,000m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	安全な歩行空間の確保に向けた方策の検討	味の素スタジアム西交差点～ 上石原交差点の整備検討	1,000	m	令和13年 度	令和13年 度以降	
2	歩道等	自転車走行空間の安全性向上の検討	味の素スタジアム西交差点～ 上石原交差点の整備検討	1,000	m	令和8年度	令和12年 度	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真>甲州街道(国道20号) 					

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑮旧甲州街道（一般都道229号線）
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	飛田給一丁目
道路延長(m)	540m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備等の適切な維持管理	日常管理及び定期巡回点検	540	m	継続	継続	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑩市道西35-4号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	旧甲州街道～飛田給ふれあいの家
道路延長(m)	90m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	90	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑰市道西38号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	旧甲州街道～カノン調布
道路延長(m)	130m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施	130	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑨市道西102号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	主要市道15号線～西部地域福祉センター
道路延長(m)	60m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	60	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑳市道西118-5号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	主要市道15号線～西部ふれあいの家
道路延長(m)	200m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	200	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	②市道西118-2, 3, 4号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	主要市道15号線～特別養護老人ホーム
道路延長(m)	240m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	240	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


調布市バリアフリー特定事業計画【交通安全特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	信号機等
事業主体	東京都公安委員会
事業区間	-

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	信号機等	音響式や経過時間表示式などのバリアフリー対応型信号機の設置の推進	生活関連経路における音響式信号機・高齢者感応式信号機・残り時間表示式信号機の導入を推進する。	必要箇所		順次	順次	
2	横断歩道	歩道の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置の推進（道路管理者と連携）	飛田給駅周辺の必要箇所に対する誘導用ブロックに連続した横断歩道のエスコートゾーンの設置を推進する。	必要箇所		順次	順次	
3	道路標識等	道路標識及び道路標示の維持管理	道路標識・道路標示の高輝度化の推進。道路管理者と連携し、適切な補修維持管理に努める。	必要箇所		継続	継続	
4	違法駐車	違法駐車取締りの強化や違法駐車防止の広報活動及び啓発活動の実施	違法駐車防止の広報活動及び啓発活動の実施。違法駐車指導取締りを強化する。	-	-	継続	継続	
5	安全対策	歩道のない道路における路側帯の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策、自転車通行位置の明示など、経路の実情に合った交通安全対策の検討（道路管理者と連携）	道路管理者と連携し適切な交通安全対策を推進する。	必要箇所		順次	順次	
6	教育啓発・心のバリアフリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発の推進（道路管理者と連携）	道路管理者と連携し、自転車利用者へのマナー啓発活動を推進していく。	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		飛田給駅周辺重点整備地区						
施設名称		西部地域福祉センター						
事業主体		調布市(協働推進課)						
所在地		上石原2-15-6						
建築年		昭和53年						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	車いす使用者用トイレの位置及び使い勝手の検証	-	-	-	継続	継続	
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-		必要箇所	継続	継続	
3	案内・情報 バリアフリー	トイレなど聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置	-		必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討する
4	案内・情報 バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(多言語化, デザインの統一, ふりがな表示やピクトグラムを活用等)	-		必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討する
5	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し, 設置を示す案内の掲示	受付窓口に筆談ボード, 設置を示す案内を設置	1	箇所	完了	完了	令和4年度に設置完了
6	教育啓発・ 心の バリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための従業員教育の実施	-	-	-	継続	継続	
7	教育啓発・ 心の バリアフリー	車いす使用者用トイレの優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	-		必要箇所	継続	継続	

<p>実施に必要な資金の額及びその調達方法</p>	<p>筆談ボード @1,826円</p>
<p>その他  (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)</p>	<p>&lt;整備状況写真&gt;  5:筆談ボード</p> 

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	飛田給駅周辺重点整備地区								
施設名称	飛田給ふれあいの家								
事業主体	調布市(協働推進課)								
所在地	飛田給1-3-53								
建築年	平成13年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]温水洗浄便座の設置		温水洗浄便座の設置	1	箇所	検討中	検討中	実施時期は現在作成中の公共施設マネジメント計画による。
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓		-	1	箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法				公共施設マネジメント計画に基づき、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<現況写真> 1:トイレ 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	飛田給駅周辺重点整備地区							
施設名称	西部ふれあいの家							
事業主体	調布市(協働推進課)							
所在地	飛田給3-53-1							
建築年	平成4年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備の促進	現在の大便器1・小便器1の仕様から個室トイレ1～2室(各洋便器1)に改修	1	箇所	検討中	検討中	建替えや大規模改修の際に実施。建物の維持保全については今後NEXCO中日本が実施する高速道路リニューアル工事の進捗による。
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	1	箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			公共施設マネジメント計画に基づき、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;</p> <p>1:トイレ</p>  <p>2:駐輪スペース</p> 					



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】


対象施設の概要								
地区	飛田給駅周辺重点整備地区							
施設名称	西部公民館							
事業主体	調布市(西部公民館)							
所在地	上石原3-21-6							
建築年	昭和58年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	聴覚障害者の緊急時の対応等のため、戸にはガラス等による窓等を設けることにより、内と外が見えるように整備	-	1	機	令和13年度	令和13年度以降	
2	トイレ	一般トイレにおける、車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	-	1	室	令和13年度	令和13年度以降	
3	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	1	箇所	継続	継続	
4	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	-	1	台	令和13年度	令和13年度以降	
5	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムを活用等)	-	1	台	令和13年度	令和13年度以降	
6	案内・情報バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合、輝度比の確保、滑りにくい材質、障害当事者参加による敷設方法の検討)	-	1	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
7	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	-	-	-	継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	-	必要箇所		継続	継続	
9	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	

実施に必要な資金の額及びその調達方法	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	青少年交流館
事業主体	調布市(社会教育課)
所在地	飛田給1-52-1
建築年	平成14年

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	利用者の意見を参考に、乳幼児を連れて方への対応の必要性の検討	利用者の意見を参考に、対応の必要性を検討する	1	箇所	検討中	検討中	利用者の意見を参考に、対応の必要性を検討
2	トイレ	[車いす使用者用トイレ]動線の支障となる障害物の撤去	障害物を移動・撤去する	1	箇所	令和4年度	令和7年度	
3	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	目隠し用のカーテンの設置可否について検討する	1	箇所	検討中	検討中	目隠し用のカーテンの設置可否について検討
4	駐輪場	駐輪場の使いやすさの向上と整理・整頓の実施	管理人による施設南側の駐輪場の整理・整頓を毎日2回実施する	必要箇所		継続	継続	
5	案内・情報バリアフリー	トイレ等で聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置の必要性の検討	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置の必要性を検討する	1	箇所	検討中	検討中	現地の状況等も踏まえた検討
6	案内・情報バリアフリー	案内サインの多言語化の実施	案内サインの多言語化の実施を検討する	1	箇所	検討中	検討中	現地の状況等も踏まえた検討
7	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	心のバリアフリーに関する資料等により利用者へ適切な対応をするための教育を年1回実施する	-	-	継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	管理人及び専門員による確認を毎日2回実施する	-	-	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	車いす使用者用トイレ等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)。	分かりやすい場所へ案内掲示する等マナー啓発を実施する	1	箇所	継続	継続	エレベーターの設置はないため、事業の内容「エレベーター等の優先利用～」を「車いす使用者用トイレ等の優先利用～」に変更
10	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	手話やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の配置を検討する	1	箇所	検討中	検討中	利用者等の実態も踏まえた検討

11	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	コミュニケーションボード及び筆談 によるサポートの実施	1	箇所	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<現況写真> 2:車いす使用者用トイレ内の障害物 (障害物の移動先) 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	飛田給駅周辺重点整備地区								
施設名称	デイセンターまなびや								
事業主体	調布市(障害福祉課)								
所在地	西町290-47								
建築年	平成19年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理	施設利用者が利用しやすいよう整理された状態を保持する。	2	箇所	継続	継続	来客用、職員用各1か所。現状スペースの不足はない。	
2	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員研修の実施	-	-	-	継続	継続	施設運営委託先法人にて実施	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			1・2:新たな予算措置は不要						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;                      1:来客用駐輪場(写真左)                      職員用駐輪場(写真右)</p> 						

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	ちょうふの里
事業主体	調布市(高齢者支援室高齢福祉担当)
所在地	西町290-5
建築年	平成8年

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	道路と建物の連続性への配慮(段差や勾配の解消等)	施設出入口にある歩道と建物間にある段差の解消	2	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
2	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備(窓ガラス、両側車いす用操作盤の設置等)	老朽化による修繕時に窓ガラスや操作盤を設置予定	2	基	令和13年度	令和13年度以降	
3	階段	利用しやすい階段の整備(両側、2段手すりの設置、段鼻の強調、カラーユニバーサルデザインに配慮等)	施設内階段1箇所と外階段2か所に2段手すりの設置を予定	3	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
4	トイレ	一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	オストメイト対応のトイレを設置予定	1	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
5	駐車場	利用者に配慮した駐車場の確保(車いす使用者用駐車施設の位置、乗降スペース、分かりやすい表示等)	正面玄関に車いす使用者用の乗降スペースを設置予定	1	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
6	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	正面玄関設置の駐輪場について引き続き整理・整頓を行う	1	箇所	継続	継続	
7	案内・情報バリアフリー	出入口やトイレ、エレベーター、駐車場等があることを示す案内表示の設置	正面玄関ロビーを中心に設置を検討予定	1	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
8	案内・情報バリアフリー	大規模修繕までの間、簡易的な方法で分かりやすさに配慮した案内サインの設置	正面玄関ロビーを中心に設置を検討予定	1	箇所	令和3年度	令和12年度	
9	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	正面玄関ロビーを中心に設置を検討予定	1	箇所	令和13年度	令和13年度以降	
10	教育啓発・心のバリアフリー	新入職員研修時に、高齢者や障害者についての基本的な対応や尊厳等の学習及び利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	高齢者施設であるため、職員への研修は引き続き行っていく。	-	-	継続	継続	

実施に必要な資金の額及びその調達方法	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)	火災等でエレベーターが使用できないとき、車椅子を使用している利用者を職員が抱えるしか避難ができないので、スロープの整備をするなど検討が必要と思われる。(既存の避難用すべり台では困難)

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	子ども発達センター
事業主体	調布市(子ども発達センター)
所在地	西町290-49
建築年	平成21年

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	1階にある車いす使用者用トイレに整備	1	箇所	検討中	検討中	大規模改修時のトイレの改良に合わせて設置可能性を検討する。
2	トイレ	一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備を一般トイレ(車いす使用者用トイレがない2,3階)にも整備	4	箇所	検討中	検討中	大規模改修時のトイレの改良に合わせて設置可能性を検討する。
3	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため、ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し、分かりやすい案内の表示	ベビーベッドを、1階の車いす使用者用トイレ及び女子トイレだけでなく、男子トイレ(車いす使用者用トイレがない2,3階)にも設置	2	箇所	検討中	検討中	大規模改修時のトイレの改良に合わせて設置可能性を検討する。
4	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、男女共用トイレの整備の促進	車いす使用者用トイレがない2,3階に男女共有トイレを整備	2	箇所	検討中	検討中	大規模改修時のトイレの改良に合わせて設置可能性を検討する。
5	駐車場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	来館予定者が多い日は、駐輪スペースを拡大する。	必要箇所		継続	継続	
6	その他設備	休憩スペースや授乳室の確保	館内に授乳室を整備	1	箇所	検討中	検討中	大規模改修時の施設の改良に合わせて設置可能性を検討する。
7	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	館内に設備を設置	1	箇所	検討中	検討中	大規模改修時の施設の改良に合わせて設置可能性を検討する。
8	案内・情報バリアフリー	案内サインの多言語化の実施	1階にある総合案内の図に英語表記を併記	1	箇所	令和3年度	令和7年度	
9	案内・情報バリアフリー	筆談具の設置を示す案内の掲示	1階の窓口に案内表示をする。	1	箇所	令和3年度	令和7年度	



10	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	子ども発達センターの職員向けに、研修を実施	-	-	継続	継続	
11	人的対応・接遇	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できるように、必要に応じて職員による付添対応の実施	聴覚障害者が来館した際に、緊急事態が発生した場合、付添対応を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			新設や改修が必要な設備(ハード事業)については、大規模改修時に改良を検討する。しかし、子ども発達センターは、事前予約のうえ来館する施設であるため、可能な範囲内ではあるが、必要な配慮については、職員の案内等のソフト事業で対応することも可能である。					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	知的障害者援護施設なごみ・そよかぜ・すまいる
事業主体	調布市(障害福祉課)
所在地	西町290-4
建築年	平成11年

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	エレベーター	聴覚障害者の緊急時の対応等のため、戸にはガラス等による窓等を設けることにより、内と外が見えるように整備	エレベーター内扉、各階外扉の交換を行う。	2	基	令和5年度	令和7年度	入所棟1基(内扉1,外扉4) 通所棟1基(内扉1,外扉2) (現状入所者・通所者に聴覚障害者なし)	
2	階段	カラーユニバーサルデザインに配慮し、段鼻を識別しやすいように整備	通所棟階段の段鼻の整備を行う。	2	箇所	令和5年度	令和7年度	入所棟1か所(整備済) 通所棟1か所(未整備)	
3	駐輪場	施設利用者向けの駐輪場の整理・整備	施設利用者が利用しやすいよう整理された状態を保持する。	2	箇所	継続	継続	職員・利用者用1か所、来客用1か所(現状特に区分されていないが、今後カラーコーン、バー等で仕切り、掲示を行う。)	
4	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員研修の実施	-	-	-	継続	継続	施設運営委託先法人にて実施	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			1・2:設置(施工)方法を今後検討し、令和5年度以降に設置に必要な予算を要求する。 3・4:新たな予算措置は不要						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;</p> <p>1:エレベーター(外観)</p> <p>①入所棟 (地上3階,地下1階)</p> <p>②通所棟(地上2階)</p> <p>2:階段</p> <p>①入所棟(整備済)</p> <p>②通所棟(未整備)</p> <p>3:駐輪場</p> <p>①職員・利用者用</p> <p>②来客用(今後仕切り,掲示設置)</p>						



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	調布福祉園
事業主体	社会福祉法人 大泉旭学園 調布福祉園
所在地	西町290-3
建築年	平成4年

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	全体	建て替えに合わせ、共通の配慮事項や移動等円滑化基準を踏まえたバリアフリー化の実施	-	必要箇所		令和8年度	令和12年度	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	味の素スタジアム(東京スタジアム)
事業主体	株式会社東京スタジアム
所在地	西町376-3
建築年	平成12年

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から、車いす使用者用トイレでの代用も含め、男女共用トイレの整備の促進	-	必要箇所		検討中	検討中	東京都と大規模改修の時期や内容を協議中
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	施設北側の駐輪場の整理・整頓を適宜実施	1	箇所	継続	継続	
3	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを準備し、設置や設置を示す案内の掲示を行うようイベント主催者へ依頼	Jリーグ開催時には、主催者にて筆談具を準備している	必要箇所		継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	利用者への適切な対応を推進するための職員教育の実施	お客様サービスの向上等を目的とした社内研修を実施	-	-	継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	施設周辺の道路上における放置自転車や看板設置の禁止を促す取組の実施	警備巡回にて発見した場合は適切な対応を行う	-	-	継続	継続	
6	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)(イベント主催者と協力)	エレベーター優先利用のマナー啓発案内を施設内に掲示	2	箇所	継続	継続	
7	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置検討をイベント主催者へ依頼	Jリーグ開催時には、筆談具を持った主催者側の係員を配置している	-	-	継続	継続	
8	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応充実をイベント主催者へ依頼	対応が不足している場合は、適宜主催者へ情報共有を行う	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	飛田給駅周辺重点整備地区
施設名称	武蔵野の森総合スポーツプラザ
事業主体	東京都 生活文化スポーツ局 スポーツ施設部調整課
所在地	西町290-11
建築年	平成29年



事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	ガラス窓の導入等について、必要に応じて長期的に検討		-	必要箇所		検討中	令和13年度以降	長期的に検討を行う。
2	トイレ	利用状況等を元に、トイレのベビーチェアやベビーベッドの設置数や設置場所が適切であるか長期的に検討		車いす使用者用トイレにて、ベビーチェア、ベビーベッドを設置し、利用者への提供を行っている。	17	箇所	検討中	令和13年度以降	長期的に検討を行う。
3	案内・情報バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック等の案内・情報バリアフリーのための設置物が適切に運用されているか、長期的に検討		利用者の主な動線や階段付近、エレベーター付近などに視覚障害者誘導用ブロック、点字案内を配置している。	必要箇所		検討中	令和13年度以降	東京都のバリアフリー基準に則り誘導用ブロックを設置している。必要性の有無を含めて検討を行う。
4	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置		-	-	-	検討中	継続	
5	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実		総合受付、ジム・プール受付、中央監視室の3箇所にて、職員による案内、サポートを行っている。	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>&lt;現況写真&gt; 2:ベビーチェア,ベビーベッド</p>  <p>3:視覚障害者誘導用ブロック</p> 					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		飛田給駅周辺重点整備地区						
施設名称		調布アーバンホテル						
事業主体		株式会社タイレル 調布アーバンホテル						
所在地		飛田給1-1-25						
建築年		昭和59年						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	案内・情報 バリアフリー	筆談具を設置し、設置を示す案内の掲示	フロントに設置	1	箇所	令和3年度	令和7年度	
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員への教育の実施	-	-	-	継続	継続	
3	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	-	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	飛田給駅周辺重点整備地区							
施設名称	スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店							
事業主体	ゼビオ株式会社 スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店							
所在地	飛田給1-34-17							
建築年	平成29年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	視覚障害者が押しやすいボタン等に配慮(文字等の浮彫, 音声案内等)	EV内の点字案内の設置(点字テープ)	1	箇所	令和8年度	令和12年度	
2	トイレ	[車いす使用者用トイレ]誰もが分かりやすく,かつ利用しやすいボタンの設置(開閉ボタンの位置等)	外側:入り口右側への開閉ボタンの設置 内側:出入口付近へのボタン設置	2	箇所	令和8年度	令和12年度	
3	トイレ	[車いす使用者用トイレ]袖壁を設けることや開閉ボタンの周りに設備を配置しないなど,車いす使用者が出入りしやすいように配慮	外側:入り口右側への開閉ボタンの設置 内側:出入口付近へのボタン設置	2	箇所	令和8年度	令和12年度	
4	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用カーテンの設置	車いす使用者用トイレの内側へ目隠しカーテンの設置	1	箇所	令和4年度	令和5年度	
5	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	-	必要箇所		令和8年度	令和12年度	非常時は放送により状況を知らせる中,文字情報や光などの情報伝達設備については,業者と必要設備と場所・数量を確認中
6	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示,カラーユニバーサルデザインに配慮した配色,多言語化,デザインの統一,ふりがな表示やピクトグラムの活用等)	-	2	箇所	完了	完了	令和4年度に設置完了
7	案内・情報バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックはJIS規格で床面との輝度比を確保した滑りにくいもの使用	屋外は日本ハートビル工業のJ点字鋏(JIS規格)を使用,屋内はJIS規格の塩ビタイル汎用品を使用しており,床面との輝度比を確保している	6	箇所	完了	完了	
8	案内・情報バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロックは出入口から受付までの間を敷設するなど,障害当事者参加による敷設方法の検討	-	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	メインエントランス近くまで誘導用ブロックを設置しており,インターホン設備にて事務室と連絡できるため,当面は人的対応にて対応。
9	案内・情報バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により,設置位置を把握できるように配慮	視覚障害者等に対しては,係員が個別に対応するなど,人的対応による案内の充実	-	-	継続	継続	インターホン設備にて事務室と連絡がとれるため,代替事業(人的対応)にて対応する。


10	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	3F及び4Fレジにコミュニケーションボード の設置	2	箇所	令和8年度	令和12年 度	
11	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	外部講師を招いて、他施設での事例共有 や、自ら体験をすることで不便さを理解す る	-	-	継続	継続	
12	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい 場所への案内掲示 等)	EV内及び呼び出しボタン付近へ啓発 POPを設置	4	箇所	令和5年度	令和5年度	
13	人的対応・ 接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等へ の配置	-	必要箇所		令和13年 度	令和13年 度以降	
14	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	朝礼での共有及び対応策の討議と実行	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			次年度予算策定時に入れ込み、資金の調達					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;整備状況写真&gt;</p> <p>6:案内サインの設置</p>  <p>7:誘導用ブロックの設置</p> 					



## 調布市バリアフリー事業計画【その他の事業計画】

対象施設の概要								
地区	飛田給駅周辺重点整備地区							
施設名称	飛田給駅北公衆トイレ							
事業主体	調布市(環境政策課)							
所在地	飛田給1-42							
建築年	平成13年 ※平成30年に大規模改修を実施							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	情報過多による混乱を招かないよう音声案内情報の改善	検討中	必要箇所		検討中	検討中	効果的な手段について調査中
2	教育啓発・ 心の バリアフリー	車いす使用者用トイレの優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	検討中	必要箇所		検討中	検討中	効果的な手段について調査中
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区							
施設名称	京王多摩川駅							
事業主体	京王電鉄株式会社							
路線名	京王相模原線							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	通路	視覚障害者誘導用ブロックのJIS規格への統一、敷設位置の調整について、施設・設備の更新に併せて検討（実施時期等については市と協議）	—	必要箇所	—	検討中	検討中	全体方針を検討中のため
2	エレベーター	エレベーターの更新・大型化について、施設・設備の更新に併せて検討（実施時期等については市と協議）	上下ホームのエレベーター更新・大型化を検討する。	2	箇所	検討中	検討中	全体方針を検討中のため
3	券売機・改札口	券売機の蹴込み設置について、施設・設備の更新に併せて検討（実施時期等については市と協議）	—	1	箇所	検討中	検討中	全体方針を検討中のため
4	トイレ	車いす使用者用トイレの更新と一般トイレへの機能分散化について、施設・設備の更新に併せて検討（実施時期等については市と協議）	—	1	箇所	検討中	検討中	全体方針を検討中のため
5	ホーム	可動式ホーム柵の設置・ホームと車両の段差や隙間の縮小	1,2番線に可動式ホーム柵の設置を検討する。	必要箇所	—	検討中	検討中	全体方針を検討中のため
6	車両	車両のバリアフリー化の推進	車両リニューアル、車両新造に合わせて全車両へ車椅子スペース設置を進める。	—	—	継続	継続	
7	案内・情報バリアフリー	筆談器の設置を示す案内の掲示	—	必要箇所	—	継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	駅係員、乗務員のバリアフリー教育の推進	視覚障害者の方への声掛けや案内誘導の訓練を継続して実施するほか、訓練内容の拡充やオンラインを活用した教育方法について検討を行う。	—	—	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター・エスカレーターやトイレ等における利用ルールやマナー、バリアフリーの取組等を周知する情報提供の実施（ポスター・ホームページ等）	京王グループHPにてバリアフリー化の取組について継続して周知する他、設備の利用ルールやマナーに関するポスター掲示を実施する。	必要箇所	—	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法			ハード事業の実施については、事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>1:誘導ブロックJIS規格化の整備イメージ 3:券売機の蹴込みの整備イメージ 5:可動式ホーム柵の設置イメージ</p>  <p>(写真はすべて飛田給駅)</p>					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		京王多摩川駅周辺重点整備地区							
施設名称		路線バス(京王バス)							
事業主体		京王電鉄バス株式会社							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	ノンステップバスへの代替の促進		経年劣化等に伴う代替時にノンステップバスを導入	-	-	令和8年度	令和12年度	
2	バス乗降場・停留所	バス車両の乗降位置にガードパイプ等の障害物がある場合は、道路管理者と協力し適宜対応		障害物がある場合は仕様の変更等を検討する	必要箇所		順次	順次	
3	バス乗降場・停留所	乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		歩道幅員等、設置できる場合は道路管理者と連携して設置	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
4	バス乗降場・停留所	バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備(道路管理者と連携)		歩道の縁石形状など、正着しやすい構造を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
5	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや広告付き上屋(電灯付き)の設置の促進		維持管理費用を含めたコストを広告収入で賄う仕組みの上屋設置を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。また、大きな構造物を歩道上に設置することになるため、道路管理者等の許可を得る必要がある。
6	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進		自動で障害者割引が行えるICカードを開発中	-	-	令和3年度	令和7年度	
7	案内・情報バリアフリー	バス停やバス車内における案内の充実		液晶型の車内バス停留所名表示器を活用した案内	必要箇所		継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施		定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発の実施		車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施	-	-	継続	継続	

10	役務の提供 (人的対応)	バス停留所への正着や二ーリングの実施	道路形状等の支障がない範囲で励行	-	-	継続	継続	
11	役務の提供 (人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)
施設名称	コミュニティバス(ミニバス)
事業主体	京王電鉄バス株式会社

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	ノンステップバスへの代替の促進		経年劣化等に伴う代替時にノンステップバスを導入	-	-	令和8年度	令和12年度	
2	バス乗降場・停留所	バス車両の乗降位置にガードパイプ等の障害物がある場合は、道路管理者と協力し適宜対応		障害物がある場合は仕様の変更等を検討する	必要箇所		順次	順次	
3	バス乗降場・停留所	乗車位置に合わせた視覚障害者誘導用ブロックの設置(道路管理者と連携)		歩道幅員等、設置できる場合は道路管理者と連携して設置	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
4	バス乗降場・停留所	バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備(道路管理者と連携)		歩道の縁石形状など、正着しやすい構造を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。
5	バス乗降場・停留所	安全な待合スペースを確保し、ベンチや広告付き上屋(電灯付き)の設置の促進		維持管理費用を含めたコストを広告収入で賄う仕組みの上屋設置を検討	必要箇所		順次	順次	都市計画道路等の整備事業に合わせて協議のうえ、順次実施する。また、大きな構造物を歩道上に設置することになるため、道路管理者等の許可を得る必要がある。
6	その他設備	障害者割引に対応したICカードの導入の推進		自動で障害者割引が行えるICカードを開発中	-	-	令和3年度	令和7年度	
7	案内・情報バリアフリー	バス停やバス車内における案内の充実		液晶型の車内バス停留所名表示器を活用した案内	必要箇所		継続	継続	
8	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、乗務員への教育の実施		定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
9	教育啓発・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発の実施		車内ポスターおよび運賃表示器による掲示のほか、本社員による車内乗り込み案内を実施	-	-	継続	継続	
10	役務の提供(人的対応)	バス停留所への正着やニーリングの実施		道路形状等の支障がない範囲で励行	-	-	継続	継続	

11	役務の提供 (人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)							
施設名称		タクシー							
事業主体		(一社)東京ハイヤー・タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	車いす使用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入の促進		東京都内における事業者において随時導入	—	—	順次	順次	新型コロナウイルス感染症による影響あり
2	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 乗務員への教育の実施		各事業者において随時実施	—	—	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

## 調布市バリアフリー特定事業計画【公共交通特定事業計画】

対象施設の概要									
地区		全地区共通(調布駅・布田駅・国領駅周辺, 飛田給駅周辺, 京王多摩川駅周辺)							
施設名称		タクシー							
事業主体		(一社)東京都個人タクシー協会							
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	車両	車いす利用者等も利用できる福祉タクシー(ユニバーサルデザインタクシーを含む)の導入促進に向けた情報提供の実施		事業者には補助や助成などの情報も含め今後も継続的にUD車両等について情報提供をしていく。	—	—	継続	継続	
2	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードの設置の啓発		UD研修を通じて設置の啓発を引き続き実施。	—	—	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
3	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について, 乗務員への教育の実施		高齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等についてUD研修の実施など, ソフト面でのバリアフリーを引き続き実施。	—	—	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
4	役務の提供(人的対応)	乗務員による案内やサポートなどの対応の充実		高齢者や障がい者に対する基本的知識と接遇等についてUD研修の実施など, ソフト面でのバリアフリーを引き続き実施。	—	—	継続	継続	コロナ禍において感染拡大防止の観点からUD研修は令和4年度時点で休止中
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	①市道南92号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	京王多摩川駅前～京王多摩川駅臨時口
道路延長(m)	280m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		市内の道路パトロールを定期的に実施	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的に実施	280	m	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	②市道南91号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	京王多摩川駅臨時口前
道路延長(m)	20m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示 等) (交通管理者と連携)		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	必要箇所		令和13年 度以降	令和13年 度以降	交通管理者と協議・調整して 整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等 と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	20	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区							
経路番号・路線名称	③市道南89号線							
事業主体	調布市(道路管理課)							
事業区間	京王閣競輪場～リパーク京王閣							
道路延長(m)	150m							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	歩道のバリアフリー化(勾配の解消、インターロッキングブロックの据替)	-	必要箇所		令和13年度以降	令和13年度以降	
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	150	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	④主要市道19号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	稲荷橋交差点～多摩川三丁目交差点
道路延長(m)	180m

事業計画及び配慮事項										
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など	
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了		
1	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保		-		必要箇所	令和13年度以降	令和13年度以降		
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-		必要箇所	検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等と協議・調整を行う。	
3	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックを連続的に設置する場合は、なるべく直線となるように配置し、蛇行や屈折を最低限とする整備の実施		-		必要箇所	検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中	
4	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 に実施		-	-	継続	継続	
5	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 に実施		180	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)										

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑤市道南69,71号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	下石原小島線～郷土博物館
道路延長(m)	300m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		市内の道路パトロールを定期的に実施	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的に実施	300	m	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑥市道南101号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	下石原小島線～調布市シルバー人材センター
道路延長(m)	150m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 に実施	150	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑦市道南102号線(保健所通り)
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	品川通り～調布市シルバー人材センター
道路延長(m)	340m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して 整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		-	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等 と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	340	m	継続	継続	
4	教育啓発・ 心の バリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑧下石原小島線(一般都道120号線)
事業主体	東京都北多摩南部建設事務所
事業区間	下石原地域福祉センター付近～小島町三丁目交差点
道路延長(m)	1,395m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	歩道の横断勾配の改善や、舗装等の修繕		-	必要箇所		継続	継続	路面補修工事等に合わせて検討・実施
2	歩道等	道路施設形体の状況を踏まえ、視覚障害者誘導用ブロックの設置		-	必要箇所		検討中	検討中	路面補修工事等に合わせて検討・実施
3	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理		日常管理及び定期巡回点検	1,395	m	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能の確保		日常管理及び定期巡回点検	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑧市道南70号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	京王多摩川駅前～稲荷橋交差点
道路延長(m)	530m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	平坦でがたつきのない滑りにくい舗装への整備	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	交差点では車いす使用者が滞留できる平坦な部分を設け、歩行者が安全に信号待ちできる空間をできるだけ広く確保	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
3	歩道等	視覚障害者が歩道と車道の区別ができ、かつ、車いす使用者が円滑に通行できるように、歩車道境界の段差1cm程度への整備	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
4	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	－	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占用户等と協議・調整を行う。
5	歩道等	バス停は、バスが正着しやすく、車両との段差が生じない構造への整備	－	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
6	歩道等	視覚障害者誘導用ブロックの両側(60cm程度)は、障害物(柵やポラード、放置自転車、看板、商品陳列等)の撤去・指導を行い、適切な機能の確保	市内の道路パトロールを定期的 的に実施	-	-	継続	継続	
7	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽等の適切な維持管理	市内の道路パトロールを定期的 的に実施	530	m	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	㊦市道南76号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	下石原小島線(一般都道120号線)～小島町ふれあいの家
道路延長(m)	60m

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法及び時期について検討中
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮	-	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理	-	60	m	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保	-	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

調布市バリアフリー特定事業計画【道路特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
経路番号・路線名称	⑩市道南50-1号線
事業主体	調布市(道路管理課)
事業区間	下石原小島線(一般都道120号線)～下石原地域福祉センター
道路延長(m)	40m

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	歩道等	経路の実情にあった交通安全対策の実施(路側帯の拡幅・平坦化, ガードレールの設置, カラー舗装化, 一方通行化, 駐停車抑制策, 自転車通行位置の明示等)(交通管理者と連携)		月1回程度, 市内の道路パトロールを定期的実施	必要箇所		検討中	検討中	交通管理者と協議・調整して整備する。
2	歩道等	電柱や街灯等が歩行者の通行の妨げにならないように配慮		無電柱化推進計画に基づき, 電線類の地中化を実施	必要箇所		検討中	検討中	必要に応じて各電柱占有者等と協議・調整を行う。
3	維持管理	舗装や案内設備等の適切な維持管理		市内の道路パトロールを定期的実施	40	m	継続	継続	
4	教育啓発・心のバリアフリー	放置自転車や看板, 商品陳列等の不法占用物への指導を行い, 適切な機能の確保		市内の道路パトロールを定期的実施	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									



調布市バリアフリー特定事業計画【交通安全特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
施設名称	信号機等
事業主体	東京都公安委員会
事業区間	-

事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	信号機等	音響式や経過時間表示式などのバリアフリー対応型信号機の設置の推進	生活関連経路における音響式信号機・高齢者感応式信号機・残り時間表示式信号機の導入を推進する。	必要箇所		順次	順次	
2	横断歩道	歩道の視覚障害者誘導用ブロックと連続したエスコートゾーンの設置の推進(道路管理者と連携)	必要な箇所に対する誘導用ブロックに連続するエスコートゾーンの設置の推進	必要箇所		順次	順次	
3	安全対策	歩道のない道路における路側帯の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策、自転車通行位置の明示など、経路の実情に合った交通安全対策の検討(道路管理者と連携)	道路管理者と連携し適切な交通安全対策を推進する。	必要箇所		順次	順次	
4	教育啓発・心のバリアフリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発の推進(道路管理者と連携)	道路管理者と連携し、自転車利用者へのマナー啓発活動を推進していく。	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			京王多摩川駅周辺 駅周辺開発事業による道路整備に合わせて、都市計画課、街づくり事業課とともに信号機、横断歩道の設置等について協議検討を進めている。					

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】



対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
施設名称	下石原地域福祉センター
事業主体	調布市(協働推進課)
所在地	下石原3-72-1
建築年	昭和60年

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備(十分な広さの確保、障害物の撤去、利用しやすいボタン、袖壁、温水洗浄便座、目隠しカーテンの設置等)	1	箇所	完了	完了	完了	完了	令和3年度に設置完了
2	トイレ	一般トイレにおける、洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室、オストメイト対応設備の整備	-	箇所	令和3年度	検討中	検討中	検討中	令和3年度に洋式便器への更新完了。広めの個室、オストメイト対応設備については、具体的な実施方法や予算確保について検討する
3	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用等)	-	必要箇所	検討中	検討中	検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討する
4	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	1	箇所	完了	完了	完了	完了	令和4年度に設置完了
5	教育啓発・心のバリアフリー	車いす使用者用トイレの優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	-	必要箇所	継続	継続	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法				筆談ボード @1,826円					
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)				<p>トイレのバリアフリー化については、改修工事の中で対応済                      &lt;整備状況写真&gt;                      1:車いす使用者用トイレの整備(目隠しカーテンの設置)</p>  <p>2:和式から洋式便器への更新。</p> 					

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区								
施設名称	小島町ふれあいの家								
事業主体	調布市(協働推進課)								
所在地	小島町3-56-1								
建築年	平成23年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	専用のカーテンレールの設置 とカーテンの取付	1	箇所	令和8年度	令和12年 度		
2	駐輪場	施設利用者向け駐輪場の整理・整頓	-	1	箇所	継続	継続		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業実施の前年度に予算調整のもと調達する。						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;</p> <p>1:トイレ</p>  <p>2:駐輪スペース</p> 						

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要									
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区								
施設名称	こころの健康支援センター・健康活動ひろば								
事業主体	調布市(障害福祉課)								
所在地	布田5-46-1								
建築年	昭和43年								
事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容	数量		単位	着手	完了		
1	トイレ	[車いす使用者用トイレ]目隠し用のカーテンの設置	2	箇所	令和5年度	令和7年度	本館1階,2階各1か所		
2	案内・情報バリアフリー	コミュニケーションボードの設置を示す案内の掲示	1	箇所	完了	完了	令和4年度に設置完了		
実施に必要な資金の額及びその調達方法			1:設置(施工)方法を今後検討し,令和5年度以降に設置に必要な予算を要求する。 2:新たな予算措置は不要						
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt; 1:車いす使用者用トイレ(写真左) ※1階,2階とも内部は同じ構造</p> <p>&lt;整備状況写真&gt; 2:コミュニケーションボード (写真右)</p>						

調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区							
施設名称	シルバー人材センター							
事業主体	公益社団法人調布市シルバー人材センター							
所在地	小島町3-87-4							
建築年	昭和62年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	全体	大規模改修時は、共通の配慮事項や移動等円滑化基準を踏まえたバリアフリー化の実施	-	必要箇所		令和13年度	令和13年度以降	
2	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムを活用等)	館内5箇所に設置	5	箇所	完了	完了	令和4年度に設置完了
3	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	事務局受付カウンターに設置	1	箇所	完了	完了	令和3年度に設置完了
4	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	事務局職員の教育を実施	14	人	完了	完了	令和3～4年度に実施済み
5	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	事務局職員の対応の充実	14	人	完了	完了	令和3～4年度に実施済み
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区							
施設名称	京王閣競輪場							
事業主体	株式会社京王閣、東京都十一市競輪事業組合							
所在地	多摩川4-31-1							
建築年	平成12年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	車いす使用者等が利用しやすい出入口の確保(安全で使いやすい戸, 出入口幅85cm以上等)	入場ゲートの改修に合わせ、ゲート幅を85cm以上にする。	1	箇所	令和8年度	令和12年度	ゲート数を6箇所から4箇所に減少
2	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備(窓ガラス, 両側車いす用操作盤, 鏡の設置等)	エレベーター窓ガラス設置(ロイヤルエレベータ1F/3F/4F)	1	箇所	令和8年度	令和10年度	
3	階段	利用しやすい階段の整備(両側, 2段手すりの設置, 勾配の改善, 段鼻の強調, カラーユニバーサルデザインに配慮等)	両側2段手すりの設置, 段鼻の協調, カラーユニバーサルデザインに配慮(プラザ棟東階段)	1	箇所	令和5年度	令和7年度	
4	観覧席	通路に置かれた物等が通行の妨げにならないように配慮	ゴミ箱等の設置場所を変更する	-	-	継続	継続	
5	トイレ	利用者に配慮した車いす使用者用トイレの整備(大型ベッド, 利用しやすいボタン, 袖壁, 目隠しカーテンの設置, 設備の適切な配置, 左麻痺・右麻痺への配慮等)	目隠しカーテンの設置, 設備の適切な配置(食堂棟1F車いす使用者用トイレ)	1	箇所	令和5年度	令和7年度	
6	トイレ	一般トイレにおける, 洋式便器の設置や車いす使用者等が利用できる広めの個室, オストメイト対応設備の整備	車いす使用者等が利用できる広めの個室の設置	2	箇所	令和8年度	令和10年度	
7	トイレ	車いす使用者用トイレの利用集中を防ぐため, ベビーチェアやベビーベッドは男女別トイレにそれぞれ設置し, 分かりやすい案内の表示	男女別トイレそれぞれにベビーチェア設置	2	箇所	令和8年度	令和10年度	
8	トイレ	性的少数者(LGBTQ等)への配慮や異性介助の点から, 男女共用トイレの整備の促進	車いす使用者用トイレに集約し, 案内表示を変更	2	箇所	令和5年度	令和7年度	
9	駐車場	利用者に配慮した駐車場の確保(車いす使用者用駐車施設の位置, 乗降スペース, 分かりやすい表示, 屋根等)	東駐車場の車いす使用者用駐車場所を歩行者用出入口の最寄りに配置変更	2	箇所	令和4年度	令和5年度	
10	その他設備	利用しやすく, 分かりやすい案内所等の設置(視覚障害者誘導用ブロック, 音声案内, 点字, インターホン, 車いす使用者でも利用しやすい高さのカウンターの設置等)	輝度比を確保した視覚障害者誘導用ブロックを設置	1	箇所	令和8年度	令和10年度	
11	案内・情報バリアフリー	聴覚障害者が緊急時等に状況を把握できる設備の設置(文字情報や光による情報の伝達等)	場内モニターを活用し情報を伝達	220	台	完了	完了	大型映像2台 モニター218台
12	案内・情報バリアフリー	案内サインのカラーユニバーサルデザインへの配慮	カラーユニバーサルデザインに準拠した案内サイン設置	1	箇所	令和5年度	令和7年度	
13	案内・情報バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置(JIS規格適合, 輝度比の確保, 滑りにくい材質, 障害当事者参加による敷設方法の検討)	輝度比を確保した視覚障害者誘導用ブロック設置	1	箇所	令和8年度	令和10年度	
14	案内・情報バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により, 設置位置を把握できるように配慮	輝度比を確保した視覚障害者誘導用ブロック設置	1	箇所	令和8年度	令和10年度	

15	案内・情報 バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	正門インフォメーションに設置予定	1	箇所	令和5年 度	継続	
16	教育啓発・ 心の バリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	委託業者と連携し、インフォメーションスタッフの研修を行う	-	-	継続	継続	委託業者へ理解と協力を求める
17	教育啓発・ 心の バリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示等)	マナー啓発ポスター等を作成し掲示する	1	箇所	令和5年 度	継続	
18	人的対応・ 接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	スタッフの研修を行う	-	-	継続	継続	研修の方法を検討する

実施に必要な資金の額及びその調達方法

<p>その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)</p>	<p>&lt;現況写真&gt; 2:ロイヤルエレベーター1F/3F/4F  3:プラザ棟東階段  5:食堂棟1F車いす使用者用トイレ  6:一般トイレ  8:案内表示の変更  9:東駐車場の車いす使用者用駐車場所  10:視覚障害者用誘導ブロック  11:場内モニターの活用  12:案内サイン </p>		
---	--	--	--

## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		京王多摩川駅周辺重点整備地区						
施設名称		郷土博物館						
事業主体		調布市(郷土博物館)						
所在地		小島町3-26-2						
建築年		昭和48年						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	エレベーター	利用しやすいエレベーターの整備(十分な大きさ・基数の確保、浮彫ボタン、音声案内、窓ガラス、両側車いす用操作盤、鏡の設置 等)	—	必要箇所		検討中	検討中	施設の老朽化に伴う、公共施設マネジメント計画との整合を図ったうえで整備する。
2	階段	カラーユニバーサルデザインに配慮し、識別しやすい段鼻の設置	—	4	箇所	完了	完了	令和4年度に設置完了
3	案内・情報バリアフリー	多様な利用者に分かりやすい案内サインの設置(大きくて分かりやすい表示、カラーユニバーサルデザインに配慮した配色、多言語化、デザインの統一、ふりがな表示やピクトグラムの活用 等)	—	必要箇所		順次	順次	令和5年度以降で展示替えなどを行う予定となっている。そのタイミングでわかりやすい表示を検討する。
4	案内・情報バリアフリー	筆談具やコミュニケーションボードを設置し、設置を示す案内の掲示	—	必要箇所		継続	継続	
5	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施	—	-	-	継続	継続	
6	教育啓発・心のバリアフリー	エレベーター等の優先利用に関して、利用者へのマナー啓発の実施(分かりやすい場所への案内掲示 等)	—	必要箇所		継続	継続	
7	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置	—	必要箇所		継続	継続	
8	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実	—	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								

その他  
(現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)

<整備状況写真>  
2:階段の段鼻設置



調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要	
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区
施設名称	昭和信用金庫多摩川支店
事業主体	昭和信用金庫多摩川支店
所在地	多摩川5-5-1
建築年	昭和59年

事業計画及び配慮事項									
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～				詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
番号	項目	事業の内容			数量	単位	着手	完了	
1	教育啓発・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について、係員の教育の実施		-	-	-	継続	継続	
2	人的対応・接遇	手話のできる係員やハートフルアドバイザー等の資格を持った係員の案内所等への配置		-	1	箇所	継続	継続	手話のできる係員は不在であるが、手招きや仕草、筆談等にて案内を実施
3	人的対応・接遇	係員による案内やサポートなどの対応の充実		-	-	-	継続	継続	
実施に必要な資金の額及びその調達方法									
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)									


## 調布市バリアフリー特定事業計画【建築物特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区							
施設名称	調布小島郵便局							
事業主体	調布小島郵便局							
所在地	多摩川5-8-3							
建築年	昭和55年							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口・敷地内通路	道路と建物の連続性に配慮（段差や勾配の解消等）	郵便局入口付近から建物の端まで	30	m	令和8年度	令和12年度	
2	案内・情報バリアフリー	適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置（JIS規格適合、輝度比の確保、滑りにくい材質、障害当事者参加による敷設方法の検討）	建物入口付近	必要箇所		令和8年度	令和12年度	
3	案内・情報バリアフリー	触知案内図は音声案内や視覚障害者誘導用ブロックの設置等により、設置位置を把握できるように配慮	建物入口付近	必要箇所		令和8年度	令和12年度	
実施に必要な資金の額及びその調達方法								
その他 （現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等）								

調布市バリアフリー特定事業計画【都市公園特定事業計画】

対象施設の概要								
地区		京王多摩川駅周辺重点整備地区						
施設名称		京王多摩川さくら広場						
事業主体		調布市(緑と公園課)						
所在地		多摩川4-40						
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	出入口	歩道から出入口, 主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	-	必要箇所		検討中	検討中	具体的な実施方法や予算確保について検討次第実施する。
2	出入口	主要な動線上に障害物を置かないように配慮	-	-	-	継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								

## 調布市バリアフリー特定事業計画【路外駐車場特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	京王多摩川駅周辺重点整備地区							
施設名称	NPC24H京王閣・京王多摩川駅前パーキング(旧:リパーク京王閣)							
事業主体	日本パーキング株式会社							
所在地	多摩川4-36							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～								
番号	項目	事業の内容	詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し、配慮すべき事項、 検討状況、変更点など
				数量	単位	着手	完了	
1	教育啓発・心のバリアフリー	車いす使用者用駐車施設の優先利用に関する、利用者へのマナー啓発の推進(分かりやすい場所への案内掲示等)	掲示物・路面ペイント等での周知	必要箇所		継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)			<p>&lt;現況写真&gt;車いす使用者用駐車施設</p> 					



調布市バリアフリー特定事業計画【教育啓発特定事業計画】

対象施設の概要								
地区	市全域							
事業主体	調布市(指導室, 交通対策課, 子ども発達センター, 児童青少年課, 障害福祉課, 西部公民館, 多様性社会・男女共同参画推進課, 郷土博物館, 文化生涯学習課, 緑と公園課)							
事業計画及び配慮事項								
調布市バリアフリー基本構想～地区別計画～			詳細な事業の内容	規模		事業実施予定期間		実施に際し, 配慮すべき事項, 検討状況, 変更点など
番号	項目	事業の内容		数量	単位	着手	完了	
1	教育啓発	総合的な学習の時間や職場体験学習等により, 児童, 生徒へのバリアフリーに関する教育・啓発の実施	令和3年度までは, オリンピック・パラリンピック教育において障害者理解というテーマでバリアフリーに関する内容を指導した。また, 車いす利用者等のパラリンピアンを講師として招聘し, 障害者理解について深めた。 令和4年度以降は, 学校2020レガシーとして同様の教育活動を実施していく。	28	校	継続	継続	
2	教育啓発	様々な媒体・出前講座を活用した啓発活動の実施	ハード・ソフト両面でのバリアフリーについて, 市の様々な媒体や, 出前講座を活用し, 啓発活動を実施していく。	-	-	継続	継続	
3	教育啓発	不法占用物等の指導や看板等の違反屋外広告物の対策の実施	-	-	-	継続	継続	
4	教育啓発	市民や職員, 従業員等を対象とした心のバリアフリーの教育・啓発の実施(障害理解, 適切な対応 等)	各現場にて障害当事者との円滑なコミュニケーションを目指して, 障害理解, 必要な配慮等について研修会や講習などを適宜実施していく。	-	-	継続	継続	
5	教育啓発	エレベーターや車いす使用者用トイレ, 車いす使用者用駐車施設の優先利用に関して, 利用者へのマナー啓発の推進(分かりやすい場所への案内掲示 等)。	バリアフリー等に寄与する設備や機器等の採用	必要箇所		継続	継続	
その他 (現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等)								