

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 22

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 件名 | 調布市いなり橋児童遊園トイレ設置工事 | | |
| 場所 | 調布市下石原3丁目70番地5 | | |
| 業種 | 建築工事 | 履行期間 | 令和5年6月30日から |
| 入札方法 | 制限付き一般競争入札 | | 令和5年10月31日まで 令和5年12月22日まで(変更後) |
| 契約(予定)日 | 令和5年6月29日 | 入札(見積) | 令和5年6月12日 |
| 開札日時 (見積期限)等 | 令和5年6月27日 午前11時15分 | 資料等 | H P公表 |
| | 電子入札 | 予定価格 | 20,452,300円 |
| 落札(決定)金額 | 20,438,000円 | 最低制限価格 | 18,653,800円 |
| 落札(決定)業者名 | 株式会社G-BANK 東京都調布市菊野台三丁目20番地21 | | |

| 入札(見積)業者名 | 入札(見積)金額 | | |
|------------------|--|-----|----|
| | 第一回 | 第二回 | 摘要 |
| 株式会社G-BANK 市内 | 18,580,000円 | | 落札 |
| 株式会社久保工務店 市内 | | | 辞退 |
| 株式会社川又工務店 市内 | | | 辞退 |
| 株式会社貴建築工房 市内 | | | 辞退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 工事概要 | (1) 鉄骨造(ユニット製)による公衆トイレの新築工事 (2) 上記に伴う電気設備及び機械設備工事 (3) 上記(1)に伴う外構工事 | | |
| 変更概要 | 変更契約日 令和5年10月31日 変更内容 工期 変更理由 工事着手後、一部製品の納品が事前に確認していた納期より遅れることが判明したため、工期を延伸する。 | | |