

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 33

件名	令5市道南199号線歩道整備工事		
場所	調布市国領町1丁目44番地先から4丁目55番地先まで		
業種	一般土木工事	履行期間	令和5年7月14日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和5年10月30日まで 令和6年3月22日まで(変更後)
契約(予定)日	令和5年7月13日	入札(見積)	令和5年6月26日
開札日時 (見積期限)等	令和5年7月11日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	42,966,000円
落札(決定)金額	42,515,000円	最低制限価格	38,650,700円
落札(決定)業者名	株式会社鈴清土木 東京都調布市深大寺元町4丁目1番地11		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社鈴清土木 市内	38,650,000円		落札
株式会社調和建設 市内	39,000,000円		

工事概要	歩道整備延長 40m		
変更概要	変更契約日	令和5年10月27日	
	変更内容	工期	
	変更理由	工事着手後、工事場所で想定外の地中埋設物が見つかり、それに対する関係機関との調整や施工計画の修正等のため、工事を一時中止することとした。 それに伴い、必要な施工工期を確保するため、工期を延伸する。	