

## 検討スケジュール (案)

時期	検討委員会 (主な議題)
令和5年 11月29日(水)	第1回検討委員会 ・手話言語・意思疎通支援条例について ・調布市の現状について ・検討スケジュールについて ・条例の骨子について (項目整理)
令和5年 12月19日(火)	第2回検討委員会 ・条例の骨子案について (事務局から原案の提示) ・各条項検討①
令和6年 1月30日(火)	第3回検討委員会 ・各条項検討②
令和6年 3月5日(火)	第4回検討委員会 ・各条項検討③
令和6年5月	第5回検討委員会 ・条例案について ・パブリック・コメント手続きについて
令和6年6月	パブリック・コメント手続き ・条例案を市民に公表し, 期間を定めて内容への意見を募集
令和6年7月	第6回委員会 ・条例案について ・報告書のとりまとめ
令和6年9月	調布市議会第3回定例会 (条例案の審議)
令和6年10月	条例施行
令和6年12月	普及啓発事業 (パラハート月間)
令和7年11月	デフリンピック東京大会 (11月15日から12日間)