

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 43

件名	令5市道南25-4号線道路改良工事（歩道部）		
場所	調布市布田3丁目57番地先から2丁目51番地先まで		
業種	道路舗装工事	履行期間	令和5年9月4日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年2月26日まで 令和6年3月22日まで(変更後)
契約（予定）日	令和5年9月1日	入札（見積）	令和5年8月7日
開札日時 （見積期限）等	令和5年8月30日 午前10時00分	資料等	HP公表
	電子入札	予定価格	124,045,900円
落札（決定）金額	123,970,000円 (変更後)138,266,700円	最低制限価格	112,590,500円
落札（決定）業者名	林建設株式会社 東京都調布市小島町二丁目56番地3		

入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
林建設株式会社 市内	112,700,000円		落札
株式会社鈴清土木 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退
工事概要	工事内容 L=235m W=13.46m~18.59 土工、舗装工、給水設備工、排水設備工、電気設備工、 交通管理工 一式		
変更概要	変更契約日 令和5年11月9日 変更内容 工期、契約金額 変更理由 工事着手後、関係機関等との施行協議の結果、工事内容の変更が必要となったため、工期を延長し、契約金額を変更する。		