

入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 37

件名	調布市緑ヶ丘2丁目防火貯水槽撤去工事		
場所	調布市緑ヶ丘2丁目11番地44		
業種	一般土木工事	履行期間	令和5年7月27日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和5年11月10日まで 令和6年3月22日まで(変更後)
契約(予定)日	令和5年7月26日	入札(見積)	令和5年7月6日
開札日時 (見積期限)等	令和5年7月24日 午前11時00分 電子入札	資料等	HP公表
落札(決定)金額	40,590,000円 (変更後)42,111,300円	予定価格	41,525,000円
		最低制限価格	37,638,700円
落札(決定)業者名	有限会社日本ハウジング 東京都調布市調布ヶ丘四丁目43番地1		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
有限会社日本ハウジング 市内	36,900,000円		落札
株式会社鈴清土木 市内	37,700,000円		
深大建設興業株式会社 市内			辞退
株式会社調和建設 市内			辞退

工事概要	(1) 防火貯水槽撤去工事 (2) 上記に伴う撤去復旧工事		
変更概要	変更契約日	令和5年11月10日	
	変更内容	工期, 契約金額	
	変更理由	工事着手後, 既設配管の位置が想定と異なり, 支障となることが判明し, その対応が必要となることから, 工期を延長し, 契約金額を変更する。	