
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

令和6年2月22日

工期

　工事着手後，関係者と作業内容等に関する協議を実施した結
果，日程の調整が必要になったことから，工期を延長する。

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 令５区画道路３号線整備工事

場　　　　　　　　所 調布市小島町２丁目６０番地先から布田４丁目６番地先まで

業　　　　　　　　種 道路舗装工事
履　行　期　間

令和 5年 12月 27日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札
令和 6年 2月 26日まで
令和 6年 3月 8日まで(変更後)

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 12月 26日 入 札（見 積） 令和 5年 12月 7日

開　　札　　日　　時 令和 5年 12月 22日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 30,012,400円

落 札（決 定）金 額 29,920,000円 最低制限価格 26,933,500円

落 札(決 定)業 者 名
林建設株式会社

東京都調布市小島町二丁目５６番地３

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
27,200,000円 落札

変　更　概　要

契約番号７５

工事内容　Ｌ＝64m　　　Ｗ＝6.00m
土工，舗装工，電気設備工，交通管理工　一式

工　事　概　要


