
摘　要

変更契約日

変更内容

変更理由

変　更　概　要

工　事　概　要
(1)　屋上防水改修工事
(2)　屋上給水管撤去工事

令和6年2月28日

工期

　工事着手後，天候不順のため施工が困難な期間が想定より多くなっ
た結果，工期を延伸する。

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

株式会社ビルディングドクター

三栄フロンティア株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
31,300,000円 落札

落 札(決 定)業 者 名
三栄フロンティア株式会社

東京都調布市菊野台一丁目５１－２藤和調布柴崎コープ３０２

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 34,942,600円

落 札（決 定）金 額 34,430,000円 最低制限価格 32,027,600円

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 11月 2日 入 札（見 積） 令和 5年 10月 16日

開　　札　　日　　時 令和 5年 10月 31日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 防水

履　行　期　間

令和 5年 11月 6日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札
令和6年2月29日まで
令和6年3月13日まで(変更後)

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 調布市こころの健康支援センター・調布市健康活動ひろば屋上防水改修工事

場　　　　　　　　所 調布市布田５丁目４６番地１

契約番号５４


