
摘　要

変更内容

変更理由

発　注　部　署 下水道課

変　更　概　要

契約番号３

1. 管渠更生工
2. 人孔蓋交換工

工　事　概　要

芦森エンジニアリング株式会社 本店

　　　　　　　　　　　　　　　　市外
不参

　　　　　　　　　　　　　　　　市外
辞退

株式会社入江建設 東京支店

　　　　　　　　　　　　　　　　市外
辞退

日工建設株式会社 多摩支店

　　　　　　　　　　　　　　　　市外
辞退

株式会社相川管理 東京支店

　　　　　　　　　　　　　　　　市外
264,290,000円 最低制限未満

共伸建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
265,400,000円

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
265,328,000円 落札

株式会社大阪防水建設社 東京支店

落 札(決 定)業 者 名
林建設株式会社

東京都調布市小島町二丁目５６番地３

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 317,240,000円

落 札（決 定）金 額
291,860,800円
（変更後）304,378,800円

最低制限価格 291,860,800円

契　約（ 予　定 ）日 令和 6年 5月 16日 入 札（見 積） 令和 6年 4月 15日

開　　札　　日　　時 令和 6年 5月 14日 午前11時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

下水道施設工事
履　行　期　間

令和 6年 5月 17日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 7年 2月 20日まで

変更契約日　　　 令和7年2月12日

　契約金額

　工事着手後，受注者との協議等に対する，確認・精査を
行ったところ，施工延長の増減，仕上工の増減及びその他工
種の増工等が必要となったため，契約金額を増額する。

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 令和６年度下水道ストックマネジメント工事（第１期－３）

場　　　　　　　　所 調布市小島町３丁目２番地先ほか

業　　　　　　　　種


