
摘　要

変更内容

変更理由

発　注　部　署 まちづくり推進課

  工期

　海外製の特殊製品(音楽再生機能付き)及び舗装材の製作に，想定
以上の日数が掛かったことから，工期を延伸する。

変更契約日　　　 令和7年2月26日

変　更　概　要

土工一式　道路植栽工一式 　給水設備工一式　排水構造物工一式
電気設備工一式 舗装工一式　縁石工一式　施設整備 一式  仮設工一式

工　事　概　要

深大建設興業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
104,400,000円

株式会社鈴清土木

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
辞退

林建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　市内
104,000,000円 落札

株式会社調和建設

落 札(決 定)業 者 名
林建設株式会社

東京都調布市小島町二丁目５６番地３

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札 予　定　価　格 114,877,400円

落 札（決 定）金 額 114,400,000円 最低制限価格 104,131,500円

契　約（ 予　定 ）日 令和 6年 9月 18日 入 札（見 積） 令和 6年 8月 22日

開　　札　　日　　時 令和 6年 9月 13日 午前10時00分 資　　料　　等 ＨＰ公表

業　　　　　　　　種 道路舗装工事
履　行　期　間

令和 6年 9月 19日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札
令和 7年 2月 28日まで
令和 7年 3月 28日まで(変更後)

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 令６市道Ｓ１０４号線歩道整備工事

場　　　　　　　　所 調布市布田３丁目５７番地先から２丁目５１番地先まで

契約番号３９


