
5 6

※ここで示す延長は目安であり，事
業化時の測量延長などとは異な
る場合があります。

※各路線に示した番号は，整備の優
先順位を示すものではありませ
ん。

※現在事業中の路線については，引
き続き事業が継続されます。

目指すべき広域道路網・広域道路整備プログラム

■スケジュール

※廃止候補路線の区間について
　廃止候補路線の一部区間は、既に整備済となっていますが、道路網の連続性を考慮し、
　廃止候補路線の区間を調布3・4・25号線～調布3・4・29号線としています。

優先整備路線

計画検討路線

廃止候補路線

事業化検討，順次事業化

計画検討     　　 　　　　　　　　　都市計画手続等       　　　事業化検討

廃止検討         　　　　      都市計画手続等

28年度　　29年度　　30年度　　31年度 32年度　　 33年度　　34年度 35年度　　36年度　　37年度
平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

1,790調布3・4・5号線 調布3･4･25～調布3･4･29
路　線　　　　　　　　　　　　　　区　間　　　　　　　　　　延長（ｍ）

24

調布3・4・8号線

調布3・4・9号線

調布3・4・11号線

調布3・4・21号線

調布3・4・26号線

調布3・4・31号線

調布3･4･17～西つつじケ丘４丁目

布田駅～都道119

190

240

100

150

130

190

5

6

7

8

9

10

路　線　　　　　　　　　　　　　　区　間　　　　　　　　　　延長（ｍ）
柴崎駅～調布3･4･10
（交通広場約2,500m²）

柴崎駅～調布3･4･1
（交通広場約2,500m²）
つつじヶ丘駅～調布3･4･10
（交通広場約2,500m²）

西調布駅～調布3･4･10
（交通広場約2,000m²）

調布3・4・4号線
調布3・4・10号線
調布3・4・17号線
調布3・4・18号線

1
2
3
4

調布3･2･6～府中市境
世田谷区境～調布3･4･17

調布3･4･9付近～調布3･4･10付近
調布3･4･11～調布3･4･14付近

1,470
340
690
740

路　線　　　　　　　　　　　　　　区　間　　　　　　　　　　延長（ｍ）

■優先整備路線（都施行）（4路線）

■優先整備路線（市施行）（6路線）

調布3・4・11号線

調布3・4・22号線

調布3・4・26号線
調布3・4・30号線
調布3・4・31号線

11

12

13
14
15

調布3･4･1～調布3･4･18

つつじヶ丘駅～調布3･4･1
（交通広場約3,950m²）
調布3･4･10～布田駅

調布3･4･1～調布ケ丘１丁目
調布3･4･10～調布3･4･4

610

90

380
500
460

路　線　　　　　　　　　　　　　　区　間　　　　　　　　　　延長（ｍ）
■準優先整備路線（市施行）（5路線）

調布3・2・6号線
三鷹3・4・13号線支線1，支線2

調布3・4・1号線

都道１１９～中央自動車道

調布3･4･1～三鷹市境

16

17

980

870

路　線　　　　　　　　　　　　　　区　間　　　　　　　　　　延長（ｍ）
■計画検討路線（検討主体：都）（2路線）

調布3・4・9号線

調布3・4・10号線

調布3・4・14号線

調布3・4・15号線

調布3・4・26号線

調布3・4・30号線

調布3･4･1～調布3･4･14

調布3･4･17～東つつじケ丘２丁目

調布3･4･9～調布3･4･26

調布3･4･26～調布3･2･6

調布3･4･4～調布3･4･10

調布3･4･11～調布3･5･12

830

920

1,150

840

770

420

路　線　　　　　　　　　　　　　　区　間　　　　　　　　　　延長（ｍ）
18

19

20

21

22

23

■計画検討路線（検討主体：市）（6路線）

■廃止候補路線（1路線）

優先整備路線（都施行）
優先整備路線（市施行）
準優先整備路線（市施行）
計画検討路線
廃止候補路線
事業中または整備済の都市計画道路
未整備の都市計画道路
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