
摘　要

【変更概要】

変更契約日

変更事項

変更事由   業務着手後に，当初予定していなかった地質調査（３箇所）を実施する必要が生じ
たため，協議のうえ，委託業務を追加し，契約金額を増額する。

令和5年9月20日

契約金額

　　　　　　　　　　　　　　　　準市内
14,970,000円 落札

落 札（決 定）金 額 16,467,000円(変更後)19,902,300円

入 札（見 積）金 額 14,970,000円

落 札(決 定)業 者 名 株式会社ヤチホ 調布営業所

入 札 ( 見 積 ) 業 者 名
入 札 ( 見 積 ) 金 額

第一回 第二回

株式会社ヤチホ 調布営業所

契　約（ 予　定 ）日 令和 5年 6月 26日

開　　札　　日　　時 令和 5年 6月 22日 午前10時00分

（ 見 積 期 限 ） 等 電子入札

業　　　　　　　　種 土木設計
履　行　期　間

令和 5年 6月 27日から

入　　札　　方　　法 制限付き一般競争入札 令和 6年 3月 19日まで

入 札（ 見 積 ）結 果 表（契約変更）

件　　　　　　　　名 調布市深大寺老人憩の家跡地等土地造成工事設計業務委託

場　　　　　　　　所 調布市深大寺元町２丁目１７番地１７


