




調布市基本構想（案）策定までのスケジュール（イメージ）

◎令和3年度





◎令和4年度



令和4年7月～8月：調布市基本構想案についてのパブリック・コメント手続，説明会開催

令和4年12月：調布市基本構想（議案）の調布市議会への上程

令和5年3月：総合計画策定・公表

令和5年4月：次期基本構想スタート

※スケジュールは予定であり，今後の状況により，変更することがあります。