

令和4年度(2022年度)

	令和4年 (2022年)								令和5年 (2023年)			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
調布市民福祉 ニーズ調査 (アンケート調査)	5月～8月末 調査内容の検討・決定				10月(3週間)調査実施 ▶郵送・web 併用 ▶督促礼状			11月～12月 結果集計		1月～2月 報告書・概要版 作成		3月 報告
住民懇談会	5月～8月末 企画				9月～10月 準備		11月～12月 開催		1月～2月 意見集約		3月 報告	
地域福祉推進 会議	① 6/8	② 7/20	③ 8/23	④～⑥ 時期未定								
調査プロジェ クトチーム (PT)	期間中, 随時											

■推進会議の議題予定

回	議題予定
第1回	アンケート調査のアウトライン検討, 今後のスケジュール
第2回	アンケート調査(案)の検討 住民懇談会の開催趣旨, 方法等の検討
第3回	アンケート調査(最終案)の決定 住民懇談会の開催要項の決定
第4～6回	アンケート調査の結果分析報告 住民懇談会の意見報告 調査結果にかかる意見交換(次期計画への視点)



コロナ対策について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議や住民懇談会は Zoom を使用したオンラインを併用するハイブリッド方式や書面開催など、状況に応じた開催方法で実施いたします。

