入札（見積）結果表（契約変更）

契約番号 50

件名	調布市市庁舎議場照明改修工事		
場所	調布市小島町2丁目35番地1		
業種	電気工事	履行期間	令和5年10月20日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和6年2月16日まで 令和6年2月21日まで(変更後)
契約(予定)日	令和5年10月19日	入札(見積)	令和5年9月28日
開札日時 (見積期限)等	令和5年10月17日 午前10時15分	資料等	H P公表
	電子入札	予定価格	13,455,200円
落札(決定)金額	13,244,000円 (変更後)15,209,700円	最低制限価格	12,317,800円
落札(決定)業者名	深電工業株式会社 東京都調布市深大寺元町四丁目4番地5		

入札(見積)業者名	入札(見積)金額		
	第一回	第二回	摘要
深電工業株式会社 市内	12,040,000円		落札
いわき電工株式会社 本店 市内	12,109,000円		
三盛電設株式会社 市内	12,232,000円		
株式会社葉月商会 市内	11,100,000円		最低制限未滿
園部電設株式会社 市内	11,140,000円		最低制限未滿

工事概要	(1) 電気設備工事 ・議場天井照明器具の更新 ・分電盤内部機器更新 (2) 建築工事 ・アルミ製ルーバーの脱着 ・仮設足場・養生		
変更概要	変更契約日	令和6年2月5日	
	変更内容	工期, 契約金額	
	変更理由	工事着手後, 安全上の観点から, トップライト部分の装飾について見直す必要が生じ, それに伴い設置する照明設備を当初より照度の高いものに変更する必要があるため, 工期を延長し, 契約金額を変更する。	